Пояснительная записка

об итогах исполнения областного бюджета

 за январь – декабрь 2021 года

В 2021 году за Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) закреплено исполнение 1 государственной программы Ленинградской области – «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года №368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области». 

Данная государственная программа включает 8 подпрограмм, в том числе для исполнения Комитетом 5 подпрограмм:

- подпрограмма «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» на сумму 43689,5 тыс. рублей, из них 151,0 тыс. рублей местный бюджет;

- подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» на сумму 95196,1 тыс. рублей, из них 2520,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета,  62232,2 тыс. рублей Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область);

- подпрограмма «Особо охраняемые природные территории» на сумму 94598,1 тыс. рублей;

- подпрограмма «Минерально-сырьевая база» на сумму 29668,1 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» на сумму 1723460,9  тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 430475,3 тыс. рублей, 85606,6 тыс. рублей Федеральный проект «Сохранение лесов» (региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)»).
3 подпрограммы, закрепленные за другими комитетами:

- подпрограмма «Экологический надзор» на сумму 81598,5 тыс. рублей;

- подпрограмма «Животный мир» на сумму 103387,9 тыс. рублей, из них 6301,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета;
- подпрограмма «Обращение с отходами» на сумму 498726,7  тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 53543,0 тыс. рублей, 17090,5 тыс. рублей местный бюджет.
За счет прочих источников предусмотрено 191535,5 тыс. рублей.
По всей государственной программе профинансировано 2690207,1  тыс. руб. (94 % от плана), в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 1940024,7 тыс. рублей (96,4 % от плана), за счет субвенций федерального бюджета – 603115,6 тыс. рублей (94,1 % от плана).  
Подпрограмма 1 «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»
Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды - атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы.

Целью подпрограммы является развитие региональной системы наблюдения за состоянием окружающей среды (государственный экологический мониторинг) и формирование экологической культуры населения.

Задачами подпрограммы являются осуществление комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды (государственный экологический мониторинг); реализация мероприятий, направленных на экологическое образование и просвещение школьников и населения Ленинградской области.

Результатами реализации подпрограммы являются ежегодное издание информационно-аналитических материалов о состоянии окружающей среды и оценке компонентов природной среды Ленинградской области (в том числе посредством размещения в сети «Интернет»); увеличение числа участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению; сохранение количества школьных лесничеств.

Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- уровень информированности органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения о состоянии и загрязнении окружающей среды на территории Ленинградской области – 100%.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- ежегодное издание информационно-аналитических материалов о состоянии окружающей среды и оценке компонентов природной среды Ленинградской области;

- увеличение числа участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению;

- сохранение количества школьных лесничеств.
Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено бюджетное финансирование в размере 35338,6 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 35338,6 тыс.  рублей (100%).

Основное мероприятие "Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"

	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования

(тыс. рублей)
	Исполнено

(тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5910110390), всего
	35338,6
	35338,6
	100

	
	      - областной бюджет
	35338,6
	35338,6
	100

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	- Экономическая оценка воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области (Доп.КР 59010111)
	1115,5
	1115,5
	100

	
	- Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области (Доп.КР 59020101), всего
	7700,0
	7700,0
	100

	
	- Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области (Доп.КР 59020102), всего
	1640,0
	1640,0
	100

	
	- Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области (Доп.КР 59020103), всего
	1791,2

	1791,2
	100

	
	- Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области (Доп.КР 59010106), всего
	1430,0
	1430,0
	100

	
	- Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» (Доп.КР 59020113), всего
	2100,0
	2100,0
	100

	
	- Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля (Доп.КР 59020114), всего
	2700,0
	2700,0
	100

	
	- Поддержка и дальнейшее  развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований  и Ленинградской области в целом, системы  контроля индивидуальных  доз облучения населения и инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (Доп.КР 59020115), всего
	2198,0
	2198,0
	100

	
	- Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей (Доп.КР 59020117), всего
	2900,0
	2900,0
	100

	
	- Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области (Доп.КР 59020120), всего
	0
	0
	0

	
	- Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области (Доп.КР 59020121), всего
	4700,0
	4700,0
	100

	
	- Оценка вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха на территории Ленинградской области (Доп.КР 59020127), всего
	0
	0
	0

	
	- Оценка трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ на территорию Ленинградской области (Доп.КР 59010110), всего
	2000,0
	2000,0
	100

	
	- Инвентаризация объемов выбросов парниковых газов Ленинградской области (Доп.КР 59020118), всего
	650,0
	650,0
	100

	
	- Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской области (Доп.КР 59020119), всего
	4413,9
	4413,9
	100

	Всего по подпрограмме «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»
	35338,6
	35338,6
	100


В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Экономическая оценка воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области» (ДопКР 59010111).

Ожидаемый результат мероприятия: экономическая оценка воздействия на окружающую среду деятельности ООО «Транснефть – порт Приморск», в том числе проведение натурных исследований. Подготовка отчетных материалов о воздействии деятельности ООО «Транснефть-Приморск» на окружающую среду и социально-экономические условия района расположения предприятия. 
Выполнена  эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду деятельности ООО «Транснефть – Порт Приморск», включая характеристику объекта, характеристику существующего состояния территории и техногенной нагрузки на окружающую среду в районе размещения объекта, сравнительную социально-экономическую характеристику и хозяйственное использование территории до и после строительства объекта, оценку инвестиций в природоохранные мероприятия, проводимые на объекте. Также проведено комплексное обследование локальных территорий, попадающих в зону влияния объекта, в том числе оценка состояния почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха, радиационной обстановки на основе натурных измерений. В результате выполнения мероприятия дана экспертная оценка влияния деятельности ООО «Транснефть – порт Приморск» на эколого-экономическое состояние в районе его расположения.

Приняты отчетные материалы о воздействии деятельности ООО «Транснефть - порт Приморск» на окружающую среду и социально-экономические условия района расположения предприятия.

Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 2,2 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.
План 1115,5 тыс. рублей. Факт 1115,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области» (ДопКР 59020101).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 148 единиц, из них количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных наблюдений - 31 единица.
Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение наблюдений за качеством вод на 31 станции. Подготовка отчетных материалов по оценке качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по натурным наблюдениям.

В ходе выполнения мероприятия выполнена комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера за 2021 год, а также оценка изменений состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера по гидрометеорологическим, гидрохимическим, гидробиологическим показателям за период с 2008 по 2021 годы. Отбор проб воды и донных отложений выполнен в период весеннего половодья и летней межени. В восточной части Финского залива исследования с определением гидрометеорологических, гидрохимических, гидробиологических показателей проведены на 15 станциях,  на акватории Ладожского озера на 16 станциях. Также в восточной части Финского залива и на Ладожском озере проведены наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях.

Качество вод на большей части акватории Ладожского озера соответствует слабо загрязненным водам (II класс качества). По категории трофности озеро относится к ультра олиготрофному водоему.

Качество вод восточной части Финского залива оценивается как удовлетворительное. Степень токсичности воды и донных отложений восточной части Финского залива соответствует допустимой. 

Приняты отчётные материалы по оценке качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по данным натурных наблюдений. 

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».

Заключен государственный контракт на сумму 25150,0 тыс. рублей (в том числе 2020 год – 7450,0  тыс. рублей, 2021 год – 7700,0 тыс. рублей, 2022 год – 10000,0 тыс. рублей).

Срок оказания услуг:

- 1 этап – 10 декабря 2020 года на сумму 7450,0 тыс. рублей;

- 2 этап – 10 декабря 2021 года на сумму 7700,0 тыс. рублей;

- 3 этап – 10 декабря 2022 года на сумму 10000,0 тыс. рублей.
План 7700,0 тыс. рублей. Факт 7700,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области» (ДопКР 59020102).
Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга - 148 единиц, из них количество постов, на которых осуществляются наблюдения за качеством поверхностных вод - 13 единиц. 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение режимных наблюдений за качеством вод на 12 водных объектах, подготовка отчетных материалов по оценке состоянии водных объектов, уровне их загрязнения по гидрохимическим показателям.
В результате реализации мероприятия организованы и проведены режимные наблюдения за качеством вод на 12 водных объектах, подготовлены отчетные материалы по оценке состоянии водных объектов, уровне их загрязнения по гидрохимическим показателям.
В 2021 году организованы и проведены режимные наблюдения за качеством вод на следующих водотоках:

- р. Охта – на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (1 пункт наблюдений);

- р. Оккервиль – на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (1 пункт наблюдений);

- ручей Капральев – г.Мурино Ленинградской области (1 пункт наблюдений);

- р. Ижора – 11 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Славянка – 31 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Тосна – 4 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Большой Ижорец – 8,2 км от устья (1 пункт наблюдений)

- р. Лубья – г. Всеволожск, на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (2 пункта наблюдений);

- р. Рощинка – ниже поселка Рощино (1 пункт наблюдений);

- р. Суйда – ниже д. Мельница (1 пункт наблюдений);

- р. Лебяжья – поселок Лебяжье (1 пункт наблюдений);

- р. Черная речка – поселок Большая Ижора (1 пункт наблюдений).

Выполнены сбор и обработка данных о качестве поверхностных вод крупных рек Ленинградской области в течение 2021 года. 

На территории Ленинградской области в пунктах ГСН в 2021 году значений, квалифицируемых как экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ), зарегистрировано не было; в этот же период было отмечено 13 значений, квалифицируемых как высокое загрязнение (ВЗ). По данным анализов проб, отобранных во время экспедиционных работ, зафиксировано 5 случаев, квалифицированных как ЭВЗ и 19 значений, квалифицируемых как ВЗ.

Качество вод поверхностных водных объектов, в целом, остается на уровне предыдущих лет (III класс, разряд «а» «загрязненные»). Воды крупных рек Паша (Пашский перевоз), Сясь (Сясьстрой), Волхов (Кириши), Луга (пгт Толмачево) и Плюсса (Сланцы) наиболее загрязненные по сравнению с остальными водными объектами, в этих водных объектах постоянно нарушаются нормы качества по ряду показателей. Среди малых водотоков наибольшее количество нарушений по качеству вод зафиксировано на водотоках: Шарья, Тигода, Черная, Оредеж и Назия, а также водоеме – озеро Сяберо. По предварительной оценке, среди рек, где был осуществлен отбор проб экспедиционным способом, наиболее загрязненными являются ручьи Капральев и Большой Ижорец, реки Лебяжья, Лубья, Оккервиль, Тосна и Черная речка.

Представлены ежемесячные справки о качестве поверхностных вод Ленинградской области, информация о качестве поверхностных вод Ленинградской области за первое полугодие и девять месяцев 2021 года (промежуточные отчеты), итоговый отчет о выполненных работах в 2021 году.

Приняты отчетные материалы по оценке состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области по данным натурных наблюдений. 

Результаты оценки будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».
План 1640,0 тыс. рублей. Факт 1640,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области» (ДопКР 59020103). 

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга - 148 единиц, из них количество населенных пунктов Ленинградской области, охваченных системой наблюдений за качеством атмосферного воздуха - 9 единиц, количество постов наблюдений - 10 единиц. 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведены наблюдения за качеством атмосферного воздуха на 10 стационарных постах в 9 населенных пунктах Ленинградской области (Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Светлогорск, Тихвин), дополнительно на временных постах в населенных пунктах (Волосово, Сланцы, Волхов, Пикалево, Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга, Ивангород, Приморск, Кудрово и Мурино); за содержанием бенз(а)пирена (в  городах Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Пикалево, Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга, Ивангород, Приморск, Кудрово и Мурино); за содержанием оксида алюминия (в городе Пикалево). 

Осуществлен сбор, обработка и анализ данных измерений разовых или среднесуточных концентраций вредных примесей, полученных на постах (станциях) государственной и ведомственной сети наблюдений в 9 городах Ленинградской области (Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Светлогорск, Тихвин), а также проведены маршрутные наблюдения на временных постах: за содержанием основных загрязняющих веществ (в городах Волосово, Сланцы, Волхов, Пикалево, Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга, Ивангород, Приморск, Кудрово и Мурино), за содержанием бенз(а)пирена (в  городах Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Пикалево, Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга, Ивангород, Приморск, Кудрово и Мурино); за содержанием оксида алюминия (в городе Пикалево). 

Анализ результатов регулярных и маршрутных наблюдений показал, что в 2021 году уровень загрязнения квалифицировался как повышенный в Луге в январе, июле, августе; в Кингисеппе в июле; в Киришах в феврале, марте и июне и июле; в Светогорске в феврале, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре; во Всеволожске в апреле. Низкий уровень загрязнения воздуха наблюдался с января по ноябрь - в Выборге, с января по июнь и с августа по ноябрь в Кингисеппе; в январе, апреле, мае и с августа по ноябрь в Киришах; в феврале, марте, апреле, мае, июне, сентябре, октябре и ноябре - в Луге; в январе и апреле в Светогорске, с января по ноябрь в Волосово, Волхове и Сланцах; с января по апрель с июня по сентябрь в Тихвине; с мая по ноябрь во Всеволожске, с апреля по ноябрь в Гатчине, Ивангороде, Кудрово, Мурино, Пикалево, Усть-Луге, Приморске.

По данным государственного мониторинга степень загрязнения атмосферного воздуха в Ленинградской области, в основном, оценивается как «низкая». Случаев экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения воздушного бассейна не зафиксировано.

Представлены ежемесячные справки о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городах Ленинградской области, информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городах Ленинградской области за I полугодие и 9 месяцев 2021 года (промежуточные отчеты), итоговый отчет о выполненных работах в 2021 году.

Приняты отчетные материалы по оценке качества атмосферного воздуха по материалам натурных наблюдений. 

Результаты оценки будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».
План 1791,2 тыс. рублей. Факт 1791,2 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области» (ДопКР 59010106).

Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга – 9 единиц, из них система интеграции информационных ресурсов и проектов «Цифровая экологическая карта Ленинградской области» - 1 единица.

Ожидаемый результат реализации мероприятия: актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области, в том числе в формате публичного геоинформационного сервиса. 

В результате реализации мероприятия актуализирована Цифровая экологическая карта Ленинградской области по состоянию на 01.01.2021 года, в том числе:

- унифицированы, систематизированы и сформированы пространственно-временные ряды данных, подготовлены исходные данные, отражающие состояние и изменение показателей качества окружающей среды;

- наполнена и актуализирована распределенная база данных Цифровой экологической карты Ленинградской области;

- актуализированы/ спроектированы тематические слои Цифровой экологической карты Ленинградской области в масштабе 1:500 000, включающей: 


схемы показателей качества окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод, вод и донных отложений восточной части Финского залива и Ладожского озера);

схема эколого-геохимической оценки качества почвенного покрова и почв;

схема показателей радиационной обстановки по данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки;

схема наблюдаемых русловых процессов; 

схема трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ; 

схема населенных пунктов, расположенных в зонах затоплений и подтоплений, с дополнительными цифровыми слоями рельефа;

схема существующих особо охраняемых природных территорий;

схема расположения промышленных предприятий с приоритетным воздействием на окружающую среду;

схема динамики лесопокрытой территории;

- актуализированы/ спроектированы элементы публичного геоинформационного сервиса Цифровой экологической карты Ленинградской области, реализуемого в составе Фонда пространственных данных Ленинградской области, в масштабе 1:1 000 000;

- подготовлены цифровые тематические слои по природным условиям и техногенному воздействию и контролю на территории Ленинградской области;

- актуализирован и модернизирован аналитический блок Цифровой экологической карты.

Актуализированные элементы Цифровой экологической карты для публичного доступа направлены Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области оператору Фонда пространственных данных Ленинградской области и интегрированы в состав указанного фонда. 

Приняты отчетные материалы по разработке и актуализации цифровой экологической карты Ленинградской области.
План 1430,0 тыс.  рублей. Факт 1430,0 тыс. рублей.
Мероприятие «Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» (ДопКР 59020113). 

Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга – 9 единиц, из них 7 блоков информационно-аналитического комплекса «Водопользование»: «Водопользователи», «Водные объекты, используемые в ходе водопользования», «Водопотребление», «Водоотведение», «Загрязнение поверхностных вод в ходе водопользования», «Зоны санитарной охраны», «Мониторинг дна, берегов, водоохранных зон». 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: актуализация информационных ресурсов комплекса, совершенствование информационно-аналитического блока. Обеспечение функционирования информационно-аналитического комплекса. Подготовка отчетных материалов о ведении информационно-аналитического комплекса водопользования.
Результат реализации мероприятия: актуализированы информационные ресурсы комплекса, усовершенствован информационно-аналитический комплекс «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области». Обеспечено функционирование информационно-аналитического комплекса.

Приняты отчетные материалы о ведении информационно-аналитического комплекса водопользования.
План 2100,0 тыс. рублей. Факт 2100,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля» (ДопКР 59020114). 

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга - 148 единиц, из них количество постов, на которых осуществляется оценка радиационной обстановки на территории Ленинградской области - 17 единиц и  количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга - 9 единиц, из них автоматизированная система контроля радиационной обстановки АСКРО - 1 единица. 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (17 постов). Подготовка отчетных материалов о радиационной обстановке на территории  Ленинградской области.
Посты контроля по оценке радиационной обстановки на территории Ленинградской области расположены на территории Ленинградской области вблизи радиационно-опасных объектов, включая район расположения Ленинградской АЭС, а также территорию, находившуюся в зоне воздействия Чернобыльской аварии:

	1. - п. Озерки;   

2. - г.п. Кузьмолово;

3. - г. Гатчина;   

4. - п.г.т. Лебяжье;

5. - г. Луга;   

6. - г. Выборг;        

7. - г. Волхов;

8. - г. Приозерск;

9. - г. Любань;  
	10. - п. Усть-Луга;

11. - г. Сосновый Бор;

12. - г. Кингисепп;

13. - г. Волосово;

14. - г. Приморск;

15. - г. Кировск;

16. - г. Кириши;

17. - г. Тихвин;

18. - г.Санкт- Петербург – резервный пост


В 2021 году в режиме on-line осуществлялась оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области на 17-ти постах  контроля АСКРО ЛО. 

Согласно результатам измерений радиационный фон на территории Ленинградской области в 2021 году находился в пределах <0,05 - 0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям радиационного фона в Ленинградской области. Максимальные значения мощности дозы внешнего гамма-излучения были отмечены на территории Выборгского района, геологической особенностью которого является многочисленные выходы на поверхность гранитных массивов. В 2021 году на постах контроля информационной сети АСКРО превышений радиационного фона не выявлено.

Приняты отчетные материалы о радиационной обстановке на территории  Ленинградской области.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году» 

План 2700,0 тыс. рублей. Факт 2700,0 тыс. рублей. 

Заключен государственный контракт на сумму 8400,0 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 2600,0 тыс. рублей, 2021 год – 2700,0 тыс. рублей, 2022 год – 3100,0 тыс. рублей.

Сроки оказания услуг:

1 этап – 10 декабря 2020 года на сумму 2600,0 тыс. рублей;

2 этап – 10 декабря 2021 года на сумму 2700,0 тыс. рублей;

3 этап – 10 декабря 2022 года на сумму 3100,0 тыс. рублей.
Мероприятие «Поддержка и дальнейшее развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований и Ленинградской области в целом, системы контроля индивидуальных доз облучения населения и инвентаризации предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы» (ДопКР 59020115).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение инвентаризации предприятий и организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (135 объектов). Подготовка отчетных материалов по радиационно-гигиенической паспортизации территории, инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы.

Результат реализации мероприятия: проведена инвентаризация предприятий и организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (по данным проведенной радиационно-гигиенической паспортизации учтено 225 объектов). 

В целях реализации государственных полномочий в сфере обеспечения радиационной безопасности и использования атомной энергии на 01.01.2022 г. обеспечено функционирование регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) системы государственного учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (в базе данных РИАЦ состоит 42 организации), а также осуществление анализа  контроля по всем основным составляющим компонентам облучения человека. В 2021 году в рамках функционирования РИАЦ осуществлялся непрерывный мониторинг состояния радионуклидных источников, используемых предприятиями на территории Ленинградской области, от момента его изготовления до утилизации или захоронения. Данные оперативной отчетности передавались в Центральный информационно-аналитический центр (ЦИАЦ) в установленные сроки. Случаев утери, хищения, несанкционированного использования радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 01.01.2022 года не зарегистрировано.

Подготовка Радиационно-гигиенического паспорта территории Ленинградской области по состоянию на 01.01.2021 года завершена во втором квартале 2021 года, получено заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Всего в радиационно-гигиеническом паспорте учтено 225 организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения. Согласно выводам проведенной радиационно-гигиенической паспортизации на территории Ленинградской области радиационная обстановка в 2021 году оставалась стабильной, радиационных аварий и происшествий, приведших к переоблучению населения и персонала, зарегистрировано не было. Ведущий вклад в формирование коллективных доз облучения населения вносится природными источниками ионизирующего излучения (главным образом за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также природного внешнего гамма-излучения) и составляет в 2020 году 88,22 %. На втором месте - медицинское облучение в ходе проведения диагностических рентгенологических процедур - 11,52 %. Третье место в структуре годовой эффективной коллективной дозы облучения населения занимает вклад от деятельности предприятий, использующих атомную энергию, при этом на персонал приходится 0,15 %, а на население – менее 0,01 %. 

Радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области в установленном порядке направлен в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Результаты паспортизации будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».
План 2198,0 тыс.  рублей. Факт 2198,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на сумму 6868,8 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 2158,8 тыс. рублей, 2021 год – 2198,0 тыс. рублей, 2022 год – 2512,0 тыс. рублей. 

Сроки оказания услуг:

1 этап – 01 июля 2020 года на сумму 863,5 тыс. рублей;

2 этап – 10 декабря 2020 года на сумму 1295,3 тыс. рублей;

3 этап – 01 июля 2021 года на сумму 942,0 тыс. рублей;

4 этап – 10 декабря 2021 года на сумму 1256,0 тыс. рублей;

5 этап – 01 июля 2022 года на сумму 1099,0 тыс. рублей;

6 этап – 10 декабря 2022 года на сумму 1413,0 тыс. рублей.
Мероприятие «Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей» (ДопКР 59020117).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: выполнение для территорий расположения крупных портовых комплексов (городов Приморск и Высоцк, Усть-Лужского сельского поселения), территорий активной застройки и размещения промышленных зон вблизи г. Санкт-Петербург (Колтушское сельское поселение, Заневское городское поселение) оценки состояния окружающей среды и здоровья населения и выявление их взаимосвязей. Выполнена комплексная эколого-гигиеническая оценка и медико-социальная оценка состояния окружающей среды, среды обитания и здоровья населения в городах Приморск, Высоцк, Усть-Лужском сельском поселении, Заневском городском поселении, Колтушском сельском поселении с целью выявления причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания, а также разработаны предложения по комплексу мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания человека на здоровье населения. 

Выполнены гигиеническая оценка факторов среды обитания человека, комплексный эколого-гигиенический анализ существующего загрязнения ксенобиотиками компонентов окружающей среды и среды обитания населения, комплексное изучение состояния здоровья населения, комплексная социальная оценка среды обитания, оценка природно-климатических условий в указанных населенных пунктах.

Приняты отчетные материалы по оценке состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей. 

Результаты будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году». Разработанные рекомендации по мероприятиям по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания человека на здоровье населения будут направлены в органы местного самоуправления для сведения и учета в работе. 

План 2900,0 тыс.  рублей. Факт 2900,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской области» (Доп КР 59020119).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: подготовка предложений об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон для территорий 38 населенных пунктов Ленинградской области, включая графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В рамках мероприятия выполняется сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической, гидрологической, геологической, гидрогеологической и картографической изученности затопляемых, подтопляемых территорий:

	№ п/п
	Наименование зоны затопления, подтопления
	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие

	
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	

	1
	Гатчинский район, Коммунарское г.п.
	г. Коммунар
	река Ижора

	2
	Гатчинский район, Большеколпанское с.п.


	д. Малые Колпаны
	река Колпанская

	3
	
	д. Парицы
	река Парица

	4
	
	д. Старо Хинколово
	ручей Сиворицкий


	5
	
	с. Никольское
	

	6
	
	д. Тихковицы
	река Суйда

	7
	Гатчинский район, Новосветское с.п.
	д. Малое Замостье
	река Малое Замостье

	8
	Гатчинский район, Пудомягское с.п.
	д. Вяхтелево
	река Ижора

	9
	
	д. Кобралово
	

	10
	Гатчинский район, Сусанинское с.п.
	п. Семрино
	река Черная

	11
	
	д. Красницы
	река Суйда

	12
	Тихвинский район, Тихвинское г.п.  
	д. Лазаревичи
	река Тихвинка

	13
	
	д. Старый Погорелец
	река Тихвинка

	14
	
	д. Новый Погорелец
	река Тихвинка

	15
	
	д. Наволок
	река Тихвинка

	16
	
	д. Теплухино
	река Тихвинка

	17
	
	д. Ялгино
	река Тихвинка

	18
	
	д. Усть-Шомушка
	река Тихвинка

	19
	
	д. Горелуха
	река Тихвинка

	20
	Выборгский район, Полянское с.п.
	п. Приветнинское
	река Приветная

	21
	Выборгский район, Рощинское г.п.
	п. Победа
	реки Великая, Серебристая

	22
	
	п. Рощино
	река Рощинка

	23
	Всеволожский район,                                    Сертоловское г.п.
	СНТ «Приречное»,                                СНТ «Отрадное», ДНТ «Лесное»,                     ДНТ «Речное»
	река Сестра

	24
	Тосненский район, Шапкинское с.п.
	п. Шапки
	ручей Мельничный

	25
	Всеволожский район,                   Свердловское г.п.
	садоводческий массив Северная Самарка, СНТ Черная речка
	река Черная

	26
	Волосовский район, Курское с.п.  
	д. Шадырицы
	река Сумка

	27
	Гатчинский район, Кобринское с.п.
	д. Мельница
	река Суйда


	28
	Всеволожский район,            Куйвозовское с.п.
	садоводческий массив Лемболово, СНТ,                   пос. Васкелово
	река Вьюн

	29
	Волосовский район,    Большеврудское с.п.
	территории населенных пунктов, включая СНТ
	река Хревица

	30
	Ломоносовский район,             Ропшинское с.п., Горбунковское с.п.
	территории населенных пунктов, включая СНТ
	река Стрелка

	31
	Приозерский район, Красноозерное с.п.
	д. Силино
	река Красная

	32
	Волховский район, Колчановское с.п.
	д. Посадница
	река Сясь

	33
	Подпорожский район,   Подпорожское г.п. 
	г. Подпорожье
	Верхне-Свирское водохранилище, верхний бьеф

	34
	Подпорожский район,   Подпорожское г.п., Важинское г.п.
	г. Подпорожье, 

п. Важины
	Верхне-Свирское водохранилище, нижний бьеф

	35
	Подпорожский район,   Подпорожское г.п.
	г. Подпорожье,

д. Верхние Мандроги
	Нижне-Свирское водохранилище, верхний бьеф

	36
	Подпорожский район,   

Важинское г.п.
	п. Важины
	

	37
	Лодейнопольский район, Свирьстройское г.п.
	п. Свирьстрой
	

	38
	Лодейнопольский район, Лодейнопольское г.п.
	г. Лодейное Поле
	Нижне-Свирское водохранилище, нижний бьеф


В рамках выполнения работы проводятся маршрутные обследования перечисленных территорий, включая инструментальные работы.

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» осуществляется подготовка предложений по установлению границ зон затопления, подтопления. Также организуется отправка подготовленных предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления и получение согласования в уполномоченных органах государственной власти. 
Приняты отчетные материалы. 

План 4413,9 тыс. рублей. Факт 4413,9 тыс. рублей. 

Заключен государственный контракт на сумму 5162,0 тыс. рублей (в том числе 2021 год – 4413,9 тыс. рублей, 2022 год – 748,1 тыс. рублей).  Календарный план оказания услуг:

1 этап – 15 декабря 2021 г. на сумму 4413,9 тыс. рублей;

2 этап – 01 августа 2022 г. на сумму 748,1 тыс. рублей.
Мероприятие «Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области» (Доп КР 59020121). 

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 148 единиц, из них количество постов, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон – 27 единиц. 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на 27 водных объектах. Подготовка отчетных материалов о результатах регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах.

В ходе проведения мероприятия на первом этапе осуществляются наблюдения за состоянием дна, мониторинг загрязненности донных отложений, наблюдения за состоянием и режимом использования водоохранных зон на участках водных объектов: р. Ящера (Лужский район), р. Славянка, р. Мондовка, р. Черная, р. Ламповка (Гатчинский район), р. Сумка, р. Алекса (Волосовский район), р. Лебяжья (Ломоносовский район), р. Кирсинка, руч. Святка, р. Гаричи (Кировский район), р. Войтоловка (Тосненский, Кировский районы), р. Соминка (Бокситогорский район), р. Рощинка (Выборгский район), р. Черная речка,  оз. Школьное, р. Вьюн, р. Лубья (Всеволожский район), руч. Вязитский (Тихвинский район), оз. Крестное (Подпорожский район), р. Глуховка (г.Сосновый Бор), р. Кобринка (Гатчинский район), р. Плюсса, р. Сиженка (Сланцевский район), р. Луга, р. Мертвица, р. Выбья (Кингисеппский район), р. Лемовжа (Волосовскй район), оз. Калищенское (г. Сосновый Бор), оз. Блюдце (Приозерский район), р. Черная (Ломоносовский район), р. Выбьенка (Кингисеппский район).

Мониторинг затопления, подтопления выполняется в отношении д. Самойлово и СНТ «Металлург 2» Самойловского сельского поселения Бокситогорского района на втором этапе.

В рамках наблюдений за состоянием дна, мониторингу загрязненности водных объектов выполнены сбор, изучение и анализ сведений об использовании и состоянии водных объектов, рекогносцировочные маршрутные обследования водных объектов, отбор и анализ проб донных отложений, наблюдения за качеством вод, промеры глубин для получения поперечных профилей русел рек на участках, для которых требуется проведение работ по расчистке водного объекта. Разработаны перечни мероприятий по охране водных объектов или их частей от загрязнения, засорения и истощения. 

В рамках наблюдений за состоянием и режимом использования водоохранных зон на участках перечисленных водных объектов выполнены рекогносцировочные маршрутные обследования водных объектов в границах населенных пунктов, сбор, обработка и дешифрирование материалов дистанционного зондирования поверхности,  выполнена оценка ландшафтов и растительного покрова прибрежных территорий водоохранных зон.

Также выполнен мониторинг затопления, подтопления д. Самойлово и СНТ «Металлург 2» Самойловского сельского поселения Бокситогорского района, включая сбор, изучение и обобщение архивных материалов, дешифрирование материалов космических съемок и аэровизуальных наблюдений разных лет, рекогносцировочное обследование с проходкой горных выработок, выполнением геофизических исследований и полевых исследований грунтов. Проведена комплексная оценка опасности развития подтопления территории, разработаны рекомендации о необходимости установления границ зон затопления, подтопления.

В рамках работы заполнены формы, предусмотренные приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.05.2008 № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов», в том числе:

- форма 24. Данные о загрязнении донных отложений;

- форма 25. Данные о состоянии дна водных объектов;

- форма 26. Характеристика берегов водных объектов;

- форма 27. Данные о водоохранных зонах водных объектов.

Приняты отчетные материалы о результатах регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах.

Результаты будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году»

Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 4,8 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.
План 4700,0 тыс. рублей. Факт 4700,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Инвентаризация объемов выбросов парниковых газов Ленинградской области» (Доп.КР 59020118). 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: наполнение информационной базы об объемах выбросов парниковых газов и их источниках, а также о проводимых мероприятиях, направленных на сокращение этих выбросов. Подготовка предложений по мероприятиям, направленным на сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменениям климата в Ленинградской области. Подготовка отчетных материалов по оценке выбросов парниковых газов в Ленинградской области.
В результате выполнения мероприятия проведена инвентаризация выбросов парниковых газов, определены тенденции выбросов парниковых газов. Составлен кадастр выбросов и поглощений парниковых газов за период 2019-2020 годов по секторам экономики. Выполнено сравнение динамики выбросов, поглощений и нетто-эмиссий по парниковым газам и категориям источников за 1990 год, период 2008-2020 годов с фоновыми значениями. Разработан план мероприятий по снижению/поглощению выбросов парниковых газов до 2030 года.   

Приняты отчетные материалы по оценке выбросов парниковых газов в Ленинградской области. 

Результаты будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».

План 650,0 тыс. рублей. Факт 650,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Оценка трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ на территорию Ленинградской области» (Доп.КР 59010110). 

Ожидаемый результат: получение данных и анализ трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ с территории города Санкт-Петербург на территорию Ленинградской области, включая проведение натурных наблюдений на временных постах, организованных вокруг Санкт-Петербурга. Подготовка отчетных материалов по оценке баланса суммарного потока трансграничных загрязняющих веществ.

В результате реализации мероприятия проведены натурные наблюдения за переносом аэрозолей на пяти временных станциях; выполнены измерения переносов с использованием методов дистанционного зондирования атмосферы; оценен суммарный поток загрязняющих веществ с территории города Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области с использование методов математического моделирования. Результаты натурных наблюдений и пространственных расчетов трансграничных переносов аэрозольных загрязнений представлены в виде цифровых карт, выполненных  в масштабе 1:500 000.

Приняты отчетные материалы по оценке баланса суммарного потока трансграничных загрязняющих веществ.

Результаты оценки будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».

План 2000,0 тыс. рублей. Факт 2000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.
Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области».

В рамках мероприятия осуществляются поддержка экологического образования и просвещения школьников Ленинградской области, разработка и издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области», поддержка деятельности школьных лесничеств Ленинградской области.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования

(тыс. рублей)
	Исполнено

(тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	«Формирование экологической культуры населения Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана 

окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5910210410), всего
	8199,9
	8199,9
	100

	
	      - областной бюджет
	8199,9
	8199,9
	100

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	- Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области (ДопКР 59040101), всего
	4990,0
	4990,0
	100

	
	- Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» (ДопКР 59040103), всего 
	0
	0
	0

	
	- Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» (ДопКР 59040104), всего
	169,0
	169,0
	100

	
	- Организация соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической направленности регионального этапа Всероссийского конкурса "Подрост" (Доп.КР 59080201), всего
	600,0
	600
	100

	
	- Размещение информации о школьных лесничествах в СМИ (Доп.КР 59080202), всего
	0
	0
	0

	
	- Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области (Доп.КР 59080300), всего
	1357,9
	1357,9
	100

	
	- Проведение регионального конкурса дизайнерских плакатов обучающихся образовательных организаций Ленинградской области "Чистая вода - ДА!" (Доп.КР 59040111), всего
	845,0
	845,0
	100

	
	- Издание Справочника общественного экологического инспектора (Доп.КР 59040112), всего
	238,0
	238,0
	100

	Всего по мероприятию (КЦСР 5910210410)

	8199,9
	8199,9
	100


В рамках реализации основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области» подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области» (Доп КР 59040101).

Установленный государственной программой показатель: количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников – 2,4 тысяч человек (показатель, рассчитанный нарастающим итогом по отношению к базовому показателю установленному в 2017 году – 14,4 тысяч человек). 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просвещению  школьников 14,4 тысяч человек (нарастающим итогом).

В результате реализации мероприятия в 2021 году участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просвещению  школьников приняли порядка 2,4 тысячи человек.

В рамках мероприятия выполнено:

- организованы и проведены курсы повышения квалификации для педагогов и руководителей образовательных учреждений, участвующих в проведении летних экологических мероприятий, в том числе разработана программа дополнительного образования «Методика работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников Ленинградской области в летнее время года» - повышение квалификации прошли 38 педагогов из образовательных учреждений Ленинградской области;

- подготовлена рукопись сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению» на основании докладов, представленных на областном экологическом слете, коллективных и индивидуальных работ, представленных на конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»;

- организован и проведен в дистанционном формате Областной экологический слёт как комплексное мероприятие познавательно-обучающего и конкурсного характера, позволяющее выявить уровень включенности школьников в научно-исследовательскую и природоохранную деятельность, оценить организацию экологической работы в образовательных учреждениях Ленинградской области, выявить и наградить лучших. Разработаны концепция, положение и программа проведения Слета. Слет состоялся в период с 08 по 10 ноября 2021 года, участие в Слете приняли 207 школьников из 29 образовательных учреждений Ленинградской области;

- организован и проведен в дистанционном формате конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области». Конкурс входит в структуру Слета и является его самостоятельным ведущим мероприятием. Разработаны концепция, положение и программа проведения конкурса. Конкурс проведен в рамках и в сроки областного экологического слета среди образовательных учреждений Ленинградской области, активно осуществляющих экологическое образование и воспитание школьников. Участие в конкурсе приняли 29 общеобразовательных организаций из 16 районов Ленинградской области (около 2,5 тысяч человек с учетом заочного этапа конкурса). По итогам конкурса победители и призеры награждены ценными призами. На основании докладов, представленных на областном экологическом слёте, коллективных и индивидуальных работ подготовлена рукопись сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению».

В соответствии с условиями государственного контракта, в связи с сохранением ограничений, установленных органами государственной власти Российской Федерации и Ленинградской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, образовательные экспедиции школьников в 2021 году не были проведены, остальные мероприятия проведены с использованием дистанционных технологий с увеличением количества участников.

Приняты отчетные материалы о проведении мероприятий по поддержке экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области.

Результаты будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2021 году».
План 4990,0 тыс. рублей. Факт 4990,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» (Доп КР 59040104). 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» по результатам экологических экспедиций предыдущих лет, тираж 250 экз.
Сборник «Труды школьника Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» издан. Работы приняты и оплачены.
План 169,0 тыс. рублей. Факт 169,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение регионального конкурса дизайнерских плакатов обучающихся образовательных организаций Ленинградской области "Чистая вода - ДА!"» (Доп КР 59040111).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение конкурса дизайнерских плакатов среди школьников Ленинградской области, в том числе приобретение конкурсных призов.

Конкурс проведен, на конкурс представлены работы из образовательных организаций 15 районов Ленинградской области, определены победители и призеры конкурса, обеспечено награждение победителей компьютерами, соответствующими требованиям государственного контракта.
Отчетные материалы приняты и оплачены.
План: 845,0 тыс. рублей. Факт 845,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Организация соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической направленности регионального этапа Всероссийского конкурса "Подрост" (Доп.КР 59080201)

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Организация и проведение соревнований школьных лесничеств, олимпиад, регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост».
Результат реализации мероприятия: организация и проведение соревнований школьных лесничеств, олимпиад, регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост»: выявление лучших школьных лесничеств, перспективных школьников для подготовки их участия в одном соревновании, в одной олимпиаде и во Всероссийском конкурсе; перенимание опыта работы в школьных лесничествах, популяризация знаний о лесе и экологии Ленинградской области.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе Санкт-Петербурге и районах Ленинградской области в 2021 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соревнования школьных лесничеств и письменная олимпиада эколого-биологической направленности проводились индивидуально для каждого школьного лесничества на базе образовательного учреждения и/или лесничества –филиала ЛОГКУ «Ленобллес» с 22.11.2021 по 30.11.2021 года.

Проведена церемония награждения по результатам регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 2021 года. Количество участников мероприятия - 50 человек. Было предоставлено помещение для проведения награждения, организация обеда, предоставлена сувенирная продукция в количестве 50 штук каждого наименования: футболка, бейсболка, блокнот, ручка шариковая, пакет подарочный, папка двусторонняя формата А4. Стоимость подарков за первое место в каждой номинации составила 5,0 тыс. рублей, за второе место 3,0 тыс. рублей, за третье место 1,5 тыс. рублей. Общая сумма проведения мероприятия 130,0 тыс. рублей.

Организовано проведение соревнований школьных лесничеств Ленинградской области 2021 года. Количество участников мероприятия -  80 человек. Было разработано положения о соревнованиях школьных лесничеств, осуществлен подбор площадки для проведения соревнований, предоставлена сувенирная продукция для участников конкурса в количестве 80 штук каждого наименования: футболка, бейсболка, блокнот, ручка шариковая, пакет подарочный, кружка белая керамическая, услуги по организации питания. Стоимость подарка для каждого участника команды (индивидуальный подарок), занявшей 1 место составила 25,0 тыс. рублей, занявшей 2 место 18,0 тыс. рублей, занявшей 3 место 10,0 тыс. рублей, за лучшую работу в команде не менее 5,0 тыс. рублей, также вручены кубки, памятные медали и грамоты. Общая сумма проведения мероприятия 400,0 тыс. рублей.

Проведена олимпиада эколого-биологической направленности. Количество участников мероприятия -  100 человек. Услуги по проведению олимпиады эколого-биологической направленности для школьных лесничеств включили в себя: разработка теста на 25 вопросов, предоставление помещения для проведения олимпиады, проведение награждения трёх участников – за 1, 2, 3 место. Стоимость подарков за 1 место 15,0 тыс. рублей, 2 место 9,0 тыс. рублей, 3 место 7,0 тыс. рублей, также вручены памятные медали и грамоты. Общая сумма проведения мероприятия 70,0 тыс. рублей.
План 600,0 тыс. рублей. Факт 600,0 тыс. рублей.
Мероприятие «Издание Справочника общественного экологического инспектора»  (Доп.КР 59040112). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: издание Справочника, тираж 300 экз. Фактический результат реализации мероприятия: издание Справочника, тираж 300 экз.
План 238,0 тыс. рублей. Факт 238,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.
Мероприятие «Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области» (Доп.КР 59080300).

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

 Установленный государственной программой показатель: количество школьных лесничеств – 19 единиц. Ожидаемый результат реализации мероприятия: материально-техническое обеспечение 5 школьных лесничеств, организация ознакомительных экскурсий.

План 1357,9 тыс. рублей. Факт 1357,9 тыс. рублей. 

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 года №143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которым предусмотрено предоставление субсидий 5 муниципальным районам. 

В 2021 году заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области, в том числе с Всеволожским муниципальным районом, Выборгским районом, Кировским муниципальным районом, Лодейнопольским муниципальным районом,  Лужским муниципальным районом. 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2021 года  №21 «О мерах по реализации в 2021 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» перечисление межбюджетных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные субсидии.  

Результат реализации мероприятия: материально-техническое обеспечение 5 школьных лесничеств: интерактивный стол Ronplay KIDS, интерактивный комплекс TeachTouch, мини квадрокоптер, планшеты Samsung, оргтехника, лесохозяйственный инвентарь и инструмент, спортивно-туристический инвентарь, форменное обмундирование, информационные стенды и организация ознакомительных экскурсий в Ботанический сад, Летний сад.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Водные ресурсы являются важнейшим достоянием Ленинградской области. Многочисленные реки и озера интенсивно используются в целях водоснабжения, водоотведения, судоходства, рыболовства, рекреации, выработки электроэнергии.

К зонам повышенного экологического риска следует отнести прибрежные территории. Именно здесь оказывается максимальное влияние на состояние водных объектов в результате хозяйственной деятельности, а в последние годы - строительства и рекреационных нагрузок.

Проблемой остается наличие бесхозяйных гидротехнических сооружений. На основании проведенной инвентаризации определены гидротехнические сооружения (далее ГТС), подлежащие ликвидации, а также ГТС, требующие проведения ремонтных работ.

Целью подпрограммы является восстановление водных объектов и ГТС на них до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населении.
На достижение указанных целей направлено решение следующих задач:

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 10,6%.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- оптимизация (увеличение) пропускной способности участков русел рек;

- ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений.  
Задачами подпрограммы являются восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Результатами реализации подпрограммы являются: оптимизация (увеличение) пропускной способности участков русел рек; ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений. 
Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 95196,1 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 90378,4 тыс. рублей (94,9%).

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования

(тыс. рублей)
	Исполнено

(тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Мероприятия по приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5920213370), всего


	30443,9
	28146,2
	92,5

	
	- областной бюджет
	30443,9
	28146,2
	92,5

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	- Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период (ДопКР 59020112), всего
	3880,0
	3880,0
	100

	
	- Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Ивановского ГТС на реке Хревица(ДопКР 59030203), всего 
	630,0
	630,0
	100

	
	- Разработка проектно-сметной документации по ремонту ГТС, проектно-сметной документации по демонтажу (ликвидации) ГТС (ДопКР 59030204), всего
	800,0
	716,0
	89,5

	
	- Разработка технических паспортов, оформление свидетельств на право собственности, постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений (ДопКР 59030205), всего
	400,0
	200,0
	50

	
	- Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Даймищенского ГТС Оредежского каскада (Доп КР 59030208), всего
	630,0
	630,0
	100

	
	- Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Рождественского ГТС Оредежского каскада (Доп КР 59030213), всего
	630,0
	630,0
	100

	
	- Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Вырицкого ГТС Оредежского каскада (Доп КР 59030214), всего
	630,0
	630,0
	100

	
	-Текущий ремонт плотин(ДопКР 59030223), всего
	7102,3
	6953,6
	97,9

	
	- Страхование гидротехнических сооружений (ДопКР 59030224), всего
	69,6
	69,6
	100

	
	- Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений (Доп КР 59030228), всего
	6650
	4946,0
	74,4

	
	- Выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался (Доп.КР 59030229), всего
	9022,0
	8861,1
	98,2

	2.
	- Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5920351280), всего


	2520,0
	0
	0

	
	      - областной бюджет
	0
	0
	0

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	2520,0
	0
	0

	
	- Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (доп.КР 59030301)
	2520,0
	0
	0

	3.
	Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)»)» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 592G850900), всего


	62232,2
	62232,2
	100

	
	      - областной бюджет
	0
	0
	0

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	62232,2
	62232,2
	100

	
	- Разработка проектно-сметной документации по расчистке водных объектов, расположенных на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (доп.КР 59030401)
	0
	0
	0

	
	- Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (доп.КР 59030402)
	62232,2
	62232,2
	100

	Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса»
	95196,1

	90378,4
	94,9


В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год установлены государственной программой показатели: количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 23 единицы и доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 10,6 %. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств областного бюджета на 2021 год предусмотрены мероприятия:

Мероприятие «Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период» (Доп.КР 59020112).
Ожидаемый результат реализации мероприятия: осуществление наблюдений за уровнем воды в водохранилищах, регулирование уровней воды,  ликвидация мусорных заторов  перед водосбросом  плотин на 24 ГТС в течение года.

	№ пп
	Наименование сооружения
	Местоположение

	Всеволожский район

	1
	Плотина на реке Охта
	Россия, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство в районе дер. Энколово

	2
	Нижняя плотина на ручье

без названия
	Россия, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемяги

	3
	Плотина на притоке

реки Лубья
	Россия, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск, стан. Бернгардовка

	4
	Плотина на ручье б/н


	Россия, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово

	5
	Плотина на ручье Капральев
	Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино

	Гатчинский район

	6
	Плотина и насосная станция

Вырицкого  ГТС
	Россия, Ленинградская область, Гатчинский район,

Вырица, Безымянный пер., д.16

	7
	Плотина и насосная станция

Белогорского ГТС
	Россия, 188338, Ленинградская область, Гатчинский район, Белогорка, Институтская ул., д.2а

	8
	Плотина и насосная станция

Сиверского ГТС
	Россия, Ленинградская область, Гатчинский район,

Сиверский, МТС  ул., д.18а

	9
	Плотина и насосная станция

Рождественской ГТС
	Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено

	10
	Плотина

Даймищенского  ГТС
	Россия, 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождественская волость, д. Чикино

	11
	Плотина МГЭС

Лукашевского на реке

Ижора


	Россия, 188335, Ленинградская область, Гатчинский

район, Пудомягское сельское поселение, пос. Лукаши

	Кингисеппский район

	12
	Плотина Ивановского ГТС

на реке Хревица
	Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Ивановское

	13
	Плотина на реке Нейма
	Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Онстопель

	14
	Плотина на реке Нейма
	Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Большая Пустомержа

	Ломоносовский район

	15
	Плотина нижнего пруда

на р. Черная
	Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села

	16
	Плотина среднего пруда

на р. Черная
	Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села

	17
	Плотина на ручье б/н
	Россия, 188527, Ленинградская область,

Ломоносовский район, Оржицкое сельское

поселение, дер. Вильповицы

	18
	Плотина на р. Стрелка
	Россия, 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, дер. Большие горки

	19
	Плотина верхнего пруда на реке Черная
	Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села

	Кировский район

	20
	Плотина водохранилища на реке Кобона
	Россия, 188355, Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Верола

	Выборгский район

	21
	Плотина МГЭС

на реке Давыдовка


	Россия, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Лесогорский

	22
	Плотина Яшинской МГЭС

на реке Бусловка


	Россия, Ленинградская область, Выборгский район,

Селезневская волость, пос. Яшино

	23
	Плотина Калининской МГЭС на реке Селезневка
	Россия, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневская волость, пос. Селезнево

	Тосненский район

	24
	Плотина водохранилища Хайкоровского завода
	Россия, 187002, Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановская волость, пос.Войскорово


В результате реализации мероприятия осуществляются наблюдения и предотвращения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, и обеспечивается безопасность гидротехнических сооружений в 2021 году, в том числе:

- осуществление ежедневного осмотра 5 гидротехнических сооружений Оредежского каскада в Гатчинском районе и Ивановской плотины в Кингисеппском районе с ведением журналов визуальных наблюдений. Осмотр остальных 18 гидротехнических сооружений, проводится один раз в месяц и во время прохождения паводков, с ведением журнала визуальных наблюдений и фотофиксацией.

- проведение регулирования уровней воды в водохранилищах на  гидротехнических сооружениях;
- уборка ГТС от бытового мусора, очистка акватории в верхнем и нижнем бьефе ГТС от сплавного мусора, посторонних и крупногабаритных (брёвна, плавучие острова и т.п.) предметов мешающих нормальному проходу воды в течение всего года.
Предусмотренные заключенными государственными контрактами на оказание услуг по осуществлению наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период на сумму 3880,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объеме.
План 3880,0 тыс. рублей. Факт 3880,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Ивановского ГТС на реке Хревица» (Доп.КР 59030203).
Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Ивановского ГТС на реке Хревица.
Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю в 2020 году перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года. Услуги по государственному контракту в 2021 году оказаны и оплачены в сумме 420,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:
 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 2 этапу оказаны и оплачены в 2021 году в сумме 210,0 тыс. рублей.
План 630,0 рублей. Факт 630,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по ремонту ГТС, проектно-сметной документации по демонтажу (ликвидации) ГТС»  (Доп КР 59030204).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию Лукашевского МГЭС на реке Ижора в Гатчинском районе.
Заключен государственный контракт по корректировке разработанной ранее проектно-сметной документации на ликвидацию Лукашевского МГЭС на реке Ижора в Гатчинском районе на сумму 2506,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 716,0 тыс.  рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на 1790,0 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 294,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 84,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 210,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Исполнителю в 2021 году перечислен авансовый платеж в размере 716,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок оказания услуг: 30.11.2022 года.
План 800,0 тыс. рублей. Факт 716,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка технических паспортов, оформление свидетельств на право собственности, постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений» (Доп КР 59030205).
Ожидаемый результат реализации мероприятия: разработка технических паспортов 10 ГТС – в Ломоносовском, Гатчинском и Всеволожских районах Ленинградской области.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению кадастровых и геодезических работ (изготовление технических планов) в отношении объектов капитального строительства (5 гидротехнических сооружений) на сумму 200,0 тыс. рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме.
План 400,0 тыс. рублей. Факт 200,0 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных средств по мероприятию составляет 200000 рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Даймищенского ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030208).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Даймищенского ГТС Оредежского каскада.
Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю в 2020 году перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года. Услуги по государственному контракту в 2021 году оказаны и оплачены в сумме 420,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:
 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 2 этапу оказаны и оплачены в 2021 голу в сумме 210,0 тыс. рублей.
План 630,0 тыс. рублей. Факт 630,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Рождественского ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030213).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Рождественского ГТС Оредежского каскада.
Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю в 2020 году перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года. Услуги по государственному контракту в 2021 году оказаны и оплачены в сумме 420,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:
 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 2 этапу оказаны и оплачены в 2021 голу в сумме 210,0 тыс. рублей.
План 630,0 тыс. рублей. Факт 630,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Вырицкого ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030214).
Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Вырицкого ГТС Оредежского каскада.
Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю в 2020 году перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года. Услуги по государственному контракту в 2021 году оказаны и оплачены в сумме 420,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:
 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 2 этапу оказаны и оплачены в 2021 голу в сумме 210,0 тыс. рублей.
План 630,0 тыс. рублей. Факт 630,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Текущий ремонт плотин» (Доп КР 59030223).

Ожидаемый результат: текущий ремонт для поддержания плотин в технически исправном состоянии.
Предусмотренные заключенными государственными контрактами на оказание услуг по осуществлению наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период на сумму 3880,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объеме.

Заключен государственный контракт на сумму 452,2 тыс. рублей на проведение в 2021 году работ по текущему ремонту гидротехнических сооружений Оредежского каскада. Выполненные работы приняты и оплачены на сумму 452,2 тыс. рублей. На сумму 3,20 рублей государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Заключен государственный контракт на сумму 213,8 тыс. рублей на проведение в 2021 году работ по текущему ремонту плотины, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. МТС, д.18а. Выполненные работы приняты и оплачены на сумму 213,8 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на сумму 2999,5 тыс. рублей на проведение в 2021 году работ по текущему ремонту сороудерживающих решеток Даймищенского и Белогорского гидроузлов Оредежского каскада. Выполненные работы приняты и оплачены на сумму 2922,6 тыс. рублей. На сумму 77,0 тыс. рублей государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Заключен государственный контракт на сумму 2031,2 тыс. рублей на проведение в 2021 году работ по текущему ремонту сороудерживающих решеток Рождественского и Вырицкого гидроузлов Оредежского каскада. Выполненные работы приняты и оплачены на сумму 1979,1 тыс. рублей. На сумму 52,1 тыс. рублей государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Заключен государственный контракт на сумму 1386,0 тыс. рублей на проведение в 2021 году работ по текущему ремонту плотин Сиверского ГТС и Белогорского ГТС. Выполненные работы приняты и оплачены на сумму 1386,0 тыс. рублей.
План 7102,3 тыс. рублей. Факт 6953,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Страхование гидротехнических сооружений» (Доп КР 59030224).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: получение страховых полисов на 4 (Вырицкого, Рождественского, Даймищенского, Ивановского) ГТС.
Заключен государственный контракт на страхование гражданской ответственности объекта «Гидротехнические сооружения Вырицкого гидроузла на реке Оредеж – Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Вырица, Безымянный пер., – на сумму 69,6 тыс. рублей в период с 24.03.2021 года по 23.03.2023 года. Страховой полис получен и оплачен.

В 2020 году на основании государственного контракта были застрахованы 3 гидротехнических сооружения:

- гидротехнические сооружения Даймищенского гидроузла на реке Оредеж в период с 11.02.2021 года по 10.01.2023 года;

- гидротехнические сооружения Ивановского гидроузла на реке Хревица в период с 11.02.2021 года по 10.01.2023 года;

- гидротехнические сооружения Рождественского гидроузла на реке Оредеж в период с 11.02.2021 года по 10.01.2023 года.
План 69,6 тыс. рублей. Факт 69,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений» (Доп.КР 59030228).
Ожидаемый результат реализации мероприятия: выполнение мероприятий по повышению уровня безопасности на 28 ГТС.

План 6650,0 тыс. рублей. Факт 4946,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры, составила 1704,0 тыс. рублей.
Предусмотренные заключенным в 2020 году государственным контрактом на организацию и проведение учения, тренировки и занятия работников эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС (Даймищенский, Рождественский, Вырицкий гидроузлы) в 2021 году услуги приняты и оплачены на сумму 90,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на проведение учения, тренировки и занятия работников эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС (Ивановский гидроузел) на сумму 200,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по комплексному обследованию гидротехнических сооружений Ивановского гидроузла на реке Хревица на сумму 810,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по оценке целесообразности (нецелесообразности) восстановления работоспособности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ленинградской области: плотина водохранилища Хайкоровского завода на реке Ижора и плотина МГЭС на реке Давыдовка на сумму 300,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по водолазному обследованию технического состояния подводных частей гидротехнических сооружений Оредежского каскада, включая дно акватории, на сумму 500,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по водолазному обследованию технического состояния подводных частей плотины Ивановской МГЭС на реке Хревица, включая дно акватории, на сумму 160,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

В 2021 году заключен государственный контракт по техническому обследованию гидротехнических сооружений, расположенных в Ленинградской области, с определением актуальных характеристик, степени опасности и разработкой деклараций безопасности гидротехнических сооружений, их сопровождение при прохождении экспертизы и утверждении в надзорных органах на сумму 9620,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 2886,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 6734,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры 580,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 174,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 406,0 тыс. рублей. Исполнителю в 2021 году перечислен авансовый платеж в размере 2886,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. 

В 2021 году заключен государственный контракт по экспертизе расчетов вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, участие в регулярном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений на сумму 547,5 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 547,5 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры 2152,5 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 810,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 1342,5 тыс. рублей.  

В 2021 году заключен государственный контракт по экспертизе расчетов вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, участие в регулярном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений на сумму 1068,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 1068,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры 1332,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 720,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 612,0 тыс. рублей. Оплата предусмотрена на 2022 год.
Мероприятие «Выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался» (Доп.КР 59030229).
Ожидаемый результат реализации мероприятия: выполнение комплекса работ и мероприятий с целью обеспечения безопасности на 23 бесхозяйных  ГТС в течение года в Лужском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Бокситогорском, Волосовском, Приозерском, Тихвинском районах.
План 9022,0 тыс. рублей. Факт 8861,1 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по мероприятию составляет 160,9 тыс. рублей.
Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на следующих гидротехнических сооружениях: плотина на реке Грузинке (д. Васкелово Всеволожского района), плотина на правой протоке реки Черной (п. Медный завод Всеволожского района), Кравцовская ГЭС на реке Селезневке (п. Селезнево Выборгского района), плотина верхнего пруда на реке Белой (д. Надбелье Лужского района), плотина нижнего пруда на реке Белой (д. Надбелье Лужского района) на сумму 820,0 тыс. рублей выполненные работы приняты и оплачены на сумму 811,1 тыс. рублей. На сумму 8,9 тыс. рублей государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по оценке целесообразности (нецелесообразности) восстановления работоспособности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ленинградской области: плотина Непповской ГЭС на реке Систа в деревне Неппово и ГТС в истоке ручья Пасторский, на сумму 300000 рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по обследованию гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Ленинградской области, на сумму 5720,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по выполнению комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, в 4 квартале 2021 года, на сумму 1602,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены.

В 2021 году заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, на сумму 1428,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 428,0 тыс.  рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на 1000,0 тыс. рублей. Исполнителю в 2021 году перечислен авансовый платеж в размере 428,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 28146,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 2297,6 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1788,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

- на сумму 509,6 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).
В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия: 

Мероприятие «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» (Доп.КР 59030301) включает: 

- разработку проекта «Расчистка озера Чернявское в Выборгском районе Ленинградской области». Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2021 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 25.11.2021 года, показатель: 1 шт.
План 2520,0 тыс. рублей. Факт 0 рублей. 

Предусмотренный заключенным в 2020 году государственным контрактом на сумму 3600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 1080,0 тыс.  рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на 2520,0 тыс. рублей, срок исполнения – 01.11.2021 года. В 2020 году на сумму 1080,0 тыс. рублей был перечислен авансовый платеж, предусмотренный условиями государственного контракта.

На 01.11.2021 года исполнитель не предоставил результаты выполненных работ. 03.11.2021 года в адрес исполнителя направлена претензия с определением сроков для устранения нарушений условий исполнения контракта. К установленному сроку (16.11.2021 года) исполнителем не были исполнены требования, предусмотренные контрактом и претензией. На основании ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.9 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, пп. 6.2-6.2-4 контракта заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 14.12.2021 года данный государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения исполнителем своих обязательств по государственному  контракту. Исполнителю направлена претензия на возврат ранее полученного аванса в размере 1080,0 тыс. рублей и начислен штраф за неисполнение условий государственного контракта в сумме 180,0 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 0 рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 2520,0 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 2520,0 тыс. рублей в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшие судебные расходы (код причины, повлиявшей на наличие отклонений – 08).
В рамках реализации основного мероприятия «Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрено: 

Мероприятие «Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (Доп.КР 59030402), включает.

- Расчистка реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда.

Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году, по Ленинградской области (далее – Перечень), утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 16.12.2021 года, показатель на 2021 год: 0 км.
На сумму 89888,3 тыс. рублей заключен государственный контракт на  выполнение работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда в 2020-2022 году, в том числе на сумму 15007,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 19436,3 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 55444,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Срок выполнения работ: 2020 год –30.11.2020 года; 2021 год – 10.11.2021 года; 2022 год – 10.11.2022 года. Оплата принятых выполненных работ по 1 этапу по заключённому контракту за 2020 год проведена на сумму 15007,6 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по 2 этапу по заключённому контракту за 2021 год проведена на сумму 19436,3 тыс. рублей. 

Заключен государственный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда на сумму 250,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 150,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 50,0 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 50,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Оплата принятых оказанных услуг по заключённому контракту за 2020 (1 этап) проведена на сумму 150,0 тыс. рублей и за 2021 год (2 этап) на сумму 50,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда на сумму 60,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 8,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 26,5 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 25,1 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Оплата принятых оказанных услуг по заключённому контракту за 2020 год (1 этап) проведена на сумму 8,4 тыс. рублей и за 2021 год (2 этап) на сумму 26,5 тыс. рублей.

План 19512,8 тыс. рублей. Факт 19512,8 тыс. рублей.    

- расчистку озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 16.12.2021 года, показатель на 2021 год: 0 км.

Заключен государственный контракт по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного срок исполнения – 10.11.2022 года на сумму 56700,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимита бюджетных обязательств 2021 года на сумму 42555,6 тыс. рублей и на сумму 14444,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 3110,4 тыс. рублей, в том числе на сумму 1087,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 2022,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. На сумму 11400,0 тыс. рублей был перечислен авансовый платеж, предусмотренный условиями государственного контракта. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за 2021 год на сумму 31702,0 тыс. проведена с учетом части авансового платежа на сумму 31155,6 тыс. рублей. Объем авансового платежа на 2022 год составил 10853,6 тыс.  рублей.

Заключен государственный контракт по авторскому надзору за выполнением работ по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного срок исполнения – 10.11.2022 год на сумму 118,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимита бюджетных обязательств 2021 года на сумму 72,1 тыс. рублей и на сумму 45,9 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за 2021 год проведена на сумму 72,1 тыс. рублей. 

Заключен государственный контракт по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного срок исполнения – 10.11.2022 год на сумму 200,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимита бюджетных обязательств 2021 года на сумму 91,6 тыс. рублей и на сумму 108,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры, составила 958,8 тыс. рублей, в том числе на сумму 616,3 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 342,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за 2021 год проведена на сумму 91,6 тыс. рублей. 

На сумму экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсной процедуры, в соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 года №3640-р объем субвенций уменьшен на 1704,1 тыс. рублей.

План 42719,3 тыс. рублей. Факт 42719,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 62232,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 21,98 рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 21,98 рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров остаток средств (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчётности, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 года №191н, приказом Росводресурсов от 28.12.2020 года №339  «О сроках представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2021 году» Комитет представляет в Управление экономики, финансов и бюджетного учета Федеральное агентство водных ресурсов  сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, ежеквартально в сроки, установленные для сдачи отчетности. 

Сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, содержат данные, подтверждающие кассовые расходы на осуществление переданных полномочий в области водных отношений на отчетную дату нарастающим итогом, а также за отчетный квартал. По состоянию на 01.01.2022 года в Росводресурсы отчет на сумму 62232,2 тыс. рублей направлен посредством программного продукта ИС «Планирование» с применением электронной подписи.
Подпрограмма 3 «Особо охраняемые природные территории»
Целью подпрограммы является сохранение природных систем Ленинградской области на основе расширения сети особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ).

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- организация эффективной охраны и функционирования сети ООПТ;

- организация проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области – 5,7%. Факт – 5,8.
Установленные государственной программой показатели: 
1. Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия – 47. Факт – 48.

2. Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения – 47. Факт – 47.

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение природоохранных рейдов на ООПТ, разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составление сообщений о состоянии ООПТ.
Результатами реализации подпрограммы являются:

- увеличение площади, занятой ООПТ регионального значения;

- создание эффективного механизма предварительной экологической оценки намечаемой хозяйственной и иной деятельности до принятия решений о реализации проектов, направленного на ограничение антропогенной нагрузки и предупреждение негативного воздействия на окружающую среду.
Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 94598,1 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 73981,1 тыс. рублей (78,2%).
	Основное мероприятие «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»
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	53573,2
	88,9

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	3.
	Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (КЦСР 5930110430), всего
	22026,0

	8104,6

	36,8

	
	- областной бюджет
	22026,0

	8104,6

	36,8

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	- Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060203), всего
	1076,1
	1076,1
	100 

	
	- Благоустройство ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060204), всего
	3169,8

	3169,8
	100

	
	- Формирование информационных Интернет-ресурсов по ООПТ Ленинградской области (ДопКР 59060206)
	213,6
	213,6
	100

	
	- Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области (ДопКР 59060207)
	270,0
	270,0
	100

	
	- Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону (Доп.КР 59060210), всего
	216,3
	216,3
	100

	
	- Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках (Доп.КР 59060212), всего 
	1540,0

	1540,0

	100

	
	- Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области (ДопКР59060213)
	540,8
	540,8
	100 

	
	Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060235), всего
	1113,0
	1078,0
	96,9

	
	Обустройство экологических маршрутов

(ДопКР 59060237)
	13886,4

	0
	0

	4
	  Развитие системы особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (КЦСР 5930214200), всего
	12122,9

	12122,9

	100

	
	- областной бюджет
	12122,9

	12122,9

	100

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	Обеспечение внесения сведений об ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости (ДопКР 59060225)
	0
	0
	0

	
	Создание туристских экологических маршрутов Ленинградской области (ДопКР 59060238)
	12122,9

	12122,9

	100

	Всего по Подпрограмме «Особо охраняемые природные территории»
	94390,3
	73800,6
	78,2


В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (Доп.КР 59060100, 59060239) на сумму 60214,5 тыс. рублей.

Установлены государственной программой показатели: доля территории, занятой ООПТ регионального значения, в общей площади Ленинградской области – 5,7%, количество ООПТ регионального значения – 47 единиц и количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия – 47 единиц.
Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение природоохранных рейдов на ООПТ, разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составление сообщений о состоянии ООПТ.
Количество подведомственных государственных казенных учреждений – одно: Дирекция ООПТ Ленинградской области.

Деятельность Дирекции ООПТ направлена на проведение природоохранных рейдов на ООПТ регионального значения в целях обеспечения соблюдения установленного Правительством Ленинградской области режима особой охраны региональных ООПТ. 

В отчетном периоде Дирекцией ООПТ проведено 2255 природоохранных рейда на 47 ООПТ, 1279 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения особой охраны ООПТ, составлено 564 сообщений о состоянии ООПТ.
Кроме того, в 2021 году Дирекцией ООПТ было проведено 20 общественно-значимых мероприятий. В средствах массовой информации было 94 упоминания и 18 репортажей об особо охраняемых природных территориях и деятельности Дирекции ООПТ. 12 упоминаний об ООПТ Ленинградской области в аккаунтах Губернатора Ленинградской области, размещено 70 публикаций в аккаунтах Дирекции ООПТ в социальных сетях.
План 60241,5 тыс. рублей. Факт 53573,2 тыс. рублей.

Средства на содержание Дирекции ООПТ (штатная численность 57 человек) использованы в объеме 53573,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 23701,2 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 5318,0 тыс. рублей, на оплату компенсации в денежной форме и командировочных расходов 29,1 тыс. рублей, на оплату налогов и госпошлин 338,0 тыс. рублей, на оплату  пособия, выплачиваемые бывшим работникам,  180,1 тыс. рублей, на оплату услуг и работ и приобретение активов 24006,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату, начисления на неё, на компенсации в денежной форме и командировочные расходы в объеме 30887,1 тыс. рублей, на оплату  пособия, выплачиваемые бывшим работникам,  в объеме 180,1 тыс. рублей, на оплату налогов и госпошлин 338,0 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 28836,3 тыс. рублей. За отчётный период 2021 года заключены контракты и договора и принято авансовых отчетов на сумму 26857,7 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам и авансовым отчетам на приобретение товаров, работ и услуг составила 24006,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 53573,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 6668,3 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1735,5 тыс. рублей в связи с кредиторской задолженностью по начислениям на оплату труда;  на  сумму 83,5 тыс. рублей в связи с кредиторской задолженностью по НДФЛ; на сумму 1661,3 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров и на сумму 18,8 тыс. рублей в связи с остатком средств на выплату социальных пособий  (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99);

- на сумму  2840,2 тыс. рублей в связи с кредиторской задолженностью по выполненным работам (услугам) по государственным контрактам в связи с несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 09);

- на сумму 328,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 04);

- на сумму 1,0 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39).
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год установлен государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия - 47 единиц и предусмотрено: 

Мероприятие «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060203). 

Ожидаемый результат мероприятия: Изготовление и установка 29 информационных щитов и  72 аншлагов на ООПТ Ленинградской области.

План 1076,1 тыс. рублей. Факт 1076,1 тыс. рублей. 

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на изготовление и установку информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области оказанные услуги приняты и оплачены на сумму 1076,1 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 37,6 тыс. рублей. Денежные средства  не поступили  в доход областного бюджета.
Мероприятие «Благоустройство ООПТ Ленинградской области»
 (Доп.КР 59060204). 

Ожидаемый результат реализации мероприятия реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2021 год: проведение благоустройства 11 ООПТ  Ленинградской области  с установкой 316 столбчатых ограждений, 8 бетонных блоков, 9 шлагбаумов на ООПТ, 96 метров деревянного настила, 70 цельных природных валунов, 4 эколого-просветительских щита, мост на винтовых сваях 5 м, площадка смотровая на сваях 49 м2, пешеходная дорожка 200 м.
План 3169,8 тыс. рублей. Факт 3169,8 тыс. рублей. 

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по благоустройству памятника природы «Саблинский» на сумму 975,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме. Изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство памятника природы «Саблинский», в том числе: 

	Наименование
	Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	4

	Мост на винтовых сваях, пог. м
	5

	Деревянный настил на лагах, пог. м
	60

	Площадка смотровая на сваях, м2
	49

	Устройство пешеходной дорожки, пог. м
	200

	Уборка захламленности, рубка кустарниковой растительности, скл. м3 
	130


Предусмотренные заключенным государственным контрактом по благоустройству территории памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» на сумму 350,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме. Проведено благоустройство на территории памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо», в том числе:

	Наименование
	Кол-во

	Установка цельных природных валунов, шт.
	70

	Противопожарные минерализованные полосы, м
	200

	Изготовление и монтаж информационных наклеек и информационных табличек на ранее установленные объекты, шт.
	8


Государственный контракт исполнен с начислением исполнителю штрафных санкций за просрочку оказания услуг на сумму 0,5 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по благоустройству 9 ООПТ Ленинградской области на сумму 1299,8 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме, в том числе на изготовление объектов инфраструктуры:

	Наименование
	Кол-во

	Шлагбаум, шт
	9

	Деревянный настил, пог. м.
	36

	Столбчатое ограждение, шт.
	316

	Блоки для преграждения заезда, шт.
	8


Государственный контракт исполнен с начислением исполнителю штрафных санкций за просрочку оказания услуг на сумму 17,2 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на разработку материалов обоснования организации заказника «Ореховский» на сумму 545,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.
Мероприятие «Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060206).  
Результат реализации мероприятия: поддержка и актуализация сайта ООПТ Ленинградской области ooptlo.ru/ооптло.рф и мобильных приложений на платформах ios, android и обеспечение их безопасности и работоспособности.

План 213,6 тыс. рублей. Факт 213,6 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по формированию информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области на сумму 213,6 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.
Мероприятие «Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060207). 
План 270,0 тыс. рублей. Факт 270,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по проведению художественной фотосъемки на ООПТ Ленинградской области на сумму 270,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.
Ожидаемый результат реализации мероприятия: Подготовка фотоматериалов 17 экологических троп для публикаций об ООПТ Ленинградской области.

Мероприятие «Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону» (Доп.КР 59060210). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: подготовка на 8 ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону. Обеспечено содействие сохранению ключевых орнитологических территорий на особо охраняемых природных территориях регионального значения, расположенных в Выборгском, Кингисеппском и Тосненском муниципальных районах Ленинградской области, путем проведения мероприятий по проверке наличия и пригодности искусственных гнездовий для гнездования, учета заселения, очистки, дезинсекции и дезинфекции.

План 216,3 тыс. рублей. Факт 216,3 тыс. рублей. 
Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по подготовке на 8 ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону на сумму 216,3 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.
Мероприятие «Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках» (Доп.КР 59060212). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: подготовка рукописи  книги о заказнике «Раковые озёра», издание книги «ООПТ Ленинградской области» в количестве 300 экз., буклетов об ООПТ в количестве 50000 шт. 

План 1540,0 тыс. рублей. Факт 1540,0 тыс. рублей. 

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по подготовке и изданию книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на сумму 200,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме. Изданы буклеты в количестве 50000 шт. об ООПТ Ленинградской области. 

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по подготовке рукописи книги о государственном природном комплексном заказнике Ленинградской области регионального значения «Раковые озёра» на сумму 840,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом  на оказание услуг по подготовке, изданию и передаче ООПТ оригинал-макета книги «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области» тиражом 500 экземпляров, буклетов ООПТ  Ленинградской области в количестве 11000  шт.  на сумму 500,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме.
Мероприятие «Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР59060213). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение семинара по вопросам административной практики, охраны и функционирования ООПТ в объеме 72 академических часов.

План 540,8 тыс. рублей. Факт 540,8 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации и проведению тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области на сумму 540,8 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объеме.
Мероприятие «Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области» (ДопКР 59060235).

Ожидаемый результат мероприятия: изготовление и поставка сувенирной и подарочной продукции  (футболки 250 шт., бейсболки 130 шт., календарь квартальный 300 шт., ежедневник датированный 150 шт., стикерпак 500 шт., объемная наклейка 500 шт., картина на холсте 30 шт., толстовка 100 шт., набор открыток 200 шт., костеры 300 шт., сиденье туристическое 100 шт., жилетка 100 шт., коврик 50 шт.).
План 1113,0 тыс. рублей. Факт 1078,0 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 35,0 тыс. рублей.
Предусмотренные заключенным государственным контрактом на изготовление имиджевой продукции (бейсболки 130 шт. и футболки 250 шт.) для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области,  на сумму 113,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме. 

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области,  на сумму 965,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.

 Изготовлена следующая имиджевая продукция: 

	Календарь квартальный, шт.
	300

	Ежедневник датированый с гибкой обложкой, шт.
	150

	Стикерпак формата А5, шт.
	500

	Обьемная наклейка с заливкой полимерной смолой, шт.
	500

	 Картина на холсте, шт. 
	30

	Толстовка,шт.
	100

	Набор открыток формата А5, шт.
	200

	Костер из мелкозернистой пробки, шт.
	300

	Сиденье туристическое усиленное, шт.
	100

	Жилетки стёганные, шт.
	100

	Коврик игровой, шт.
	50


Мероприятие «Обустройство экологических маршрутов» (ДопКР59060237). 
Ожидаемый результат мероприятия: Обустройство 
2 экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области.

План 13886,4 тыс. рублей. Факт 0 рублей. 

Заключенные государственные контракты на оказание услуг по обустройству  экологических маршрутов на территории  заказника «Анисимовские озера» на сумму 795,0 тыс. рублей, заказника «Линдуловская роща» на сумму 2005,9 тыс. рублей, памятника природы «Река Рагуша» на сумму 4895,0 тыс. рублей памятника природы «Староладожский» на сумму 990,0 тыс. рублей расторгнуты по соглашению сторон.

Предусмотренные  заключенным государственным контрактом  на оказание услуг по обустройству  экологического  маршрута  на территории заказника «Кокоревский» на сумму  3700,5 тыс. рублей  выполненные услуги приняты  в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута: 

	           Наименование
	        Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	8

	Настил на стальном каркасе, м.
	120

	Площадка смотровая на сваях, м2.
	16

	Блок для преграждения заезда, шт.
	20

	Пункт наблюдения за птицами, шт.
	1

	Столбчатые ограждения, шт.
	30

	Пюпитр, шт.
	7

	Столбы разметки маршрута, шт.
	50

	Изготовление и монтаж полей на информационных щитах, шт.
	4

	Изготовление и монтаж полей на аншлагах, шт.
	10

	Изготовление и монтаж полей на указателях, шт.
	7

	Расчистка от лесной захламленности, м
	200

	Очистка территории от замусоренности на площади 5 га, м3
	81

	Маркировка маршрута, м
	5700


Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 118,2 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Оказанные услуги по обустройству  экологического  маршрута  на территории заказника «Кокоревский» на сумму 3700,5 тыс. рублей не оплачены в связи с несвоевременным представлением документов Исполнителем услуг.

Предусмотренные  заключенным государственным контрактом  на оказание услуг по обустройству  экологического  маршрута  на территории заказника «Лисинский» на сумму 1492,5 тыс. рублей  выполненные услуги приняты в полном обьеме и не оплачены, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута: 

	Наименование
	Кол-во

	Мост на винтовых сваях, пог. м
	4

	Лестница на винтовых сваях, м.
	2

	Настил на лагах, пог.м.
	230

	Пюпитр, шт.
	4

	Декоративный информационный щит, шт.
	1


Экономия от проведения конкурсных процедур составила 7,5 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 7,1 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Оказанные услуги по обустройству  экологического  маршрута  на территории заказника «Лисинский» на сумму 1492,5 тыс. рублей не оплачены в связи с несвоевременным  представлением документов Исполнителем услуг.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 8104,6 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 13921,4 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 8685,9 тыс. рублей в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, не повлекшее судебные процедуры (код причины - 07);

- на сумму 5193,0 тыс. рублей в связи с кредиторской задолженностью (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

- на сумму 42,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

Основное мероприятие «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы ООПТ Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год установлен государственной программой показатель: количество ООПТ регионального значения – 47 единиц и предусмотрено:

Мероприятие «Организация экологических маршрутов» 
(ДопКР 59060238). 

Ожидаемый результат реализации мероприятия: организация 6 новых экологических маршрутов Ленинградской области на ООПТ, разработка 10 проектов обустройства экологических маршрутов, организация 2х существующих экологических маршрутов, маркировка 11 маршрутов в соответствии с рекомендациями. 

План 12122,9 тыс. рублей. Факт 12122,9 тыс. рублей

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Гряда Вярямянселькя» на сумму 850,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:  

	Наименование
	Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	6

	Беседка, шт.
	2

	Большое кострище, шт.
	1

	Скамейка, шт.
	7

	Стол, шт.
	1

	Пюпитр, шт.
	15

	Столбы разметки маршрута, шт.
	25

	Расчистка от лесной захламленности, м
	12000

	Очистка территории от замусоренности на площади 5 га, м3
	27

	Маркировка маршрута, м
	12000

	Ямочный ремонт, засыпка щебнем, м3
	50


Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в природном парке «Вепсский лес» на сумму 995,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута: 

	Наименование
	Кол-во

	Малая архитектурная форма, шт.
	1

	Эколого-просветительский щит, шт.
	9

	Скамейка, шт.
	6

	Стол, шт.
	3

	Большое кострище, шт.
	1

	Беседка, шт.
	1

	Лестница на винтовых сваях, пог. м.
	27

	Cтолб разметки, шт.
	18

	Очистка территории, м3.
	6

	Ямочный ремонт, засыпка ЩПС С5 0-40, м3
	100


Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 24,7 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Кивипарк» на сумму 1267,5 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Малая архитектурная форма, шт.
	1

	Эколого-просветительский щит, шт.
	10

	Пюпитр, шт.
	10

	Мост на винтовых сваях, пог.м.
	10

	Деревянный настил, пог.м.
	15

	Беседка, шт.
	5

	Скамейка, шт.
	4

	Большое кострище, шт.
	2

	Столбы разметки маршрута, шт.
	30

	Расчистка от лесной захламленности, м
	12000

	Очистка территории от замусоренности на площади 5 га, м3
	27

	Маркировка маршрута, м
	12000

	Ямочный ремонт, засыпка щебнем, м3
	50


Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Шалово-Перечицкий» на сумму 1177,9 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Малая архитектурная форма, шт.
	1

	Эколого-просветительский щит, шт.
	8

	Смотровая площадка 12 м2, шт.
	2

	Мост на винтовых сваях переменной длины, пог.м.
	50

	Беседка, шт.
	4

	Столбы разметки маршрута, шт.
	20

	Расчистка от лесной захламленности, м
	13500

	Маркировка маршрута, м
	13500


Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Сяберский» (тропа Александра Невского) на сумму 990,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Малая архитектурная форма, шт.
	1

	Эколого-просветительский щит, шт.
	7

	Беседка, шт.
	2

	Столб разметки, шт.
	20

	Мост пешеходный переменной длины, м.
	35

	Очистка территории, м3.
	27

	Отсыпка ЩПС С5 0-40, м3
	150


Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 13,4 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на обустройство 9 экологических маршрутов на сумму 1460,0 тыс. рублей на следующих ООПТ Ленинградской области:

- государственный природный заказник «Озеро Мелководное», расположен в Выборгском районе Ленинградской области, 40 км к северо-востоку от г. Выборг;

- государственный природный заказник «Болото Озерное», расположен в Выборгском районе Ленинградской области, в 60 км к юго-востоку от г. Выборг, 7 км к северу от п. Рощино;

- государственный природный заказник «Линдуловская роща», расположен в Выборгском районе, в 3 км на юго-запад от пос. Рощино, территория заказника с другой стороны реки Рощинка от действующего экологического маршрута;

- государственный природный заказник «Котельский», расположен в Кингисеппском районе, 20 км к северу от г. Кингисепп, окрестности озера Глубокое;

- государственный природный заказник «Котельский», расположен в Кингисеппском районе, 20 км к северу от г. Кингисепп, окрестности озера Судачье;

- государственный природный заказник «Север Мшинского болота», расположен в Гатчинском и Лужском районах, в 6 км на юго-восток от пос. Дружная Горка;

- памятник природы «Щелейки», расположен в Подпорожском районе на юго-западном побережье Онежского озера, между деревнями Щелейки и Гимрека, в 117 км от г. Подпорожье;

- государственный природный заказник «Глебовское болото», расположен в Гатчинском, Лужском и Тосненском районах, в 12 км на восток от железнодорожной станции Новинка;

- государственный природный заказник «Сяберский», расположен в Лужском районе, в 35 км на запад от г. Луги

выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута на территории памятника природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» на сумму 340,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	2

	Пюпитр, шт.
	10

	Столбы разметки маршрута, шт.
	5

	Деревянный настил, пог.м.
	30

	Обустройство дорожно-тропиночной сети асфальтной крошкой, м3
	64

	Очистка территории от замусоренности и лесной захламленности, м3
	54

	Маркировка маршрута, м
	2000


Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по маркировке 11 экологических маршрутов на сумму 795,0 тыс. рублей на следующих ООПТ Ленинградской области:

- памятник природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха», Волосовский район Ленинградской области (1 маршрут);

- природный парк «Вепсский лес», Тихвинский и Подпорожский районы Ленинградской области (1 маршрут);

- государственный природный заказник «Раковые озёра», Выборгский район Ленинградской области (1 маршрут);

- памятник природы «Колтушские высоты», Всеволожский район Ленинградской области (1 маршрут);

- государственный природный заказник «Котельский», Кингисеппский район Ленинградской области (1 маршрут);

- государственный природный заказник «Дубравы у деревни Велькота», Кингисеппский район Ленинградкой области (1 маршрут);

- памятник природы «Токсовские высоты», Всеволожский район Ленинградской области (1 маршрут);

- государственный природный заказник «Линдуловская роща», Выборгский район Ленинградской области (1 маршрут); 

- государственный природный заказник «Гряда Вярямянселькя», Приозерский район Ленинградской области (2 маршрута);

- памятник природы «Саблинский», Тосненский район Ленинградской области (1 маршрут)

выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 19,9 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Гладышевский» на сумму 2112,5 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	13

	Столбы разметки маршрута, шт.
	40

	Мосты пешеходные на винтовых сваях, переменной длины, пог. м.
	75

	Шлагбаум, шт.
	1

	Настил на лагах переменной длины, пог. м
	200

	Скамейка, шт.
	15

	Пюпитр, шт.
	15

	Лестница на винтовых сваях, пог. м.
	30

	Монтаж информационных полей на эколого-просветительские щиты, шт.
	6

	Расчистка от лесной захламленности, м
	6000

	Маркировка маршрута, м
	12000


Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 67,5 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на обустройство многодневного экологического маршрута на территории природного парка «Вепсский лес» на сумму 600,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по организации экологического маршрута в заказнике «Озеро Мелководное» на сумму 785,0 тыс. рублей выполненные услуги приняты и оплачены в полном объёме, в том числе изготовлены объекты инфраструктуры и проведено обустройство экологического маршрута:

	Наименование
	Кол-во

	Эколого-просветительский щит, шт.
	10

	Беседка, шт.
	4

	Столбы разметки, шт.
	40

	Скамейка, шт.
	10

	Маркировка маршрута, км.
	12,5

	Расчистка от захламленности и рубки кустарниковой растительности по всей протяжённости маршрута, км.
	12,5


Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 18,9 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение комплекса кадастровых работ по отводу земельных лесных участков под объекты инфраструктуры и экологические тропы на ООПТ Ленинградской области на сумму 750,0 тыс.  рублей, в том числе:

- памятник природы «Колтушские высоты»: маршрут «Верста»,  маршрут «Вело 1», маршрут «Вело 2», маршрут «Заячья тропа», маршрут «Камовые холмы», маршрут «Лесная тропа»;

- заказник «Гряда Вярямянселькя»;

- памятник природы «Река Рагуша»

выполненные работы приняты и оплачены в полном объёме.

Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 12,7 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренному мероприятию произведены в полном объеме.
Основное мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение экологической экспертизы объектов регионального уровня в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год установлен государственной программой показатель: доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы - 0,5 процентов и предусмотрено:
	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования

(тыс. рублей)
	Исполнено (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в рамках основного мероприятия 2.3 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 59.3.02.10420), всего
	207,8
	180,5
	86,9

	
	- областной бюджет
	207,8
	180,5
	86,9

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	
	- Разработка и обеспечение функционирования автоматизированной системы формирования и архивного хранения документов по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (Доп.КР 59050101)
	0
	0
	0

	
	- Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (Доп.КР 59050101)
	207,8
	180,5
	86,9

	Всего по основному мероприятию 2.3 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» подпрограммы «Особо охраняемые природные территории»
	207,8
	180,5
	86,9


Установленный государственной программой показатель: доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы - 0,5 процента ежегодно.

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение 2 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня является государственной услугой на основании Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и зависит от воли заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе.

План 387,8 тыс. рублей. Факт 180,5 тыс. рублей.

Исполнение предусмотренного подпрограммой мероприятия в части финансового обеспечения проведения государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня (оплата труда внештатных экспертов, привлекаемых к проведению государственной экологической экспертизы, и уплаты страховых взносов в фонды Российской Федерации) из средств бюджета Ленинградской области, осуществляется после завершения проведения государственной экологической экспертизы на основании распоряжения Комитета. 

В 2021 году издано 2 распоряжения Комитета о завершении государственных экологических экспертиз. По принятым актам за выполненные услуги внештатными экспертами по 2 объектам государственной экологической экспертизы регионального уровня оплата произведена в полном объеме. 
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 180,5 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 27,3 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 27,3 тыс. рублей в связи с отсутствием принятой от заказчиков документации на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений – 99.

Подпрограмма 4 «Минерально – сырьевая база»

В отличие от ряда других природных ресурсов полезные ископаемые являются невозобновимым ресурсом. Поэтому эффективное использование недр может быть достигнуто только путем сбалансированного соотношения между уровнем добычи и приростом запасов по наиболее востребованным видам полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых с учетом выполнения требований по охране окружающей среды, проведения геолого-экологических исследований и внедрения новых технологий при добыче и переработке минерального сырья.
Цель подпрограммы – рациональное использование и охрана минерально-сырьевых ресурсов.
Задачей подпрограммы является обеспечение экономики Ленинградской области геологической информацией о запасах минерального сырья.

Основным результатом реализации подпрограммы является обеспечение минимального уровня компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом.

Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- прирост налога на добычу полезных ископаемых – 24% по отношению к 2012 году.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является:

- обеспечение минимального уровня компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета Ленинградской области, на 2021 год – 29668,1 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года – 29563,5 тыс.  рублей (99,6%).
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений»

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» предусмотрено из областного бюджета в сумме 24163,5 тыс. рублей (Доп КР 59090100).

	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования  

(тыс. рублей)
	Исполнено (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	«Обеспечение реализации государственной функции в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»  (КЦСР 5940100160), всего
	24163,5
	24058,9
	99,6

	
	-областной бюджет
	24163,5
	24058,9
	99,6

	
	-иные бюджеты (федеральный бюджет)
	0
	0
	0

	
	- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Агентство природопользования», всего
	24163,5
	24058,9
	99,6

	Всего по мероприятию (КЦСР 5940100160)
	24163,5
	24058,9
	99,6


В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено обеспечение деятельности Агентства природопользования (Доп.КР 59090100). 

В рамках основного мероприятия осуществляются подготовка проектов территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых Ленинградской области по видам общераспространенных полезных ископаемых, обеспечение создания, ведения, пополнения территориального фонда геологической информации.

Установленные государственной программой показатели:

- подготовка проектов территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых Ленинградской области по видам общераспространенных полезных ископаемых – 7 единиц;

Ожидаемый результат реализации мероприятия: проведение государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых; составление территориальных (областных) балансов общераспространенных полезных ископаемых. Предоставление  электронных копий документов: информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, информация о показателях бюджетной сметы, информация о результатах деятельности и об использовании имущества, сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Результат реализации мероприятия: проведение государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ); составление территориальных (областных) балансов общераспространенных полезных ископаемых.

За отчетный период своевременно проведено рассмотрение материалов, представляемых на государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и подземных вод:

 - ОПИ: 3 переходящих объектов. За отчетный период поступило 22 заявочных материалов. Своевременно подготовлено 17 экспертных заключений и проектов заключений государственной экспертизы запасов. Отозвано 2. В работе находится 6 объектов;

- Подземные воды: 12 переходящих объектов. За отчетный период поступило 43 заявочных материалов. Своевременно подготовлено 48 экспертных заключений. Отозвано 3. В работе находится 4 объектов.

 За отчетный период своевременно проведено рассмотрение представляемых на согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения (далее - проектная документация):

 - ОПИ: 5 переходящих объектов. За отчетный период поступило 38 комплектов проектной документации. Своевременно рассмотрено и составлено 41 проект протоколов о результатах рассмотрения проектной документации. В работе находится 2 объектов;

- Подземные воды: 2 переходящих объектов. За отчетный период поступило 14 комплектов проектной документации. Своевременно рассмотрено и передано 16 проектов протоколов о результатах рассмотрения проектной документации.

Составление государственных балансов общераспространенных полезных ископаемых: количество составленных и направленных в Комитет балансов общераспространенных полезных ископаемых - 7 единиц.
План 24163,5 тыс. рублей. Факт 24058,9 тыс. рублей. 

Средства на содержание Агентства (штатная численность 20 человек) использованы в объёме 24058,9 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 14181,0 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 4246,2 тыс. рублей, на командировочные расходы 20,3 тыс. рублей, на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ и приобретение активов 5544,4 тыс. рублей, на оплату государственных пошлин и транспортного налога 67,1 тыс. рублей.

Средства в размере 24163,5 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё и оплату компенсаций и командировочных расходов в размере 18480,2 тыс. рублей. На оплату налогов, госпошлин и транспортного налога предусмотрено 100,0 тыс. рублей. 

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 5583,3 тыс. рублей. За отчётный период 2021 года заключены контракты и договора и принято авансовых отчетов на сумму 5544,4 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам и авансовым отчетам на приобретение товаров, работ и услуг составила 5544,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 24058,9 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 104,6 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

-  на сумму 40,8 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров и остатком средств на оплату налогов и сборов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99);

- на сумму 32,3 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39);

- на сумму 31,4 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).
Основное мероприятие "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы"
	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Объем бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)
	Исполнено

(тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	4.2.
	Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» Государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», всего 

(КЦСР 5940210440, 5940213760)
	5504,6
	5504,6
	100

	
	      - областной бюджет
	5504,6
	5504,6
	100

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	-
	-
	-

	4.2.1.
	Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере 

недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления (КЦСР 5940210440, 

Доп. КР 59070101), всего
	3136,5

	3136,5

	100


	4.2.2.
	Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения»   в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование») (КЦСР 5940210440, 

Доп. КР 59070102), всего
	2368,1

	2368,1
	100

	4.2.3.
	Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально-сырьевого комплекса  Ленинградской области» на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований 

(КЦСР 5940213760, 

Доп. КР 59070106), всего
	0

	0


	0



	Всего по основному мероприятию 

"Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы"
	5504,6
	          5504,6
	100


В рамках реализации мероприятия «Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 01.01.2022 года предусмотрено: 
Мероприятие «Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления подпрограммы» (Доп. КР 59070101). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: Актуализация информационных ресурсов системы и обеспечение функционирования системы. Подготовка сводных и информационно-аналитических материалов, в том числе картографических (40). Совершенствование аналитического блока системы (1 новая функция, корректировка 4 функций), блоков «Электронные карты» (1 новый картографический проект, 2 новых картографических слоя), 

«Экспертиза запасов» (2 новых функции, корректировка 2 функций), модуля «Согласование технических проектов разработки месторождений» (2 новых функции, корректировка 3 функций). Актуализация модулей «Муниципальные образования» в администрациях 6 муниципальных районов (Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Тосненского, Приозерского).
Подготовлены 86 сводных и информационно-аналитических материалов, в том числе 52 картографических.

Усовершенствованы:

 - аналитический блок системы, разработана 1 новая функция: формирование списка лицензий, в которые были внесены изменения за указываемый временной интервал и откорректированы 4 функции: формирование информационно-аналитических выборок на основе различных условий из формы «Условия поиска по ТПИ» – обеспечено их параллельное отображение; формирование информационно-аналитических выборок из формы «Условия поиска по ТПИ» – обеспечено интерактивное изменение положения столбцов; формирование информационно-аналитических выборок на основе различных условий из формы «Условия поиска по ПВ» – обеспечено их параллельное отображение; формирование информационно-аналитической выборки из формы «Условия поиска по ПВ» – обеспечено интерактивное изменение положения столбцов;

- блок «Электронные карты», подготовлены 1 новый картографический проект: ГИС-проект «Состояние МСР ЛО» в формате ArcReader 10.2 и 2 новых картографических слоя:  слой «Участки недр, прошедшие экспертизу запасов, утвержденную протоколами ТКЗ» и слой «Участки недр, включенные в проект Перечня участков недр местного значения по Ленинградской области, направленные  в Севзапнедра на согласование»;

- модуль «Экспертиза запасов», разработаны 2 новых функции: функция отображения и ведения календаря для указания рабочих и праздничных дней текущего года и функция формирования формы «Сдача экспертиз по ПВ в ближайшие 7 дней»; откорректированы 2 функции: функция формирования формы «Сдача экспертиз по ТПИ в ближайшие 7 дней» – изменен алгоритм включения экспертиз в форму – с учетом крайнего срока сдачи замечаний, а после его прохождения – по крайнему сроку сдачи экспертизы и функция формирования учетных карточек «Экспертиза запасов» – изменен алгоритм автоматического заполнения полей «Дата сдачи ...»;

- модуль «Согласование технических проектов разработки месторождений», разработаны 2 новых функции: формирование перечня протоколов ТКР на основе задаваемого произвольного словосочетания, входящего в наименование объекта недр;  формирование перечня протоколов ТКР на основе задаваемого произвольного словосочетания, входящего в наименование недропользователя;  откорректированы 3 функции: функция отображения таблицы «Перечень заявлений» (перечень протоколов ТКР) –  включен столбец «Вид лицензии»;  функция отображения таблицы «Перечень заявлений» (перечень протоколов ТКР) –  обеспечена возможность скрытия или развертывания столбцов «№ ТКР», «Дата», «Решение о согласовании»;  функция отображения учетной карточки на протокол ТКР – реализована возможность параллельного просмотра сопутствующих протоколу документов.

Актуализированы информационные ресурсы модулей в администрациях Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Тосненского, Приозерского районов.
План 3136,5 тыс. рублей. Факт 3136,5 тыс. рублей. 

Мероприятие «Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование»)» (Доп. КР 59070102). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: Актуализация информационных ресурсов блоков. Проверка поступающих в Комитет картографических материалов (20). Разработка 11 сервисных функций. Совершенствование ГИС-модуля блоков (2 новых картографических слоя, включение 50 картографических объектов).
Выполнена проверка 20 картографических материалов, поступивших в Комитет.

Разработаны 11 сервисных функций для 3-х блоков АИС «Недропользование»:  функция отображения перечня лицензий, учтенных в БД АИС, по которым отсутствуют контуры объектов лицензирования ТПИ в ГИС-проекте ЛО;  функция защиты от ввода в числовые поля учетной карточки на скважины, используемые для вычислений формулы Курлова, символьных значений; функция ввода и отображения сведений о номере и координатах скважин в форме «Лицензии по воде»; функция ввода и отображения сведений о системе координат и координатах участков недр в форме «Лицензии по воде»; функция отображения сведений об утвержденных запасах ПВ в форме «Лицензии по воде»; функция отображения статуса лицензий в форме учета текущего состояния недропользования по ОПИ; функция отображения истории вносимых в лицензию изменений в форме учета текущего состояния недропользования по ОПИ; функция отображения на картографической основе контуров участков недр, полученных по результатам экспертизы запасов ПВ;  функция формирования перечня распоряжений, утверждающих ЗСО, на основе задаваемого произвольного словосочетания, входящего в наименование владельца скважин; функция отображения распоряжения, утверждающего ЗСО, и сопутствующих ему документов из формы, содержащей полный перечень данных распоряжений; функция отображения картографической информации по распоряжению, утверждающему ЗСО, из формы, содержащей полный перечень данных распоряжений.

Усовершенствован ГИС-модуль блоков: включено 2 новых картографических слоя: слой «Садоводства и дачные товарищества», содержащий более 2,5 тысяч картографических объектов и слой «Участки недр, прошедшие экспертизу запасов ПВ»; 124 картографических объекта – местоположение 32 скважин и 92 зон санитарной охраны скважин, 10 карт четвертичных отложений, 40 геологических разрезов.
План 2368,1 тыс. рублей. Факт 2368,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2021 года кассовые расходы произведены в полном объеме.  

Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства»

Создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их полезных функций.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- рациональное многоцелевое и неистощительное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики.

- сохранение лесов Ленинградской области на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления на свободных от аренды землях лесного фонда.

- повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредителей.

Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- лесистость территории Ленинградской области – 57,3%.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- увеличение площади земель лесного фонда, переданных в пользование;

- увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения по отношению к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ликвидация несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда;

- повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров;

- улучшение лесопатологической ситуации в лесах, снижение рисков возникновения критических ситуаций, связанных с повреждением лесов вредными организмами;

- обеспечение эффективности выполнения Ленинградской областью переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1723460,9  тыс.  рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 1721733,7 тыс. рублей (99,9%).

	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования

(тыс. рублей)
	Исполнено

(тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5950100160, 5950114410, 5950151290), всего
	1436775,4
	1435847,2
	99,9

	
	      - областной бюджет
	1112692,2
	1112692,2
	100

	
	       - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	324062,4
	323685,2
	99,9

	
	- Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (КЦСР 5950100160, Доп.КР 59080100), всего
	1098507,1
	      1097982,4
	100

	
	- Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (КЦСР 5950151290, Доп.КР 59080100), всего
	    324083,2
	      323685,2
	99,9

	
	- Приведение в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра (КЦСР 5950114410, ДопКР 59080101), всего
	6085,5
	6080,0
	99,9

	
	- Развитие и оснащение лесных селекционно-семеноводческих центров (КЦСР 5950100160, Доп.КР 59080102), всего
	8099,6
	8099,6
	100

	2.
	Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5950351290, 5950314420), всего
	181078,9
	180284,9
	99,6

	
	      - областной бюджет
	74686,8
	74686,8
	100

	
	      - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	106392,1
	105598,1
	99,3

	
	- Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений (Доп.КР 59080401), всего
	3403,6
	2646,4
	77,8

	
	- Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области (Доп.КР 59080402), всего
	4143,9
	4143,9
	100

	
	- Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков (Доп.КР 59080403), всего
	98844,6
	98807,8
	100

	
	- Защита земель лесного фонда от загрязнения отходами производства и потребления (ДопКР 59080404)
	74686,8
	74686,8
	100

	3.
	Федеральный проект «Сохранение лесов»

(региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)») в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 595GA54290, 595GA54300, 595GA54320), всего
	105606,6
	105601,6
	100

	
	      - областной бюджет
	20000,0
	19995,0
	100

	
	      - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	85606,6
	85606,6
	100

	
	- Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления (КЦСР 595GA54310)
	20000,0
	19995,0
	100

	
	- Мероприятия по лесовосстановлению (Доп.КР 59080502), всего
	743,2
	743,2
	100

	
	- Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования (Доп.КР 59080501), всего
	3321,4
	3321,4
	100

	
	- Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (Доп.КР 59080500), всего
	81542,0
	81542,0
	100

	Всего по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»
	1723460,9
	1721733,6
	99,9


В рамках реализации Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2021 год предусмотрено финансовое обеспечение в следующем объеме:

- субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму 516081,9 тыс. рублей и средства областного бюджета на сумму 1207379,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год установлены государственной программой показатели: 
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 88,6%.
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда – 4,46. 

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 5%.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 533,2 рублей.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины- 46,4%.

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 5%.

Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала  14,3%.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление – 96,7%.

Фактические показатели:

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 92,8%.

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда – 4,38. 

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 32,4%.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 540,4 рублей.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины- 55,4%.

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 22,5%.

Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала  17,4%.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление – 89,8%.

Предусмотрено:
Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес», которое включает в себя содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и осуществление комплекса мероприятий по защите и воспроизводству лесов, в том числе обеспечение реализации лесохозяйственного регламента, формирование лесных участков, сбор данных для государственного лесного реестра и отраслевой статистической отчетности, мероприятия по сохранению в лесах биологического разнообразия и объектов историко-культурного и природного наследия, рекреационная, культурная, научно-просветительская, образовательная и иная деятельность в области лесных отношений.

Деятельность ЛОГКУ «Ленобллес» и 19 лесничеств - филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» направлена на осуществление мероприятий по охране (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защите лесов и воспроизводству лесов, в том числе тушение лесных пожаров и выращивание посадочного материала.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: осуществление мероприятий по охране (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защите лесов и воспроизводству лесов, в том числе тушение лесных пожаров и выращивание посадочного материала. 
Контроль за исполнением условий договоров аренды лесных участков. Проведение мероприятий по контролю (патрулированию лесов).  
В рамках реализации данного мероприятия за счёт средств областного бюджета на 2021 год предусмотрено:

План 1098507,1 тыс. рублей. Факт 1097982,4 тыс. рублей.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц и сезонные работники 458 единиц) использованы в объёме 1097982,4 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 650408,8 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 194642,1 тыс. рублей, на оплату налогов и госпошлин 10340,0 тыс. рублей, на оплату услуг и работ 76533,4 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 166058,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 845575,6 тыс. рублей. На оплату налогов и пошлин предусмотрено 10340,0 тыс. рублей. 

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 242591,5 тыс. рублей. В 2021 году заключены государственные контракты и договора, начислено налогов по договорам ГПХ, принято авансовых отчётов на приобретение товаров, работ и услуг и начислено сборов на предоставление радиочастотного спектра на сумму 242591,5 тыс. рублей. Оплата по заключённым государственным контрактам, договорам, авансовым отчётам на приобретение товаров, работ и услуг, сборов и начислений на договора ГПХ составила 242591,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 1097982,4 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 524,7 тыс. рублей.
Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 499,5 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39);

- на сумму 10,40 рублей в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов  договоров и остатком средств на выплату социальных пособий на сумму 25,2 тыс. рублей (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

Мероприятие «Развитие и оснащение лесных селекционно-семеноводческих центров» (Доп.КР 59080102). 
Результат реализации мероприятия: устройство склада холодного хранения в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре с целью обеспечения посадочным материалом: на сумму 7960,0 тыс. рублей  приобретена и проведен монтаж системы затенения и защиты сеянцев на полях доращивания/закаливания. На сумму 138,8 тыс. рублей для Лужского лесного селекционно-семеноводческого центра приобретено следующее оборудование: насос дренажный Джилекс 220/12 для грязной воды 220л/мин 6 штук на сумму 43,8 тыс. рублей; скважинный насос Pedrollo Модель: 4SRm 4/ 18-PD 2 штуки на сумму 95,0 тыс. рублей и на сумму 0,8 тыс. рублей приобретены материальные запасы.

План 8099,6 тыс. рублей. Факт 8099,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены в полном объеме.
В рамках реализации данного мероприятия за счёт средств федерального бюджета на 2021 год предусмотрено:

План 324083,2 тыс. рублей. Факт 323685,2 тыс. рублей. 

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц) использованы в объёме 323685,2 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 203706,0 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 60823,8 тыс. рублей, на оплату компенсации в денежной форме, командировочных расходов 1261,4 тыс. рублей, на оплату услуг и работ 57893,9 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё, оплату компенсации в денежной форме и командировочных расходов в размере 266191,3 тыс. рублей. 

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 57893,9 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов и договоров, принято авансовых отчётов, начислено налогов по договорам ГПХ на сумму 57893,9 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам, авансовым отчётам на приобретение товаров, работ и услуг и начислений на договора ГПХ составила 57893,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 323685,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 398,0 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 390,4 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39);

- на сумму 7,6 тыс. рублей в связи с остатком средств на выплату социальных пособий (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).
Мероприятие «Приведение в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра» (Доп.КР 59080101). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: изготовление: ортофотопланов, собранных в ортофотокарту; картографические материалы в формате ГИС; схемы границ замельных участков в материалах лесоустройства,  ведомости лесотаксационных выделов. 

План 6085,5 тыс. рублей. Факт 6080,0 тыс. рублей. Экономия по результатам конкурсной процедуры составила 5,5 тыс. рублей.
Предусмотренные заключённым контрактом работы по внесению изменений в материалы действующего лесоустройства в соответствии с принимаемыми в рамках рабочей группы «Межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного лесного реестра Ленинградской области (ГЛР)» решений об исключении земельных участков из сведений ГЛР на сумму 1100,0 тыс. рублей выполненные работы приняты и оплачены в полном объёме. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 834,4 тыс. рублей и в сумме 720,0 тыс. рублей была направлена на заключение государственного контракта по настоящему мероприятию, а также  перераспределена на мероприятие «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений» в сумме 113,6 тыс. рублей.

Предусмотренные заключённым контрактом на выполнение комплекса работ обеспечению приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра на территории Ленинградской области на сумму 4980,0 тыс. рублей выполненные работы приняты и оплачены в полном объёме. Экономия от проведения конкурсных процедур в сумме 48,5 тыс. рублей была перераспределена на мероприятие «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений» в сумме 43,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 6080,0 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 5,5 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 5,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).
В рамках реализации мероприятия «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета на 2021 год установлены государственной программой показатель: отношение площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади выявленных несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда – 100% и предусмотрено:

Мероприятие «Защита земель лесного фонда от загрязнения отходами производства и потребления» (Доп.КР 59080404). 
Ожидаемый результат реализации мероприятия: ликвидация несанкционнированных свалок на землях лесного фонда по принятым 151 судебным решениям на землях лесного фонда в Северо-Западном, Рощинском, Всеволожском, Ломоносовском, Бокситогорском, Кингисеппском лесничествах.
План 74686,8 тыс. рублей. Факт 74686,8 тыс. рублей. 
Заключены и оплачены 2 государственный контракт на выполнение мероприятий по очистке земель лесного фонда от захламления отходами незаконно размещенных на территории, путем сбора, погрузки, транспортировки отходов производства и потребления на санкционированный полигон, а также восстановление нарушенного слоя земель лесного фонда  на сумму 74686,8 тыс. рублей. Убраны свалки на следующих территориях:
	№ п/п
	Месторасположение свалки
	Объем отходов к вывозу, куб.м*

	1
	Квартал 46 выдел 10 Усть-Лужское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 41676, 28 03625)
	30

	2
	Квартал 110 выдел 29 Усть-Лужское участковое лесничество Кингисеппское лесничество ( 59 37018, 28 14201)
	35

	3
	Квартал 1 выдел 1 Усть-Лужское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 47160, 28 10127)
	10

	4
	Квартал 45 выдел 5 Усть-Лужское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 41816, 28 02096)
	20

	5
	Квартал 191 выдел 13 Усть-Лужское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 34871, 28 09893)
	20

	6
	Квартал 163 выдел 22 Сойкинское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 37124, 28 31390)
	30

	7
	Квартал 163 выдел 21 Сойкинское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 37093, 28 31367)
	50

	8
	Квартал 163 выдел 7 Сойкинское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 37124, 28 31390)
	10

	9
	Квартал 164 выдел 2 Сойкинское участковое лесничество  Кингисеппское лесничество (59 37310, 28 32016)
	10

	10
	Квартал 50 выдел 29 Сойкинское участковое лесничество  Кингисеппское лесничество (59 46094, 28 35568)
	15

	11
	Квартал 50 выдел 58 Сойкинское участковое лесничество Кингисеппское лесничество  (59 45 438, 28 43 083; 59 45 438, 28 43 080; 59  45 438, 28 47 083 )
	25

	12
	Квартал 149 выдел 16 Сойкинское участковое лесничество Кингисеппское лесничество (59 38985, 28 34429)
	2

	13
	Квартал 88 выдел 66 Меднозаводское участковое лесничество  Всеволожское лесничество
	60

	14
	Квартал 91 выдел 13 Меднозаводское участковое лесничество  Всеволожское лесничество
	20

	15
	Квартал 93 выдел 6 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	40

	16
	Квартал 82 выдел 48 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничесво
	30

	17
	Квартал 91 выдел 9 Агалатовское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	20

	18
	Квартал 211 выдел 15 Гарболовское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	160

	19
	Квартал 206 выдел 3 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское леничество
	7

	20
	Квартал 101 выдел 13 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	3

	21
	Квартал 123 выделы 5, 6 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	120

	22
	Квартал 75 выдел 20 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	15

	23
	Квартал 125 выделы 6,13 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	16

	24
	Квартал 9 выдел 45 Морозовское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	7

	25
	Квартал 20 выдел 57 Ройкинское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	60

	26
	Квартал 4 выдел 3 Агалатовское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	20

	27
	Квартал 182 выдел 15 Чернореченское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	110

	28
	Квартал 278 выделы  13, 15 Чернореченское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	95

	29
	Квартал 58 выдел 10, 13 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	117

	30
	Квартал 290  выделы 1,7 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	150

	31
	Квартал 69 выдел 40 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	15

	32
	Квартал 12 выдел 21 Вагановское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	20

	33
	Квартал 84 выдел 1 Всеволожское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	30

	34
	Квартал 3 выдел 1 Невское участковое лесничество Всеволожское лесничество
	5000

	35
	Квартал 7 выдел 22 Селезневское участковое лесничество  Северо-Западное лесничество (60.027683; 28.964308)
	400

	36
	Квартал 26 выдел 35 Линдуловское участковое лесничество Рощинское лесничество 60.245882 29.556325
	660

	37
	Квартал 57 выдел 39 Советского участковое лесничество  Рощинское лесничество
	400

	38
	Квартал 173 выдел 30 Советское участковое лесничество  Рощинское лесничество 
	200

	39
	Квартал 70 выдел 11 Рябовское сельское участковое лесничество Рощинское лесничество
	19

	40
	Квартал 62 выделы 15,21,25 Рябовское сельского участковое лесничество  Рощинское лесничество
	35

	41
	Квартал 65 выделы 20,24 Рябовское сельского участковое лесничество  Рощинское лесничество 
	5

	42
	Квартал 70 выделы 4, 16 Рябовское сельское участковое лесничество Рощинское лесничество
	500

	43
	Квартал 11 выдел 30 Цвелодубовское участковое лесничество Рощинское лесничество
	15

	44
	Квартал 37 выдел 46 Ларионовское участковое лесничество Приозерское лесничество
	34

	45
	Квартал 37 выдел 47 Ларионовское участковое лесничество  Приозерское лесничество
	12

	46
	Квартал 37 выдел 45 Ларионовское участковое лесничество  Приозерское лесничество
	12

	47
	Всеволожское лесничество Кавголовское участковое лесничество

квартал 116 выдел 12
	5

	48
	Всеволожское лесничество Кавголовское участковое лесничество

квартал 116 выделы 18 
	1

	49
	Всеволожское лесничество Кавголовское участковое лесничество

квартал 116 выдел 17
	20

	50
	Всеволожское лесничество Ройкинское участковое лесничество  квартал 41 выдел 21 
	3

	51
	Всеволожское лесничество Гарболовское участковое лесничество квартал 234 выдел 12 (в пяти метрах от дороги от д. Гарболово – СНТ «Пермяки») 
	6

	52
	Всеволожское лесничество Чернореченское участковое лесничество квартал 278 выдел 5
	10

	53
	Рощинское лесничество Линдуловское участковое лесничество квартал 26 выдел 36
	140

	54
	Северо-Западное лесничество  Селезневское участковое лесничество квартал 7 выд.22 (61.01381, 28.57572)
	160

	55
	Северо-Западное лесничество  Селезневское участковое лесничество квартал 7 выд.22 (60.027556, 28.966835)
	60

	56
	Всеволожское лесничество Невское участковое лесничество квартал 3 выделы 1,8,28,30
	9700


По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 74686,8 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
В рамках реализации данного мероприятия проведена оплата судебных расходов в соответствии с определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2020 года № А-56-92714/2019 о взыскании с ЛОГКУ «Ленобллес» в пользу ООО «ЛПК» по исполнительному листу ФС № 037615001 от 05.04.2021 года на сумму 10,0 тыс. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств федерального бюджета на 2021 год предусмотрено: 
Установлены государственной программой показатели: 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 84,3 %.

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,134%.

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 57,9%.
Фактические показатели:

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 99,8 %.

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,020%.

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 61,0%.
Мероприятие «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений» (Доп.КР 59080401). 

План 3403,6 тыс. рублей. Факт 2646,4 тыс. рублей.

Заключен 1 государственный контракт на выполнение работ по публикации в СМИ информации об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов на территории Ленинградской области в 2021 году на сумму 399,4 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённым контрактам за отчётный период проведена на сумму 399,4 тыс. рублей. 

Произведена оплата судебных расходов по исполнительным листам на сумму 242,8 тыс. рублей, в том числе ЛОГКУ «Ленобллес» на сумму 81,9 тыс. рублей. Остаток средств на оплату судебных расходов составляет 757,2 тыс. рублей.
Заключён государственный контракт на оказание услуг по комплексной поддержке программного продукта «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ» и предоставлению неисключительных лицензионных прав на обновление на сумму 2004,3 тыс. рублей. Оплата выполненных и принятых услуг за отчётный период проведена на сумму 2004,3 тыс. рублей. 

Мероприятие «Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области» (Доп.КР 59080402).

План 4143,9 тыс. рублей. Факт 4143,9 тыс. рублей.

В рамках заключенного в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Учебно-опытного лесничества Ленинградской области в 2020-2021 годах предусмотрено выполнение работ (4 этап) по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Учебно-опытного лесничества на сумму 93,4 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключенному контракту за отчетный период проведена на сумму 93,4 тыс. рублей.
В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Волховского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Волховского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 150,0 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 0,6 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Киришского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Киришского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 150,0 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 0,6 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

В рамках заключённого в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Любанского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году предусмотрено выполнение работ (4 этап) по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Любанского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 150,0 тыс. рублей.

Заключены государственные контракты на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) в Бокситогорском, Всеволожском, Кингисеппском, Ломоносовском, Учебно-опытном лесничествах  Ленинградской области в 2021 году на сумму 1963,4 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключенным контрактам за отчетный период проведена на сумму 1963,4 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению лесопатологического обследования на землях лесного фонда Ленинградской области в 2021 году на сумму 237,1 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 237,1 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по внесению изменений в Лесной план и лесохозяйственные регламенты лесничеств Ленинградской области на сумму 1400,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных услуг по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 1400,0 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года заключён государственный контракт на выполнение работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Кингисеппского лесничества Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Кингисеппского лесничества на сумму 137,7 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 12,3 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. 

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года заключён государственный контракт на выполнение работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Сланцевского лесничества Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Сланцевского лесничества на сумму 140,2 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 9,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. 

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Ломоносовского лесничества Ленинградской области в 2020-2022 годах с составлением картографических материалов, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества на сумму 130,8 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года заключен государственный контракт на выполнение работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Рощинского лесничества Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Рощинского лесничества (5 этап) на сумму 160,8 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года составила 4,2 тыс. рублей. 

Мероприятие «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учёта лесных участков» (Доп.КР 59080403).

План 98844,6 тыс. рублей. Факт 98807,8 тыс. рублей. Остаток от лимита бюджетных обязательств по данному мероприятию составляет 36825,34 рублей.
В рамках заключённого в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Учебно-опытного лесничества Ленинградской области в 2021 году предусмотрено выполнение работ на сумму 1481,0 тыс. рублей (2, 3 этапы). Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 1481,0 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Киришского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году предусмотрено выполнение работ (2,3 этапы) на сумму 20411,5 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 20411,5 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 33,6 тыс. рублей и штраф в размере 249,9 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

В рамках заключённого в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Волховского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году предусмотрено выполнение работ(2,3 этапы) на сумму 29411,1 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 29411,1 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 45,5 тыс. рублей и штраф в размере 354,3 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

В рамках заключённого в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Любанского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году предусмотрено выполнение работ (2,3 этапы) на сумму 21378,5 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 21378,5 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислен штраф в размере 261,7 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

В рамках заключенного в 2020 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Ломоносовского лесничества Ленинградской области в 2021 году предусмотрено выполнение работ на сумму 7440,8 тыс. рублей (2,3 этапы), в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 2125,6 тыс. рублей (4 этап). Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 7440,8 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2021 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Кингисеппского лесничества Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов предусмотрено выполнение работ, в том числе на сумму 9177,3 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (1 этап) и на сумму 14684,9 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (2, 3 этапы). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 2051,1 тыс. рублей, в том числе на сумму 789,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 1261,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 9177,3 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2021 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Сланцевского лесничества Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов предусмотрено выполнение работ, в том числе на сумму 6731,1 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (1 этап) и на сумму 11128,7 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (2, 3 этапы). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 1344,5 тыс. рублей, в том числе на сумму 503,5 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 831,2 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 6731,1 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2021 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов  лесничества Рощинского Ленинградской области в 2021-2022 годах с составлением картографических материалов предусмотрено выполнение работ, в том числе на сумму 2776,5 тыс. рублей в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года (1 этап) и на сумму 22562,6 тыс. рублей в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года (2, 3, 4 этапы). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 462,2 тыс. рублей, в том числе на сумму 36,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и 422,0 тыс.  рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 2776,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 105598,1 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 794,0 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 36,8 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов  договоров и на сумму 757,2 тыс. рублей в связи с остатком средств, запланированных на проведение судебных экспертиз и оплату судебных расходов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).
В рамках реализации мероприятия  Федерального проекта «Сохранение лесов» (региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)») в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств федерального бюджета на 2021 год установлен государственной программой показатель: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 76,6 % и предусмотрено: 

«Мероприятие по увеличению площади лесовосстановления» (Доп.КР 59080502).

План 743,2 тыс. рублей. Факт 743,2 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству лесов во Всеволожском лесничестве Ленинградской области в 2021 году на сумму 743,2 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Установленный государственной программой показатель: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2021 год исполнен на 98,9%.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 743,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 0,44 рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 0,44 рублей в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов  договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).
В рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования» (Доп.КР 59080501).

План 3321,4 рублей. Факт 3321,4 тыс. рублей. 

Осуществлена поставка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 3321,4 тыс. рублей: культиватор КПC-4У 2 штуки на сумму 445,2 тыс. рублей, культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 1 штука на сумму 153,6 тыс. рублей, косилка ротационная навесная КРН-2,1 1 штука на сумму 283,6 тыс. рублей, высоторез НТ-133 1 штука на сумму 53,0 тыс. рублей, подрезчик FS450K 3 штуки на сумму 156,0 тыс. рублей; культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 1 штука на сумму 152,0 тыс. рублей; кусторез КРТ-1Б 8 штук на сумму 2048,0 тыс. рублей;  сучкорез садовый PATRIOT LP 1040 777005040 с телескопическими ручками 1 штука на сумму 1,3 тыс. рублей; лесопосадочная лопата «Меч Колесова» 13 штук на сумму 28,8 тыс. рублей.

Оплата за принятую технику и оборудование проведена в полном объеме. 

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены в полном объеме.

По данному мероприятию подпрограммы оприходованы нефинансовые активы: основные средства на сумму 3321,4 тыс. рублей.
В рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» (Доп.КР 59080500).

План 81542,0 тыс. рублей. Факт 81542,0 тыс. рублей. 
Осуществлена поставка специализированной  лесопожарной техники и оборудования на сумму 81542,0 тыс. рублей: плуг лесной  ПКЛ-70Д  10 штук на сумму 705,0 тыс. рублей; плуг лесной двухотвальный ПЛ-1,1  2 штуки на сумму 228,3 тыс. рублей; автомобиль грузопассажирский ГАЗ-27527 2 штуки на сумму 2782,0 тыс. рублей; полуприцеп-тяжеловоз доля площади ARTUNG 943003 1 штука на сумму 3500,0 тыс. рублей; автомобиль тягач седельный с дизельным двигателем, с колесной формулой 6х6, Урал: 44202-3511-82 1 штука на сумму 4477,5 тыс. рублей; экскаватор гусеничный UMG TX 220NLC 1 штука на сумму 10447,5 тыс. рублей; пожарная автоцистерна АЦ 1,6-40 (3897G) 5 штук на сумму 30350,0 тыс. рублей; пожарная автоцистерна АЦ 8,0-40 (43118) 1 штука на сумму 7350,0 тыс. рублей; мотовездеход (снегоболотоход) STELS ATV600Y 1 штука 542,0 тыс. рублей; комплект моторной лодки (Лодка Фрегат 400 FM Lux. Лодочный мотор FREGAT 9.9FHS) 2 штуки 492,5 тыс. рублей; 3 бортовых автомобиля на сумму 20556,7 тыс. рублей; хлопушка резиновая 8 штук на сумму 22,4 тыс. рублей; аппарат зажигательный АЗ-4 8 штук на сумму 88,0 тыс. рублей.

Оплата за принятую технику и оборудование проведена в полном объеме. 

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 0,03 рублей в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

По данному мероприятию подпрограммы оприходованы нефинансовые активы: основные средства на сумму 81542,0 тыс. рублей.
В рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2021 год заключен  государственный контракт на сумму 19995,0 тыс. рублей на поставку семян ели европейской и сосны обыкновенной. Поставка и оплата 700 кг семян сосны и 1420 кг ели обыкновенной произведена в июле 2021 года.
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 19995,0 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 5,0 тыс. рублей. 

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 5,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

На основании письма Рослесхоза от 09.12.2013 года №АБ-05-54/12501 Комитет, как орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений, представляет ежемесячно в Финансовое управление Рослесхоза сведения о движении денежных средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, по форме 2-субвенции, подтверждающие сумму кассовых расходов на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Рослесхоз направлен отчёт на сумму 516768,8 тыс. рублей (письмо №kpr-02-755/2022 от 13.01.2022 года).
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией казенного предприятия Ленинградской области

В 2021 году Комитету предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией казенного предприятия Ленинградской области, в объеме 14710,5 тыс. рублей.

Перечисление субсидий будет проведено в 4 квартале 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2021г. №249 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградкой области на финансовое обеспечение затрат казенных предприятий Ленинградской области» на основании заключенного соглашения на предоставление субсидии в соответствии с кассовым планом.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены на сумму 14710,5 тыс. рублей. 

По состоянию на  29.12.2021 года ЛОКП «Ленобллесхоз» представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей и расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на сумму 9680,5 тыс. рублей, в том числе на возмещение расходов на оплату налогов, сборов, пеней, штрафов на сумму 8796,5 тыс. рублей и на возмещение расходов на оплату кадастровых работ по учету недвижимого имущества, проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе на сумму 884,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 06.12.2021 года №744-р срок ликвидации ЛОКП «Ленобллесхоз» продлен до 30.12.2023 года. До 1 февраля 2022 года ЛОКП «Ленобллесхоз» направит в Комитет обращение о наличии потребности в остатке субсидии на сумму 5030,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение расходов на оплату налогов, сборов, пеней, штрафов на сумму 2302,0 тыс. рублей и на возмещение расходов на оплату кадастровых работ по учету недвижимого имущества, проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе на сумму 2728,0 тыс. рублей, для принятия решения об использовании субсидии в 2022 году.
Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №406, Комитет является участником программы по мероприятию «Осуществление ежегодной выплаты молодым специалистам», основному мероприятию 1.4 «Обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профессиональной деятельностью» подпрограммы «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области». 
Объём выделенных Комитету бюджетных ассигнований  на 2021 год составляет 1921,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года в соответствии со сроками перечисления по договорам о предоставлении социальной поддержки молодым специалистам кассовые расходы проведены на сумму 1921,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2022 года кассовые расходы произведены в полном объеме.
Подпрограмма 6 «Экологический надзор»

Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, хранения и захоронения отходов производства и потребления, а также использования природных ресурсов.

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности населения Ленинградской области за счет совершенствования системы экологического надзора. 

Подпрограмма направлена на повышение уровня экологической безопасности населения Ленинградской области, в том числе совершенствование системы экологического надзора.

Задачами подпрограммы является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования; обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, осуществляющего материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области при реализации им своих полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного 

Результатами реализации подпрограммы являются предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за счет выявления мест несанкционированного размещения отходов; увеличение доли предприятий, устранивших нарушения обязательных требований, допущенные в результате осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 81598,5 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 81597,3 тыс. рублей (100%).  

	№ п/п
	Наименование мероприятия (КЦСР)
	Ассигнования (тыс. рублей)
	Исполнено (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма "Экологический надзор" (КЦСР 5960000000), всего
	81598,5
	81597,3
	100

	 
	 - областной бюджет
	81598,5
	81597,3
	100

	 
	 -  иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	 0

	1.1
	Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере государственного экологического надзора" (КЦСР 5960100000)
	78808,66
	78807,49
	100

	1.1.1
	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 5960100160)
	78808,66
	78807,49
	100

	 
	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения  ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (Доп.КР 59100100)
	60360,74
	60359,57
	100

	 
	Материально-техническое обеспечение экологической лаборатории (Доп.КР 59100101)
	18447,92
	18447,92
	100

	1.2
	Основное мероприятие "Организация и осуществление  государственного экологического надзора" (КЦСР  596020000)
	2789,84
	2789,84
	100

	1.2.1
	Государственные функции в сфере осуществления  государственного экологического надзора (КЦСР 5960214120)
	2789,84
	2789,84
	100

	 
	Осуществление регионального надзора в области обращения с отходами (Доп.КР 59100207)
	2322,78
	2322,78
	100

	 
	Осуществление деятельности, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Ленинградской области (Доп.КР 59100208)
	394,70
	394,70
	100

	 
	Осуществление федерального лесного и пожарного надзора на территории Ленинградской области (Доп.КР 59100209)
	72,36
	72,36
	100

	Всего по подпрограмме «Экологический надзор»
	81598,5
	81567,3
	100


В рамках подпрограммы «Экологический надзор» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено мероприятие «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере государственного экологического надзора» и мероприятие «Организация и осуществление государственного экологического надзора».

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (Доп.КР 59100100).                                             

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выявление нарушений лесного законодательства и возбуждение по данным фактам административных дел; материально-техническое, информационное, организационное, транспортное и иное обеспечение деятельности комитета.

План 60360,7 тыс. рублей. Факт 60359,7 тыс. рублей.
На реализацию указанного мероприятия выделено 60360,7 тыс. рублей, исполнено 60359,7 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда, иные выплату работникам ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (штатная численность 52 человека) и страховые взносы – 42020,9 тыс. рублей, 

- по заключенным ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» государственным контрактам на услуги связи – 490,8 тыс. рублей, коммунальные услуги – 58,3  тыс. рублей, арендную плату за пользование помещениями 3999,8 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание, ремонт, мойка автомобилей, содержание помещений, техническое обслуживание беспилотного летательного аппарата и компьютерной техники, ремонт, поверка оборудования) – 3727,2 тыс. рублей,  страхование автомобилей – 108,8 тыс. рублей, приобретение горюче-смазочных материалов – 2070,1  тыс. рублей, приобретение комплекса для аэрофотосъемки, комплекта приемника и контроллера глобальной навигационной спутниковой системы, компьютерной техники – 2798,1 тыс. рублей, приобретение спецодежды для работников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» - 135,4 тыс. рублей, приобретение картриджей для оргтехники, канцелярских товаров, материалов для ремонта автомобилей и иных оборотных запасов (материалов) – 1265,7 тыс. рублей, прочие работы и услуги (выпуск автомобилей на линию, стоянку автотранспорта, медицинское  освидетельствование водителей, услуги по информационно-навигационному обеспечению ГЛОНАСС, программное обеспечение, сопровождение программных продуктов, вакцинация сотрудников, обучение работников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»   и другие услуги) – 3598,0 тыс. рублей,

- уплату налогов и госпошлин – 86,6 тыс. рублей.
Мероприятие «Материально-техническое обеспечение экологической лаборатории» (Доп.КР 59100101).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Повышение качества лабораторных исследований, проводимых в рамках контрольно-надзорной деятельности, используемых в качестве доказательной базы по делам административных правонарушениях. 

План 18447,9 тыс. рублей. Факт 18447,9 тыс. рублей.


На реализацию указанного мероприятия выделено 18447,9 тыс. рублей, исполнено 18447,9 тыс. рублей, в том числе по заключенным ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» государственным контрактам приобретены базовое транспортное средство передвижной экологической лаборатории и оснащено лабораторным оборудованием, реактивы, расходные материалы, а также лабораторное и вспомогательное оборудование (мельница лабораторная планетарная, аквадистиляторная установка, титратор цифровой, деонизатор Водолей и другое). 

За период с января по сентябрь 2021 года сотрудниками лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» подготовлено 220 заключений по результатам лабораторных исследований.
Мероприятие «Осуществление регионального надзора в области обращения с отходами» (Доп.КР 59100207).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: изъятие (перемещение и хранение) транспортных средств и машин при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в части выявления нарушений законодательства в области обращения с отходами (сброс отходов в местах несанкцонированного складирования отходов)

План 2322,8 тыс. рублей. Факт 2322,8 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 2322,8  тыс. рублей, исполнено 2322,8 тыс. рублей, в том числе закупка отпугивателей собак, предметов форменной одежды, фонарей, удостоверений для общественных инспекторов – 409,5 тыс. руб., оплата услуг по перемещению и хранению изъятых в соответствии со ст. 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях транспортных средств – 1913,3 тыс. рублей. 

За период с января по сентябрь 2021 года уполномоченными лицами Комитета изъято 19 ед. транспортных средств и машин.
Мероприятие «Осуществление деятельности, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Ленинградской области» (Доп.КР 59100208).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: установление глубины залегания отходов на несанкционированных свалках путем отбора проб с глубинным бурением для использования в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях.

План 394,7 тыс. рублей. Факт 394,7 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 394,7 тыс. рублей, исполнено 394,7 тыс. рублей (выполнение работ по бурению с отбором проб на участках размещения отходов производства и потребления).
Мероприятие «Осуществление федерального лесного и пожарного надзора на территории Ленинградской области» (Доп.КР 59100209).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: выявление нарушений лесного законодательства и возбуждение по данным фактам административных дел, совершенствование лесного и пожарного надзора.

План 72,4 тыс. рублей. Факт 72,4 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 72,4 тыс. рублей,  исполнено 72,4 тыс. рублей  (приобретение предметов форменной одежды для инспекторов Комитета, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений). 

Для достижения целей подпрограммы Комитетом осуществляется деятельность, направленная на решение следующих задач:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования;

-  повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах; 

- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, осуществляющего материально-техническое, информационное, организационное и транспортное обеспечение деятельности Комитета при реализации им полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах.

         Ожидаемый результат реализации мероприятий: осуществление экологического надзора, в том числе государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Ленинградской области, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за счет выявления мест несанкционированного размещения отходов.

         В результате осуществления контрольно-надзорной деятельности за отчетный период на территории Ленинградской области выявлено 683 несанкционированных свалок, в том числе на землях лесного фонда 304 свалка; выявлено 2195 нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области обращения с отходами производства и потребления – 1799 нарушений, лесного законодательства – 113 нарушений. 

          Общий объем наложенных административных штрафов за нарушение природоохранного законодательства в отчетном периоде (с учетом снижения) – 66798,8 тыс. рублей, в том числе в области обращения с отходами производства и потребления – 15072,7 тыс. рублей. 
Подпрограмма 7 «Животный мир» 
Подпрограмма направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов.

Задачами подпрограммы является повышение информационной и научной обеспеченности органов государственной власти для принятия решений в сфере охраны и использования объектов животного мира, охотничьего хозяйства; поддержание видового и генетического разнообразия животного мира на территории Ленинградской области; рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  103387,9  тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 103146,1 тыс. рублей (99,8%).

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ассигнования (тыс. рублей)
	Исполнено (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Основное мероприятие:  «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области»

 Всего
	68246,8
	68094,1
	99,8

	
	- областной бюджет
	68246,8
	68094,1
	99,8

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	0
	0
	0

	1.1
	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (Доп.КР 591101110, 59110120, 59110130, 59110140, 59110150), всего
	38654,3
	38501,6
	99,6

	1.2
	Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (Доп.КР 59110210, 59110220,59110230,59110250), всего
	27530,0
	27530,0
	100

	1.3
	Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости (Доп.КР 59110405), всего
	1495,0
	1495,0
	100

	1.4
	Оплата расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) (Доп.КР 59110406), всего
	567,5
	567,5
	100

	2
	Основное мероприятие  «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охтничьих ресурсов», всего
	2466,8
	2416,8
	98

	
	- областной бюджет
	2368,2
	2318,2
	98

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	98,6
	98,6
	100

	2.1
	Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания (Доп. КР 59110315)
	500,0
	500,0
	100

	2.2
	Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания (Доп.КР 59110302), всего
	883,5
	883,5
	100

	2.3
	Выдача и аннулирование охотничьих билетов (Доп.КР 59110303), всего
	180,0
	180,0
	100

	2.4
	Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (Доп.КР 59110310), всего
	360,0
	360,0
	100

	2.5
	Выдача разрешений на использование объектов животного мира (Доп.КР 59110311), всего
	50,0
	0
	0

	2.6
	Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (Доп.КР 59110313), всего
	270,7
	270,7
	100

	2.7
	Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110314), всего
	124,0
	124,0
	100

	2.8
	Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов (Доп.КР 59110307), всего
	0
	0
	0

	2.9
	Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР 59110308), всего
	98,6
	98,6
	100

	3
	Основное мероприятие «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области»

, всего
	32974,3
	32635,2
	99,9

	
	- областной бюджет
	26471,7
	26432,6
	99,9

	
	- иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта)
	6202,6
	6202,6
	100

	3.1
	Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110306), всего
	2094,6
	2094,1
	100

	3.2
	 Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доп.КР 59110335), всего
	23432,1
	23393,4
	99,8

	3.3
	Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (Доп.КР 59110345), всего
	845,0
	845,0
	100

	3.4
	Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (Доп.КР 59110355), всего
	100,0
	100,0
	100

	3.5
	Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110309), всего
	6202,6
	6202,0
	100

	Всего по подпрограмме «Животный мир»
	103387,9
	103146,1
	99,8


Комитет является главным распорядителем единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и участвует в Государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», подпрограмме «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по основному мероприятию «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций».

Территориальная структура финансирования в подпрограмме не предусмотрена.

В рамках подпрограммы «Животный мир» предусмотрены три основных мероприятия.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено мероприятие  «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление полномочий по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования, воспроизводства и учета численности объектов животного мира, охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110110)

План 9853,9 тыс. рублей. Факт 9810,6 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР 59110120)

План 3792,0 тыс. рублей. Факт 3785,1 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110130)

План 12843,2 тыс. рублей. Факт 12803,2 тыс. рублей.
- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110140)

План 1389,9 тыс. рублей. Факт 1385,6 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110150)

План  10775,3 тыс. рублей. Факт 10717,1тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Учреждением денежные средства были направлены на: заработную плату сотрудникам, осуществлялось начисление на ФОТ; бесперебойно обеспечивалось функционирование рабочих мест в Санкт-Петербурге и в 17 муниципальных районах Ленинградской области (телефонная связь, доступ к сети Интернет, арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, услуги платных автостоянок, услуги по обслуживанию программного обеспечения 1С: Бухгалтерия, услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств, информационные услуги с использованием экземпляров систем Консультант Плюс, подписка на ИТС 1С: Бухгалтерия, неисключительные права на пользование ПО СБИС ЭО, неисключительные права на пользование ПО Автодилер, возмещение расходов сотрудников за почтовые отправления), приобретение офисной бумаги, уплату госпошлин за постановку на учет автомобилей, уплату транспортного налога, приобретение канцелярских принадлежностей, приобретение картриджей и фотобарабанов, проведение технического обслуживания и ремонта компьютерной и офисной техники, оплату услуг по страхованию нежилого помещения, уплату государственных пошлин за регулирование численности объектов животного мира, оплату услуг по перевозке контейнеров, приобретение офисной техники (МФУ), приобретение картриджей и фотобарабанов, приобретение офисной мебели.
Мероприятие «Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выполнение 5 работ по осуществлению государственных полномочий по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства и Ленинградской области.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) ) (Доп.КР  59110210)

План 2753,0 тыс. рублей. Факт 2753,0 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР  59110220)

План 7157,8 тыс. рублей. Факт 7157,8 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР  59110230)

План 8809,6 тыс. рублей. Факт 8809,6 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110250)

План  8809,6 тыс. рублей. Факт 8809,6 тыс. рублей.

На 2021 год ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» установлено государственное задание. Государственное задание на выполнение работ утверждено распоряжением комитета от 30 декабря 2020 года № 208.

Соглашением между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» от 30 декабря 2020 года № 67 определен порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 8 на выполнение работ государственным бюджетным учреждением Ленинградской области. 

В рамках государственного задания определены следующие работы:

Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на территории Ленинградской области, формирования экспериментальной и методологической основы ведения охотничьего хозяйства.

Работа 2. Передержка серой куропатки в целях выпуска в природу Ленинградской области.

Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в Ленинградской области, с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренинги.

Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Акция с ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области), распространение буклетов на АЗС Ленинградской области.

Работа 5. Работа по учету численности отдельных видов объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам.
В рамках мероприятия «Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» (Доп.КР 59110405). 

План 1495,0 тыс. рублей. Факт 1495,0 тыс. рублей.

Приобретен 1 автомобиль.

29 марта 2021 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2021 год.

В рамках мероприятия «Оплата расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)» (Доп.КР 59110406). 

План 567,5 тыс. рублей. Факт 567,5 тыс. рублей.

15 июня 2021 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2021 год. В рамках данного соглашения учреждению выделены денежные средства на содержание имущества, не связанного с оказанием государственных услуг (выполнением работ). Денежные средства предоставлены на возмещение расходов по коммунальным платежам домов охотников.

14.01.2021 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет о расходовании остатка денежных средств, выделенных на выполнение работ по государственным заданиям. Отчет рассмотрен. Остаток неиспользованной по назначению суммы субсидии (страховые взносы и прочие налоги) на выполнение работ по государственным заданиям был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 77,8 тыс. рублей (плат. поручением № 846648 от 17.02.2021 года).

14.01.2021 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет об использовании субсидии на иные цели 2020 года. Отчет рассмотрен и утвержден распоряжением председателя комитета от 01.02.2021 года № 13. В соответствии с приложением 2 к распоряжению комитета определено, что сумма неиспользованного остатка целевых средств в размере 206,1 тыс. рублей подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. Остаток неиспользованной субсидии на иные цели был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 206,1 тыс. рублей (плат. поручениями № 846649 от 17.02.2021 года).
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов»  подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены следующие мероприятия:

В рамках мероприятия «Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Доп.КР 59110302).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в целях сохранения охотничьих ресурсов.
План 883,5 тыс. рублей. Факт 883,5 тыс. рублей.

В рамках обеспечения сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов ЛОГКУ «Леноблохота».

В рамках обеспечения сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов ЛОГКУ «Леноблохота» выполнены все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в количестве 130 штук. Выполнены зимние маршрутные учеты копытных животных в количестве 84 штук.

За 2021 год на подкормочные площадки с целью проведения отвлекающей подкормки в период кормового голодания выложено 18 618 кг кукурузы фуражной. Для обеспечения подкормки в период кормового голодания обустроены две кормушки для оленей и выложено на них 500 кг сена и 500 кг кукурузы фуражной. Для поддержания серой куропатки установлено 6 комбинированных кормушек и выложено на них 1 878 кг овса и 1 878 кг пшеницы. С целью улучшения среды обитания на территории ООУ Ленинградской в 2022 году обновлено 174 солонца для копытных животных на которые выложено 5265 кг. каменной соли, в период кормового голодания проведена выкладка зерновой подкормки для копытных (кабан, олень) в объёме 18618 кг кукурузы фуражной, для подкормки полевой дичи выложено 1878 кг. овса и 1878 кг. пшеницы, обновлены и обустроены 78 солонцов для зайца, обновлены и обустроены искусственные места размножения, жилища, и укрытия для водоплавающей и боровой дичи в количестве 204 штуки. Обеспечено проведение рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов – 1656, обеспечено 149 выезда на контрольные проверки ЗМУ. Обеспечено 522 внеплановых выезда, в том числе 106 выездов на ДТП с участием диких животных, 168 выездов по жалобам граждан и обращениям охотпользователей, 21 выезд в суд, 199 выездов по административной деятельности комитета. Проведено 28 выездов на ветеринарно-санитарные мероприятия по мониторингу и предотвращению распространения АЧС (Африканской чумы свиней) и других болезней животных и выложено 53300 доз вакцины против бешенства. Также проведена очистка береговой полосы и акватории внутренних водных объектов от брошенных орудий лова в объёме: 250,02 км береговой полосы, 1646,48 га площади акватории. 

Принято постановление Губернатора Ленинградской области № 100-пг об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. 
В рамках мероприятия  «Выдача и аннулирование охотничьих билетов»   (Доп.КР 59110303).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Обеспечение граждан Ленинградской области охотничьими билетами единого федерального образца в 2021 году (Приобретение 2083 бланка охотничьих билетов).
План 180,0 тыс. рублей. Факт 180,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитетом приобретено 2083 бланка охотничьих билетов единого федерального образца. 

В рамках мероприятия  «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи» (Доп.КР 59110304).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: данное мероприятие перенесено на 2022 год.

План 0,0 тыс. рублей. Факт 0,0 тыс. рублей.

В январе-феврале 2021 года велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. В первом квартале 2021 года по  результатам проведения полевой части учета к обработке принято 1114 маршрутов. Участвуют в расчете 1106 учетных ведомостей, направлено в брак 8 ведомостей. Общая длина учетных маршрутов, принятых к учету, составила 10174 км. 

В рамках мероприятия  «Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира», (Доп.КР 59110310).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Исследование 10 видов объектов животного мира, в рамках государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, производство одной передачи об объектах животного мира.
План 360,0 тыс. рублей. Факт 360,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитет планирует осуществить закупку услуг по составлению отчётов о состояние популяций и особенностей распространения объектов животного мира.

В рамках мероприятия  «Выдача разрешений на использование объектов животного мира», (Доп.КР 59110311).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществлением мероприятий по подготовке заключений о возможности изъятия из среды обитания объектов животного мира (Проведение 1-й экспертизы).
План 50,0 тыс. рублей. Факт 0 тыс. рублей.

За отчетный период обращений за разрешениями в комитет не поступало. 

В рамках мероприятия  «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», (Доп.КР 59110313).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года по результатам которых проводятся 2-е государственных экологических экспертиз регионального уровня проектов лимитов и квот охотничьих ресурсов. Изданы постановления Губернатора ЛО об утверждении квот (лимитов) добычи охотничьих ресурсов.
План 270,7 тыс. рублей. Факт 270,7 тыс. рублей.

В рамках подготовки материалов обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) и (бурого медведя, барсука) на сезон охоты 2021-2022 годов во 2 квартале сданы документы проектов лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на государственную экологическую экспертизу. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы «Проекта лимитов и квот добычи  охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2021-2022 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2021 года  до 1 августа 2022 года» от 7 июня 2021 г. № 01-Э1-21-ЛО, утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 8 июня 2021 г. № 1119 и «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2021-2022 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2021 года  до 1 августа 2022 года» № 02-Э1-21-ЛО от 22 июня 2021 г., утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 23 июня 2021 г. № 1251. Изданы постановления Губернатора Ленинградской области от 21 июля 2021 года № 61-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2021-2022 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года» и от 21 июля 2021 года № 62-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2021-2022 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года».
В рамках мероприятия  «Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», (Доп.КР 59110314).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Размещение в СМИ публикации о деятельности комитета.

План 124,0 тыс. рублей. Факт 124,0 тыс. рублей.

Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года (из 18 сообщений – 14 на возмездной основе). Для освещения деятельности в региональных и местных СМИ размещены на платной основе 26 публикации.
В рамках мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания» (Доп.КР 59110315).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление финансового обеспечения части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания,  2 некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность по содержанию и уходу за дикими животными

План 500,0 тыс. рублей. Факт 500,0 тыс. рублей.

Заключены соглашения о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания, принято решение о перераспределении денежных средств на другие цели. Исполнителям переданы на содержание - Белый аист, ястреб, лось, серые балтийские тюлени, ладожские кольчатые нерпы.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» (Доп.КР 59110308).

План 98,6 тыс. рублей. Факт 98,6 тыс. рублей.

Заключен контракт по оказанию услуг по оценке состояния популяций и особенностей распространения объектов животного мира. 
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2021 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление федерального государственного охотничьего надзора» (Доп.КР 59110335).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выявление и привлечение к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

План 23432,1 тыс. рублей. Факт 23393,4 тыс. рублей.

Мероприятие  «Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания» (Доп.КР 59110345).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны и использования объектов животного мира.

План 845,0 тыс. рублей. Факт 845,0 тыс. рублей.

Мероприятие  «Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах» (Доп.КР 59110355).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны  водных биологических ресурсов

План 100,0 тыс. рублей. Факт 100,0 тыс. рублей. 
В рамках мероприятий 59110335, 59110345, 59110355 денежные средства направлены на оплату вакцинации сотрудников комитета, оплату выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, возмещение расходов сотрудников за приобретенные запасные части для транспортных средств, осуществлена поставка 2-х автомобилей Лада Нива, поставка автомобиля УАЗ Пикап, поставка аккумуляторов для автомобилей, поставка незамерзающей омывающей жидкости, поставка кейса для раций, поставка 15-ти раций, поставка автошин и колесных дисков, поставка металлических стеллажей, поставка винта в сборе для аэролодки, поставка топлива, оплату услуг по страхованию автогражданской ответственности, поставка редуктора для подвесного лодочного мотора Меркурий 60, поставка блокираторов колес для автомобилей, поставка видеорегистраторов для автомобилей, поставка морозильных ларей, поставка колеса в сборе для снегоболотохода Шерп.
Мероприятие  «Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110306).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение Дня охотника, освещение деятельности в региональных и местных СМИ деятельности подведомственного учреждения. Печать фотоальбома в количестве 2880 штук.

План 2094,6 тыс. рублей. Факт 2094,1 тыс. рублей.

Были возмещены расходы по авансовым отчетам сотрудников учреждения за публикацию 12-ти статей в СМИ по тематике охраны объектов животного мира Ленинградской области, поставлено 2880 фотоальбомов.

Мероприятие  «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110309).

План 2094,6 тыс. рублей. Факт 2094,1 тыс. рублей.

Комитетом в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации заключены контракты на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов сезона охоты 2020-2021 гг. в количестве 87000 шт. Приобретено 500 штук бланков разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В отчетном периоде осуществлялось исполнение государственного контракта по использованию воздушного судна. В 2021 году использовано 90 часов.

За отчетный период сотрудниками комитета проведено 2263 рейдовых мероприятия по охране животного мира, в т.ч. 122 рейда на территории ООПТ регионального значения, 229 рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий. Всего выявлено 395 административных правонарушения, по которым вынесено 305 постановлений, направлено на рассмотрение в суды 64 протокола об административных правонарушениях по ст. 8.37, 7.11, 19.7 КоАП РФ. За отчетный период подано в суд на должников, которые добровольно отказываются заплатить сумму штрафа, 2 протокола  по ст. 20.25 КоАП РФ.
Выявлено незаконной добычи объектов животного мира – 26 случаев (обнаружены: 17 туш лосей, 2 кабана, утка, 5 особей гуся, выдра). Подано 16 заявлений о возбуждении уголовных дел по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 8 единиц огнестрельного оружия (7 ед. гладкоствольные, 1 ед. нарезное), 9 ногозахватывающих капканов, 4 рамочных капкана, 2 петли из стального троса, 1 электронный манок). Зафиксировано 261 случай гибели диких животных (204 лося, 26 кабанов, 2 волка, 24 косули, 5 медведей), в т.ч. 237 случаев ДТП с участием объектов животного мира (184 лося, 4 медведя, 22 косули, 25 кабанов, 2 волка). Обнаружено живых животных и передано для реабилитации: 1 ястреб-тетеревятник, 1 лебедь-шипун  (погибли от полученных травм), 1 ястреб-тетеревятник (был выпущен в природу), 4 серых тюленя (выпущены в природу), 1 косуля европейская (находится на реабилитации), 9 особей ладожской кольчатой нерпы (выпущены в природу), 1 большая белая цапля (передана на реабилитацию),  1 сокол чеглок (Falco subbuteo)  (погиб от травм), 1 канюк обыкновенный (Buteo buteo) (передан на реабилитацию).
За отчетный период комитетом направлено 134 заявления о страховой выплате в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 6 претензий по фактам отказов в добровольных выплатах по первичным заявлениям, 2 повторные претензии. Подготовлено 18 исковых заявлений по фактам причинения вреда объектам животного мира из них  к страховым  компаниям  – 11 исков, к гражданам – 7 (5 оплачены добровольно), 2 в суде. Для принудительного взыскания направлено 11 исполнительных листов,  в целях добровольного возмещения  ущерба (строительным) организациям направлено 4 уведомления, по 3 произведена оплата, 2 заявления отправлено судебным приставам для принудительного взыскания.
Комитетом было оказано государственных услуг:

- по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца – выдано 2159 охотничьих билетов, из них 86 охотничьих билета выданы по заявлениям, поступившим через Региональный портал государственных и муниципальных услуг; 284 через Единый портал государственных услуг, 832 охотничьих билета выданы по заявлениям, поступившим через МФЦ; 951 охотничий билет выдан по заявлениям, поданным лично заявителем. Аннулировано 128 охотничьих билетов единого федерального образца. Отказано в предоставлении государственной услуги по 59 заявлениям.

- по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира – выдано 8 994 разрешения физическим лицам (в том числе 1726 с использованием Регионального портала государственных услуг, 126 на регулирование численности) и 75 539 бланков разрешений юридическим лицам (в том числе 4282 на регулирование численности). В отчетном периоде комитетом принято 86 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов.

- по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области – обращений 16, выдано 15 разрешений, 1 отказ.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения – обращений 27, выдано 13 разрешений, 14 отказов.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания – обращений 3, выдано 2 разрешения, 1 отказ.

- заключено 2 охотхозяйственных соглашения.
 За отчетный период комитет направил 2 предложения по внесению изменений в подпрограмму в Приложение 6 (план реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2019 -2024 года по подпрограмме «Животный мир»). В предложении уточнены значения показателей (индикаторах) за 2020 год, а также приведены в соответствие объемы финансирования подпрограммы с областными законами от 22.12.2020 г. № 143-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Издано 5 распоряжения об утверждении детального плана реализации подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области». 

Ожидаемые результаты соответствуют ожидаемым результатам подпрограммы. Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Подпрограмма 8 «Обращение с отходами»   
Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды - атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы.

Реализация подпрограммы обеспечит решение следующих задач:

строительство, реконструкция и модернизация объектов размещения твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, в том числе создание объектов обработки отходов;

создание системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности.

Результатами реализации подпрограммы являются снижение количества опасных отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, за счет сортировки поступающих отходов; участие муниципальных образований в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления.

Установленный государственной программой на 2021 год показатель:

- количество твердых коммунальных отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов – 451,2 тыс. тонн;

- вовлечение отходов в хозяйственный оборот – 0,187 млн. тонн.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  498726,7  тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2022 года составило 461823,0 тыс. рублей (92,6%).
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ассигнования (тыс. рублей)
	Исполнено (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Подпрограмма "Обращение с отходами".
	481636,2
	399201,7

	83

	
	- федеральный  бюджет
	53543,0
	19692,4
	36,8

	
	- областной бюджет
	428093,2
	379509,3

	88,6

	1
	Основное мероприятие: "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами», всего
	126212,5


	120966,2

	95,8


	
	- федеральный  бюджет
	
	
	

	
	- областной бюджет
	126212,5


	120966,2

	95,8


	1.1
	Мероприятие: «Мероприятия организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
	7551,3 
	5788,7
	76,7

	1.2
	Мероприятие: «Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами"
	18661,2


	18327,7

	98,2

	1.3
	Мероприятие: «Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок»
	100000,0


	96849,8
	96,8

	2
	Основное мероприятие: "Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
	248993,6
	240881,5
	96,7

	
	- федеральный  бюджет
	0


	0
	0

	
	- областной бюджет
	248993,6
	240881,5
	96,7

	2.1
	Мероприятие: «Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
	174441,8
	167557,2
	96,1

	2.2
	Мероприятие: «Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности»
	3120,0


	3074,3

	98,5

	2.3
	Субсидии на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления
	46431,8
	45250,0
	97,5

	2.4 
	Участие Ленинградской области в уставном капитале АО "Невский экологический оператор" в виде оплаты акций, распределенных при учреждении общества, в целях ведения уставной деятельности


	25000,0
	25000,0
	100

	3.
	Основное мероприятие: Федеральный проект «Чистая страна»
	98695,5
	29637,8
	30

	
	- федеральный  бюджет
	48360,8
	14522,5
	30

	
	- областной бюджет
	50334,7
	15115,3
	30

	3.1
	Мероприятие: «Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
	98695,5
	29637,8
	30

	4.
	Основное мероприятие: Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	7734,6
	7716,2
	99,8

	
	- федеральный  бюджет
	5182,2
	5169,9
	99,8

	
	- областной бюджет
	2552,4
	2546,3
	99,8

	4.1
	Мероприятие: «Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО»
	7734,6
	7716,2
	99,8


1. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами»:

1.1.  На реализацию мероприятия «Мероприятия организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Комитету Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее – Комитет)  из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований на сумму 7 551,3 тыс. рублей. Исполнено по состоянию на 01.01.2022 – 5788,7 тыс. рублей. (76,6%).

         В целях реализации указанного мероприятия подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» (далее – Учреждение):

 - с АО "ИСКАТЕЛЬ"  заключен государственный контракт на выполнение работ  по поиску и обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов  в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований, в объёме технической разведки на  территории свалки твёрдых бытовых отходов, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское городское поселение, площадью 3,832 га на сумму 588,7 тыс. рублей. 

         Работы приняты и оплачены  в срок, в полном объеме. 

- с ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» заключен двухлетний государственный контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту: "Рекультивация нарушенных земель, занятых свалкой твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское городское поселение, г. Светогорск, ул. Красноармейская, участки 55, 57, 59" на общую сумму 6050,0 тыс. рублей (из них 2021 год  - 4350, тыс. рублей, 2022 год - 1700,0 тыс. рублей). 

В  2021 году работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме.
- с ООО "Стройтехнадзор" заключен государственный контракт на услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское городское поселение, г. Светогорск, ул. Красноармейская участки 55,57,59, и прилегающих к ним территорий на сумму 300,0 тыс. рублей. В 2021 году услуги по государственному контракту оказаны, приняты и оплачены в полном объеме.

- с ООО "Стройтехнадзор" заключен государственный контракт на проведение археологического обследования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское городское поселение, г. Светогорск, ул. Красноармейская, участки 55, 57, 59 и прилегающих к ним территорий на сумму 550,0 тыс. рублей. В  2021 году работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. 

- с ООО "Комфортная среда" заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта – свалка твердых бытовых отходов по адресу: Россия, Ленинградская область, МО «Сосновоборский городской округ», д. Ракопежи, вблизи СНТ «Березовая Роща», земельный участок с кадастровым номером 47:15:0111001:195 на сумму 580,0 тыс. рублей. Исполнено по состоянию на 01.01.2022 - 0 рублей.

Причина неисполнения обусловлена неисполнением в срок государственного контракта на проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов по адресу: МО «Сосновоборский городской округ», д. Ракопежи, в близи СНТ «Березовая роща».

По условиям технического задания заключенного государственного контракта разработка проекта на создание санитарно-защитной зоны возможна после завершения работ по рекультивации.
1.2  На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами"» предусмотрено бюджетных ассигнований на общую сумму 18661,2 тыс. рублей. Исполнено по состоянию на 01.01.2022 – 18327,7 тыс. рублей. (98,2%), в том числе: на заработную плату и начисления, выплату больничных листов, командировочных расходов  7113,1 тыс. рублей, аренду помещения  2173,7 тыс. рублей, на услуги связи 199,4 тыс. рублей; приобретение основных средств, материальных запасов и ГСМ 862,5 тыс. рублей; прочие работы и услуги 4505,8 тыс. рублей; выплату земельного, имущественного и транспортного налогов  3473,2 тыс. рублей.

1.3 На реализацию мероприятия «Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок» Комитету в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований в сумме        100 000,0 тыс. рублей. Исполнено в 2021 году  – 96849,8 тыс. рублей. (96,85%).

       Мероприятие реализуется органами местного самоуправления в качестве получателей субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок.

В целях реализации мероприятия 2020 году Комитетом с муниципальными образованиями Ленинградской области по результатам конкурсного отбора (ППЛО от 18.09.2020 № 634) заключены соглашения на предоставление из областного бюджета субсидии на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальных образования Ленинградской области на период 2020-2022 годов. Также осуществлен конкурсный отбор муниципальных образований на право получения субсидии в 2023 году (ППЛО от 06.04.2021 № 186).

      В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями на территории  21 муниципального образования должна быть ликвидирована 71 несанкционированная свалка общим объемом   135 145 куб. м. Фактически ликвидировано 70 свалок объемом 103 039 куб. м. Недостижение показателей обусловлено невыполнением в полном объеме мероприятия Рождественским сельским поселением, а также уточнением объема свалочных масс, выявленного при фактическом выполнении работ.
2. Основное мероприятие: "Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

2.1 На мероприятие  «Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» Комитету из областного бюджета Ленинградской области выделено всего бюджетных ассигнований на сумму 174441,8 тыс. рублей.  Исполнено в 2021 году  - 167557,2 тыс. рублей.  (96,05%).
      Мероприятие реализуется органами местного самоуправления в качестве получателей субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

        В 2020 году Комитетом с муниципальными образованиями Ленинградской области по результатам конкурсного отбора (ППЛО от 23.04.2020 № 232) заключены соглашения на предоставление из областного бюджета субсидии на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на период 2020-2022 годов.

В целях реализации мероприятия Комитетом в 2020 году                                     с муниципальными образованиями Ленинградской области по результатам конкурсного отбора (ППЛО от 23.04.2020 № 232) заключены соглашения на предоставление из областного бюджета субсидии на софинансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТКО на период 2020-2022 годов.

В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями на территории  67 муниципальных образований планировалось построить 850 контейнерных площадок. Фактически построено 850 контейнерных площадок. Показатель достигнут.
2.2  На реализацию мероприятия «Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности» Комитету из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований  на сумму 3120,0 тыс. рублей. Исполнено в 2021 году 3074,4 тыс. рублей. (98,5%).
        В целях реализации указанного мероприятия Учреждением в пяти муниципальных образованиях Ленинградской области  размещены экобоксы (для сбора использованных батареек) - Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском. Всего на территории указанных муниципальных образованиях установлено 94 экобокса.   

Учреждением заключены государственные контракты на оказание услуг по обслуживанию точек сбора опасных отходов, транспортировке опасных отходов, утилизации и обезвреживанию опасных отходов на общую сумму 3074,4 тыс. рублей. В 2021 году работы приняты и оплачены в срои и в полном объеме. Всего посредством установленных экобоксов в 2021 году собрано и передано на утилизацию 3928 кг использованных батареек.
2.3 На реализацию мероприятия «Субсидии на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления» Комитету из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований  на сумму 46431,8 тыс. рублей. Исполнено в 2021 году 45250,0  тыс. рублей. (97,5%).

Мероприятие реализуется органами местного самоуправления в качестве получателей субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.

В целях реализации мероприятия Комитетом в 2021 году                                     с муниципальными образованиями Ленинградской области по результатам конкурсного отбора (ППЛО от 03.08.2021 № 504) заключены соглашения на предоставление из областного бюджета субсидии на софинансирование оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления ТКО.

В соответствии с заключенными соглашениями муниципальными образованиями планировалось закупить 2358 емкостей для накопления ТКО. Фактически в 2021 году закуплено 2719 емкостей
 для накопления ТКО.
2.4 Подпрограммой «Обращение с отходами» исполнителем мероприятия «Участие Ленинградской области в уставном капитале АО "Невский экологический оператор" в виде оплаты акций, распределенных при учреждении общества, в целях ведения уставной деятельности» определен Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее - КУГИ).

На реализацию мероприятия КУГИ из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований  на сумму 25000,0 тыс. рублей. Исполнено по состоянию на 01.01.2022 года 25000,0 тыс. рублей. (100%). 

По информации исполнителя в соответствии с договором об участии от 30.07.2021 № 32, РПЛО № 478-р от 23.07.2021 года на расчетный счет АО "Невский экологический оператор"  перечислено 25000,0 тыс. рублей. платежным поручением от 09.08.2021 № 378869.

3. Основное мероприятие: Федеральный проект «Чистая страна»

3.1 На мероприятие: «Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Комитету в 2021 году выделено из областного бюджета Ленинградской области бюджетных ассигнований на сумму 98695,5 тыс. рублей. Исполнено в 2021 году – 2 637,8 тыс. рублей. из них федеральный бюджет – 14522,5 тыс. рублей, областной бюджет -  15115,3 тыс. рублей (30,0%).

     Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и направлены на ликвидацию  свалки, расположенной на территории Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

     В рамках реализации указанного мероприятия Учреждением заключены следующие государственные контракты:

1) С АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» по результатам конкурсных процедур заключен двухлетний  государственный контракт от 22.09.2020 года № 2607247 на проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов по адресу: МО «Сосновоборский городской округ», д. Ракопежи, в близи СНТ «Березовая роща» на общую сумму 239787,2 тыс. рублей. (2020 год – 145514,6 тыс. рублей, 2021 год – 94272,6 тыс. рублей). 

    Все запланированные  в 2020 году работы выполнены, приняты и оплачены в срок, в соответствии с заключенным государственным контрактом. 

В 2021 году по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком приняты и оплачены работы на сумму 26 499,0 тыс. рублей (из них фед. бюджет - 12 984,6 тыс. рублей, областной бюджет- 13 514,4 тыс. рублей. 

При этом, в соответствии с п. 12.1 заключенного государственного контракта, контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Работы на объекте продолжаются и будут завершены подрядчиком  в 2022 году.

2) с ООО "СТРОЙТЕХНАДЗОР"  заключен государственный контракт на  оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по Рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов на объекте, расположенном по адресу: Россия,   Ленинградская область, МО «Сосновоборский городской округ» д. Ракопежи, вблизи СНТ «Березовая Роща»  на сумму 4 075,0 тыс. рублей.
В 2021 году приняты и оплачены услуги на сумму 2 790,8 тыс. рублей (из них фед. бюджет – 1 367,5 тыс. рублей, областной бюджет – 1 423,3 тыс. рублей).

Причина неисполнения обусловлена неисполнением в срок государственного контракта на проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов по адресу: МО «Сосновоборский городской округ», д. Ракопежи, в близи СНТ «Березовая роща».

По условиям заключенного государственного контракта завершение оказания услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) возможно только после завершения работ по рекультивации. 

3) с ООО "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" заключен государственный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по объекту: «Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов» на сумму 347,8 тыс. рублей. Исполнено в 2021 году 347,8 тыс. рублей.
Услуги по государственному контракту оказаны, приняты и оплачены в полном объеме.

Реализация государственной программы за счет прочих источников финансирования.

	№
	Наименование мероприятия
	Участник
	Объем финансового обеспечения в 2021 году (прочие источники)

(тыс. рублей)
	Фактическое финансирование государственной программы в 2021 году (нарастающим итогом)

(прочие источники)

(тыс. рублей)
	Выполнено в 2021 году

(нарастающим итогом)

(прочие источники)

(тыс. рублей)

	1
	Проектирование объекта обработки и утилизации  твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов  на территории Гатчинского района мощностью 1 млн. тонн/год
	ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».    
	40 000,0


	0
	0

	2
	Проектирование реконструкции объекта по переработке и размещению твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов в Кингисеппском МР
	ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».    
	1535,5
	33 315,1


	100

	3
	Строительство (расширение) и реконструкция объекта по переработке и размещению твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Приозерского района  (II этап)
	ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».    
	0
	38 122,6
	100

	4  
	Приоритетный проект "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области.
I этап: Проектирование и строительство объекта по переработке и размещению твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов в муниципальном образовании Кингисеппский муниципальный район"
	ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».    
	150 000,0


	12856,9
	4,69




В целях реализации указанных мероприятий АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"  завершены работы по проектированию реконструкции полигона в Кингисеппском районе, вблизи г. Кингисепп. Получено положительное заключение Росприроднадзора и ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации. 

Проектная документация по строительству объекта по переработке и размещению твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов в Кингисеппском районе получила положительное заключение Росприроднадзора и направлена на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получение положительного заключения ожидается в феврале 2022 г. Начало запланированных строительно-монтажных работ на объекте и их финансирование перенесено на 1 кв. 2022 г. в связи с задержкой получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ранее получение положительного заключения планировалось в декабре 2021 г.).

Получено положительное решение   ФАУ «Главгосэкспертиза России» по  расширению и реконструкция объекта по переработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Приозерского района , на объекте завершены строительно-монтажные работы, в настоящий момент объект проходит лицензирование и включение в ГРОРО, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2022 г.

Запланированные работы по проектированию объекта обработки и утилизации твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов  на территории Гатчинского района мощностью 1 млн. тонн/год не были выполнены в 2021 г. в  связи с тем, что данный объект не был включен в новую Территориальную схему, утвержденную Приказом Комитета Ленинградкой области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области».

Сведения 

об уточненных значениях показателей 

(индикаторов) за 2021 год государственной программы Ленинградской области 

«Охрана окружающей среды Ленинградской области»

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
	N п/п 
	Показатель (индикатор) (наименование) 
	Ед. измерения 
	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

	
	
	
	2020 год (факт)
	2021
	

	
	
	
	
	План 
	Факт (Оценка) 
	Уточненное значение
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8

	Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

	1
	Уровень информированности органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения о состоянии и загрязнении окружающей среды на территории Ленинградской области
	Процентов
	100
	100
	100
	100
	Показатель достигнут.

	2
	Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области
	Процентов
	10,6
	10,6
	11,1
	11,1
	Показатель достигнут.

	3
	Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения, в общей площади Ленинградской области
	Процентов
	5,7
	5,7
	5,8
	5,77
	Показатель достигнут.

Отчет по стратегии социально-экономического развития.

	4
	Прирост налога на добычу полезных ископаемых
	Процентов по отношению к 2012 году
	40
	24
	45
	45
	Показатель достигнут.

	5
	Лесистость территории Ленинградской области
	Процентов
	57,4
	57,3
	57,5
	57,6
	Показатель достигнут.

	6
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников
	Тыс. тонн/ тонн на 1 млн. руб. ВРП
	214,1/0,18
	242/0,21
	-
	234,0
	Показатель достигнут (направлен на уменьшение).

	7
	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области
	Процентов
	100
	100
	100
	100
	Показатель достигнут.

	8
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	Процентов
	79,33
	93,1
	93,1
	93,1
	Показатель достигнут.

93,1 (оценка), факт после анализа информации

из формы федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения

об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» за 2021 год после ее опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее-анализ

формы 2-ТП (отходы).

	9
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	Процентов
	20,67
	6,9
	6,9
	6,9
	Показатель достигнут.

6,9 (оценка) факт после анализа

формы 2-ТП (отходы)

	Подпрограмма  «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»

	10
	Количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга
	Единиц
	147
	148
	148
	148
	Показатель достигнут.

	11
	Количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга
	Единиц
	9
	9
	9
	9
	Показатель достигнут.

	Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области»

	12
	Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 
	Тысяч человек
	12
	14,4
	14,4
	14,4
	Показатель достигнут.

	13
	Количество школьных лесничеств
	Единиц
	19
	19
	19
	19
	Показатель достигнут.

	Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса»

	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

	14
	Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области
	Единиц
	23
	23
	24
	24
	На начало 2021 года количество бесхозяйных ГТС составляло 22 единицы. 

В соответствии с письмом Северо-Западного управления Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору от  14.01.2021 года и  перечнем ГТС количество бесхозяйных ГТС увеличилось на 1 единицу и составило 23 единицы.

Количество бесхозяйных ГТС увеличилось еще на 1 единицу (плотина Штолль) в соответствии с письмом Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от  16.09.2021 года и составило 24 единицы.

	Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории»

	Основное мероприятие «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»

	15
	Количество ООПТ регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия
	Единиц
	47
	47
	48
	47
	Показатель достигнут.

(техническая ошибка)

	Основное мероприятие «Развитие системы ООПТ Ленинградской области»

	16
	Количество ООПТ регионального значения
	Единиц
	47
	47
	47
	48
	Показатель достигнут.

(техническая ошибка)

	Основное мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»

	17
	Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы
	Процентов
	0
	0,5
	0
	0
	Отсутствие заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке.

	Подпрограмма  «Минерально-сырьевая база»

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений»

	18
	Подготовка проектов территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых Ленинградской области по видам общераспространенных полезных ископаемых
	Единиц
	7
	7
	7
	7
	Показатель достигнут.

	Основное мероприятие «Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы»

	19
	Минимальный уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов
	Процентов
	100
	100
	100
	100
	Показатель достигнут.

	Подпрограмма  «Развитие лесного хозяйства»

	Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений»

	20
	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда
	Процентов
	93,3
	88,6
	92,8
	93,0
	Показатель достигнут.

Изменение площади земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации 5680,663 тыс. га

	21
	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда
	Человек
	4,43
	4,46
	4,38
	4,38
	Показатель достигнут.

	22
	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года
	Процентов
	-26,3
	5
	32,4
	32,4
	Показатель достигнут.

	23
	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
	Рублей
	534,4
	533,2
	540,4
	540,5
	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации в 2021 году составил 3070506,1 руб, площадь земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации 5680,663 тыс. га

	24
	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
	Процентов
	47,2
	46,4
	55,4
	55,4
	Показатель достигнут.

	25
	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян
	Процентов
	62,7
	5
	22,5
	22,5
	Показатель достигнут.

	26
	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала
	Процентов
	11,7
	14,3
	17,4
	17,4
	Показатель достигнут.

	27
	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги
	Процентов
	89,1
	96,7
	89,8
	89,8
	Показатель достигнут.

	Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда»

	28
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Процентов
	88,1
	76,6
	86,6
	98,9
	Превышение показателя достигнуто за счёт повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

	29
	Отношение площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади выявленных несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда
	Процентов
	100
	100
	100
	100
	Показатель достигнут. 

	30
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
	Процентов
	100
	84,3
	99,8
	99,8
	В 2021 году количество лесных пожаров на территории земель Ленинградской области составило 423 шт., в том числе ликвидированные в течение первых суток с момента обнаружения – 422 шт. Мероприятия и работы по тушению осуществлялись по всем 423 лесным пожарам.

	31
	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями
	Процентов
	0,140
	0,134
	0,020
	0,020
	В 2021 году при проведении своевременных санитарных мероприятий на территории Ленинградской области доля площади погибших и поврежденных насаждений уменьшилось.

	32
	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства
	Процентов
	59,8
	57,9
	61,0
	61,0
	Площадь лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, предшествующих отчётному году составила 3464,7 тыс. га, площадь земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации 5681,6 тыс. га

	Подпрограмма  "Экологический надзор"

	33
	Доля предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, устранивших нарушения
	Процентов
	82,6
	82
	88,2
	88,2
	Показатель достигнут.

	34
	Количество заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий
	Единиц
	186
	220
	220
	220
	Показатель достигнут.

	35
	Отношение количества несанкционированных свалок отходов на конец года, предшествующего отчетному, к количеству несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода
	Процентов
	Х
	102
	189
	189
	Показатель достигнут.

	
	Подпрограмма "Животный мир"

	36
	Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области
	Процентов
	100
	80
	100
	100
	Показатель достигнут.

	37
	Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области
	Рублей/гектаров
	28,82
	28
	35,72
	35,72
	Показатель достигнут.

	38
	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений
	Процентов
	88,2
	80
	89,4
	89,4
	Показатель достигнут.

	Подпрограмма "Обращение с отходами"

	39
	Доля муниципальных районов Ленинградской области, обеспеченных лицензированными местами размещения ТКО
	Процентов
	76
	80
	80
	82
	Показатель достигнут.

	40
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
	Штук
	Х
	1
	1
	0
	Неисполнение подрядчиком госконтракта

в установленный срок

	41
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
	Тыс. человек
	Х
	68
	68
	0
	Неисполнение подрядчиком госконтракта

в установленный срок

	42
	Доля муниципальных образований, участвующих в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области
	Процентов
	2,44
	2,93
	17,07
	17,07
	Показатель перевыполнен.

В расчете показателя применялось количество муниципальных районов, при реализации показатель пересчитан из расчета муниципальных образований

	43
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	Процентов
	61,43
	59,5
	59,5
	59,5
	59,5 (оценка) факт после анализа

формы 2-ТП (отходы)

	44
	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Процентов
	97
	90
	97
	100
	Показатель достигнут.

	45
	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Единиц
	983
	830
	830
	830
	Показатель достигнут.

	46
	Количество закупленных емкостей для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	Единиц
	Х
	915
	915
	915
	Показатель достигнут.
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