
Приложение 3 к приказу Минприроды России
от 20.12.2021 N 978

Проект лесоразведения
на участке № 5 / 2 023 год

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Лесной район: Балтийско-Белозерский таежный район
Характеристика местоположения участка:
Лесничество: Приозерское
Участковое лесничество: Громовское
Урочище: 
№ квартала: 124 № выдела: 19
Кадастровый № земельного участка: 
Категория площади лесоразведения (пески, овражно-балочные системы, рекультивируемые земли, осушенные
болота, земли после сельскохозяйственного пользования, иные):  Сенокос
Площадь участка, га: 1,15

(Материалы  обследования  участка  при  выборе способа лесоразведения, План участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к Проекту)

Геодезические координаты:
Характерные (поворотные) точки: Широта Долгота

№ объекта: 1
0 60,678049 29,917765
1 60,67987 29,917679
2 60,680643 29,917659
3 60,680636 29,918346
4 60,680829 29,918667
5 60,68051 29,920579
6 60,680084 29,919988
7 60,67984 29,919355
8 60,679985 29,918853

Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф участка (уклон): равнинный
Гидрологические  условия  (увлажнение):  нормальные,  залегание  грунтовых  вод  среднее,  поверхностный  сток
имеется, местами затруднен;  увлажнение по группе типов леса - черничная.
Почва:  модергумусная  среднеподзолистая  свежая  супесчаная  на  подстилающих  завалуненных  песках;
плодородие по группе типов леса - черничная.
Пригодность  участка  для  работы техники: требуется расчистка от древесно-кустарниковой растительности в
междурядиях  имеющихся  мелиоративных  канав,  с  оставлением  жизнеспособных  деревьев
хозяйственно-ценных пород — Ели, Сосны, Берёзы

(пригоден без предварительных мероприятий,  требуется проведение специальных мероприятий: террасирование, 
мелиорация, рекультивация)

Заселенность почвы вредными организмами:  обследование не  проводилось  в  связи с  отсутствием признаков
заселения вредных организмов.



Обоснование проектируемой технологии лесоразведения:    Лесоразведение осуществляется на землях лесного
фонда, на которых ранее не произрастали леса, путём облесения нелесных земель, с целью создания защитных
лесов  и  иных  целей,  связанных  с  повышением  потенциала  лесов  в  соответствии  с  «Правилами
лесоразведения».

Главная  порода  —  Ель  обыкновенная  (европейская)  выбрана  их  состава  местных  лесообразующих
пород  в  соответствии  с  лесорастительными  свойствами  почв  (указаны  выше),  своей
лесоводственно-биологической особенностью и  целями лесоразведения — защита земель от неблагоприятных
факторов,  повышение  лесистости  территории  и  улучшение  условий  окружающей  среды.

Условия  местопроизрастания  соответствуют  лесоводственно-биологическим,  почвенно-грунтовым,
экологическим и иным особенностям культивируемой породы.
Основания для проектирования:
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ;
-  Приказ  Министерства  природных  ресурсов  РФ  от  20.12.2021г.  №  978  «Об  утверждении  правил
лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения...», 
-  Приказ  Министерства  природных  ресурсов  РФ  от  29.12.2021г.  №  1024  «Об  утверждении  правил
лесовосстановления...»;
- Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества; - Акт обследования участка при выборе способа и
технологии лесоразведения. 
Основные лесные древесные породы: Ель, Сосна, Берёза
породного  состава  создаваемых  насаждений,  с  учетом  особенностей  производства  работ  на  различных
категориях земель: Отсутствуют
Обоснование  проектируемого  метода  создания  лесных  насаждений:  Лесохозяйственный  регламент
лесничества, Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 29.12.2021г. № 1024 «Об утверждении правил
лесовосстановления...», Технические условия места произрастания. 

Требования к используемому для лесоразведения посадочному (посевному) материалу:
Порода : Ель обыкновенная (европейская)

Вид   посадочного   материала:  Сеянцы  с  закрытой  корневой  системой   (кассета  "Плантек-81",  площадка
доращивания).     Селекционная категория и класс семян - «нормальные»,  1 класс,  3 лесосеменной район.   

(сеянцы, саженцы - ОКС, ЗКС, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)
Возраст, лет: 1
Высота, см: 8
Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:
Сроки, этапы выполнения работ по лесоразведению:



При весенней посадке 2023года.
1 этап.  2-3 квартал 2023 года.
– Подготовка лесного участка, в т.ч.:
          -- вынос в натуру лесного участка, обозначение на местности;

--  расчистка  лесного  участка  от  нежелательной  древесно-кустарниковой  растительности,
препятствующей  подготовке  почвы,  посадке,  с  оставлением  жизнеспособных  сопутствующих  деревьев
хозяйственно-ценных пород Е, С, Б.
2 этап.  2-3 квартал 2023 года.
- Подготовка почвы.
-  Противопожарные  мероприятия  (создание  противопожарной  минерализованной  полосы  по  периметру
лесного участка).
3 этап.  2-3 квартал 2023 года.
- Посадка лесных культур. 
4 этап.  3-4 квартал 2023 года.
– Уход за ЛК.  1-кратный, осенний агротехнический, путём удаления травянистой растительности.
5 этап.  2-4 квартал 2024 года.
– Уход за ЛК; двух-кратный, в т.ч.:

-- весна - ручная оправка растений от выжимания морозом, завала травой, почвой, повреждения дикими
животными.
           -- осень - агротехнический, путём удаления травянистой растительности.
- Противопожарные мероприятия - уход за минерализованной противопожарной полосой.
- Дополнение  (в случае необходимости).
6 этап.  2-4 квартал 2025 года.
– Уход за ЛК; двух-кратный, в т.ч.:

-- весна - ручная оправка растений от выжимания морозом, завала травой, почвой, повреждения дикими
животными.
           -- осень - агротехнический, путём удаления травянистой растительности.
- Противопожарные мероприятия - уход за минерализованной противопожарной полосой.
- Дополнение  (в случае необходимости).
7 этап.  2-4 квартал 2026 года.
– Уход за ЛК; одно-кратный агротехнический, путём удаления травянистой растительности.
- Противопожарные мероприятия - уход за минерализованной противопожарной полосой.
- Дополнение  (в случае необходимости).

Критерии  оценки   состояния  созданных  объектов   лесоразведения  для  признания  работ  по
лесоразведению завершенными:
Возраст лесомелиоративных насаждений, лет: не менее 3
Средняя высота деревьев, м: не менее 0.3
Показатель сомкнутости крон: не менее 0.1
Количество  жизнеспособных  деревьев и кустарников на единице площади, тыс. шт./га: не менее 2
Другие обусловленные спецификой вида создаваемых насаждений:  Приживаемость, не менее %: 1 год- 95%, 3 
год - 90%, 5 год - 85 %.  В случае приживаемости, по итогам проведённой инвентаризации, менее 85%,  
выполняется дополнение. 
Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся нежелательных 
пород 1:1. 

Проектируемый объем работ по лесоразведению:
Площадь лесоразведения, га: 1,15
Количество  жизнеспособных  растений  основных лесных древесных пород, тыс. шт./га: 2
Количество  жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. шт: 2,3



Виды    работ    по   формированию   жизнеспособных   растений   основных   лесных  древесных  пород  в
проектируемом количестве:       
Работы по лесоразведению выполняются по договорам аренды лесных участков:
– №2089кс-2022-03 от 24.03.2022 г., лесная декларация №1-2022-2089кс от 09.06.2022г., абонент Козлова Е.П.,
т.з. 20-514102, площадь лесовосстановления по договору — 4,5598 га. (в т.ч. включённая в настоящий проект
— 1,0630 га.).
–  №2115кс-2022-06  от  01.06.2022  г.,  лесная  декларация  №1-2022-2115кс  от  22.08.2022г.,  абонент  Кобелева
Т.П.,  т.з.  20-547738,  площадь  лесовосстановления  по  договору  —  0,0579  га.  (в  т.ч.  включённая  в  настоящий
проект — 0,0579 га.).
– №2174кс-2023-02 от 13.02.2023 г.,  лесная декларация №1-2023-2174кс от 28.03.2023г.,  абонент Дементьева
Ю.С.,  т.з.  21-004823,  площадь лесовосстановления по договору — 0,0291 га.  (в т.ч.  включённая в настоящий
проект — 0,0291 га.).

Отвод  лесного  участка  (вынос  поворотных  точек  и  границ   лесного  участка  в  натуру  с
планово-картографических материалов, постановка столбов, маркировка границ), сплошная расчистка ручным
способом  от  древесно-кустарниковой  растительности,  складирование  в  прямолинейные  валы  вдоль
мелиоративных канав или измельчение порубочных остатков с оставлением основных ценных лесообразующих
пород естественного происхождения - Ели, Сосны, Берёзы.

Обработка почвы механизированная частичная путём создания плужных борозд с двумя отвалами пластов по
схеме 3,00м-3,00м-3,00м.,  ширина борозды 0,7 м., глубина борозды 15-30 см, ширина пластов 40-60 см; высота
пласта  10-30см.  Направление  борозд   прямолинейное  или  с  плавным  искривлением.  Технические  средства:
трактор ТДТ-55 с плугом ПЛП-70.

Метод  и  способ  лесоразведения:   ручная  посадка  под  «меч  Колесова»  в  пласт  плужной  борозды  по  схеме:
расстояние между рядами 3,00 м,  в рядах   1,66 м (3,00м*1,66м), количество рядов в полосе- 1 ряд.

В  соответствии  с  приказом  Минприроды  России  от  20.12.2021г.  №  978  агротехнические  уходы
осуществляются заинтересованными лицами в течение 3 лет с момента посадки.
Дополнение лесных культур производится с приживаемостью 25-85% и неравномерным отпадом по площади
участка вне зависимости от приживаемости, по итогам инвентаризаций.
Противопожарные мероприятия:
Устройство  минерализованной  противопожарной  полосы  по  периметру  лесного  участка.  Ширина  1,4м,
протяжённость  -   0,460  км.    Уход  за  противопожарными объектами –  ежегодный уход  за  минерализованной
полосой.

Исполнитель(и):

Генеральный директор Колмаков Илья Валерьевич

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - последнее при 
наличии)

12.05.2023
Число, месяц, год
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Приложение №2 к Проекту компенсационного лесоразведения

План участка для проведения компенсационного лесоразведения

ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад».

Договор аренды лесного участка:

Лесничество (лесопарк) Приозерское
Участковое лесничество Громовское
Урочище (при наличии) -

124
Номер(а) лесотаксационного выдела(выделов) 19
Масштаб 1 : 10 000

– №2089кс-2022-03 от 24.03.2022 г., лесная декларация №1-2022-2089кс от 09.06.2022г., абонент Козлова 
Е.П., т.з. 20-514102, площадь лесовосстановления по договору — 4,5598 га. (в т.ч. включённая в 
настоящий проект — 1,0630 га.).

– №2115кс-2022-06 от 01.06.2022 г., лесная декларация №1-2022-2115кс от 22.08.2022г., абонент Кобелева 
Т.П., т.з. 20-547738, площадь лесовосстановления по договору — 0,0579 га. (в т.ч. включённая в настоящий 
проект — 0,0579 га.).

– №2174кс-2023-02 от 13.02.2023 г., лесная декларация №1-2023-2174кс от 28.03.2023г., абонент Дементьева 
Ю.С., т.з. 21-004823, площадь лесовосстановления по договору — 0,0291 га. (в т.ч. включённая в настоящий 
проект — 0,0291 га.).

Номер(а) лесного квартала 



Экспликация участка
Привязка

Геодезические координаты
Азимуты Длина

Широта Долгота

Квартальный столб

0 — 1 60.678049 29.917765 358°.40' 202.80

Объект

Геодезические координаты

Широта Долгота

За
щ

ит
ны

е

1,1500

1
2
3
4
5
6
7
8

* Геодезические координаты получени при помощи GARMIN GPSMAP 66st. В системе координат WGS 84.

Номера 
точек

Категория 
земель

Площадь 
участка, га

Номера 
точек

Азимуты 
линий, °

Длина 
линий, м

60.679870 29.917679 359°.20' 86.0

60.680643 29.917659 91°.10' 37.5

60.680636 29.918346 39°.10' 27.7

60.680829 29.918667 108°.50' 110.1

60.680510 29.920579 214°.10' 57.4

60.680084 29.919988 231°.50' 44.0

60.679840 29.919355 300°.40' 31.8

60.679985 29.918853 258°.40' 65.3



Приложение № 3 к проекту компенсационного лесоразведения

 ООО «СтройЭнергоМонтаж С-З»
Договор аренды лесного участка  №2089кс-2022-03 от 24.03.2022 г.,

 лесная декларация №1-2022-2089кс от 09.06.2022г., 
абонент Козлова Е.П., т.з. 20-514102, 

площадь лесовосстановления по договору — 4,5598 га. 
(в т.ч. включённая в настоящий проект — 1,0630 га.).

Расчетно-технологическая карта

Технологическая операция Марка
трактора,
орудия,

инстру-мента

Затраты, на га/на
участок

№
п/
п

Вид операции Срок
выпол-
нения

Количественные,
качественные характерис-
тики выполняемой работы

Ед.
изм.
(га,
тыс.
шт.)

Объем Маш
. см.

Чел
.

дн.

Тыс.
руб.

1 Обследование 
участка

2023 г Уточнение 
местоположения лесного 
участка, 
лесорастительных, 
почвенно-грунтовых 
условий, наличие 
подъездных путей, их 
качество

га 1,0630 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

 а/м УАЗ

Согласно смете

2 Проектирова 
ние

2023 г Разработка, согласование 
проекта лесоразведения

га 1,0630 Камерально Согласно смете

3 Отвод лесного 
участка

2023 г Вынос с планово-
картографических 
материалов в натуру 
поворотных точек  
(установка столбов) и 
границ участка 
(маркировка)  

га 1,0630 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

краска,
маркер,
лента

маркерная,
топор,

бензопила,
а/м УАЗ  

Согласно смете

4 Планировка, 
трассирование, 
регулирование 
гидрологическо
го режима

- - - - - -

5 Расчистка 
участка

2023 г Скашивание сорной 
многолетней травянистой 
и неликвидной древесно-
кустарниковой 
растительности

га 1,0630 Кусторез
STIHL,

БМП STIHL, 
а/м УАЗ,

трактор JCB,
ТДТ-55.

Согласно смете

6 Маркировка 2023 г Маркировка линий 
будущих рядов лесных 
культур

га 1,0630 Согласно смете

7 Обработка 
почвы

2023 г Механизированная 
бороздами. 
Глубина борозд 15-30см, 
ширина борозды 0,7м., 
ширина пласта-отвала 35-
60см, толщина 10-30см.
Размещение борозд: 3,00м-
3,00м-3,00м.

га 1,0630 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете



8 Выкопка 
сеянцев, 
Погрузо — 
разгрузочные 
работы, 
Транспортиров
ка,
Хранение, 
Подвозка, 
Посадка 
сеянцев

2023 г 1.Приобретение сеянцев 
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев с ЗКС, 
Ель об, 1-2 летние, 
расстояние между рядами-
3,00м.; расстояние в ряду- 
1,66м.  Густота- 2000шт/га.

Тыс.
шт.

2,126 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

9 Дополнение Май, 
Сентяб
рь

Ежегодная  посадка 
сеянцев (саженцев) вместо
погибших растений — по 
необходимости при 
приживаемости менее 85%
1.Приобретение сеянцев
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев на 
месте погибших. 

Тыс.
шт.

0,213 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

10 Агротехническ
ие уходы по 
годам

2023 Одно-кратный.   
Осень- скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 1,0630 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2024 Двух-кратный.   
Весна - ручная оправка 
растений от завала травой, 
почвой, замывания 
песком, выжимания 
морозом, заделка 
уплотнение корневой 
системы.  
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 

га 1,0630 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете



лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

2025 Двух-кратный.  
Весна -  подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 1,0630 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2026 Одно-кратный. 
Подавление, скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур.

га 1,0630 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

11 Лесозащитные 
мероприятия

- При выявлении 
вредителей или болезней 
лесных культур — 
проведение 
лесопатологического 
обследования с 
дальнейшим выполнением 
рекомендуемых л/з 
мероприятий.

га 1,0630 - -

12 Противо- 
пожарные 
мероприятия

2023 г. Создание 
минерализованной полосы
шириной 0,7м. по 
периметру лесного 
участка.

км 0,326 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете

2024 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,326

2025 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,326

2026 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,326



Приложение № 3 к проекту компенсационного лесоразведения

 ООО «СтройЭнергоМонтаж С-З»
Договор аренды лесного участка  №2115кс-2022-06 от 01.06.2022 г., 

лесная декларация №1-2022-2115кс от 22.08.2022г., 
абонент Кобелева Т.П., т.з. 20-547738, 

площадь лесовосстановления по договору — 0,0579 га. 
(в т.ч. включённая в настоящий проект — 0,0579 га.).

Расчетно-технологическая карта

Технологическая операция Марка
трактора,
орудия,

инстру-мента

Затраты, на га/на
участок

№
п/
п

Вид операции Срок
выпол-
нения

Количественные,
качественные характерис-
тики выполняемой работы

Ед.
изм.
(га,
тыс.
шт.)

Объем Маш
. см.

Чел
.

дн.

Тыс.
руб.

1 Обследование 
участка

2023 г Уточнение 
местоположения лесного 
участка, 
лесорастительных, 
почвенно-грунтовых 
условий, наличие 
подъездных путей, их 
качество

га 0,0579 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

 а/м УАЗ

Согласно смете

2 Проектирова 
ние

2023 г Разработка, согласование 
проекта лесоразведения

га 0,0579 Камерально Согласно смете

3 Отвод лесного 
участка

2023 г Вынос с планово-
картографических 
материалов в натуру 
поворотных точек  
(установка столбов) и 
границ участка 
(маркировка)  

га 0,0579 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

краска,
маркер,
лента

маркерная,
топор,

бензопила,
а/м УАЗ  

Согласно смете

4 Планировка, 
трассирование, 
регулирование 
гидрологическо
го режима

- - - - - -

5 Расчистка 
участка

2023 г Скашивание сорной 
многолетней травянистой 
и неликвидной древесно-
кустарниковой 
растительности

га 0,0579 Кусторез
STIHL,

БМП STIHL, 
а/м УАЗ,

трактор JCB,
ТДТ-55.

Согласно смете

6 Маркировка 2023 г Маркировка линий 
будущих рядов лесных 
культур

га 0,0579 Согласно смете

7 Обработка 
почвы

2023 г Механизированная 
бороздами. 
Глубина борозд 15-30см, 
ширина борозды 0,7м., 
ширина пласта-отвала 35-
60см, толщина 10-30см.
Размещение борозд: 3,00м-
3,00м-3,00м.

га 0,0579 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете



8 Выкопка 
сеянцев, 
Погрузо — 
разгрузочные 
работы, 
Транспортиров
ка,
Хранение, 
Подвозка, 
Посадка 
сеянцев

2023 г 1.Приобретение сеянцев 
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев с ЗКС, 
Ель об, 1-2 летние, 
расстояние между рядами-
3,00м.; расстояние в ряду- 
1,66м.  Густота- 2000шт/га.

Тыс.
шт.

0,116 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

9 Дополнение Май, 
Сентяб
рь

Ежегодная  посадка 
сеянцев (саженцев) вместо
погибших растений — по 
необходимости при 
приживаемости менее 85%
1.Приобретение сеянцев
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев на 
месте погибших. 

Тыс.
шт.

0,012 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

10 Агротехническ
ие уходы по 
годам

2023 Одно-кратный.   
Осень- скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 0,0579 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2024 Двух-кратный.   
Весна - ручная оправка 
растений от завала травой, 
почвой, замывания 
песком, выжимания 
морозом, заделка 
уплотнение корневой 
системы.  
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 

га 0,0579 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете



лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

2025 Двух-кратный.  
Весна -  подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 0,0579 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2026 Одно-кратный. 
Подавление, скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур.

га 0,0579 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

11 Лесозащитные 
мероприятия

- При выявлении 
вредителей или болезней 
лесных культур — 
проведение 
лесопатологического 
обследования с 
дальнейшим выполнением 
рекомендуемых л/з 
мероприятий.

га 0,0579 - -

12 Противо- 
пожарные 
мероприятия

2023 г. Создание 
минерализованной полосы
шириной 0,7м. по 
периметру лесного 
участка.

км 0,083 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете

2024 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,083

2025 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,083

2026 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,083



Приложение № 3 к проекту компенсационного лесоразведения

 ООО «СтройЭнергоМонтаж С-З»
Договор аренды лесного участка  № 2174кс-2023-02 от 13.02.2023 г., 

лесная декларация №1-2023-2174кс от 28.03.2023г., 
абонент Дементьева Ю.С., т.з. 21-004823, 

площадь лесовосстановления по договору — 0,0291 га. 
(в т.ч. включённая в настоящий проект — 0,0291 га.).

Расчетно-технологическая карта

Технологическая операция Марка
трактора,
орудия,

инстру-мента

Затраты, на га/на
участок

№
п/
п

Вид операции Срок
выпол-
нения

Количественные,
качественные характерис-
тики выполняемой работы

Ед.
изм.
(га,
тыс.
шт.)

Объем Маш
. см.

Чел
.

дн.

Тыс.
руб.

1 Обследование 
участка

2023 г Уточнение 
местоположения лесного 
участка, 
лесорастительных, 
почвенно-грунтовых 
условий, наличие 
подъездных путей, их 
качество

га 0,0291 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

 а/м УАЗ

Согласно смете

2 Проектирова 
ние

2023 г Разработка, согласование 
проекта лесоразведения

га 0,0291 Камерально Согласно смете

3 Отвод лесного 
участка

2023 г Вынос с планово-
картографических 
материалов в натуру 
поворотных точек  
(установка столбов) и 
границ участка 
(маркировка)  

га 0,0291 Буссоль,
навигатор,
нитяной

длиномер
(лента мерн),

краска,
маркер,
лента

маркерная,
топор,

бензопила,
а/м УАЗ  

Согласно смете

4 Планировка, 
трассирование, 
регулирование 
гидрологическо
го режима

- - - - - -

5 Расчистка 
участка

2023 г Скашивание сорной 
многолетней травянистой 
и неликвидной древесно-
кустарниковой 
растительности

га 0,0291 Кусторез
STIHL,

БМП STIHL, 
а/м УАЗ,

трактор JCB,
ТДТ-55.

Согласно смете

6 Маркировка 2023 г Маркировка линий 
будущих рядов лесных 
культур

га 0,0291 Согласно смете

7 Обработка 
почвы

2023 г Механизированная 
бороздами. 
Глубина борозд 15-30см, 
ширина борозды 0,7м., 
ширина пласта-отвала 35-
60см, толщина 10-30см.
Размещение борозд: 3,00м-
3,00м-3,00м.

га 0,0291 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете



8 Выкопка 
сеянцев, 
Погрузо — 
разгрузочные 
работы, 
Транспортиров
ка,
Хранение, 
Подвозка, 
Посадка 
сеянцев

2023 г 1.Приобретение сеянцев 
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев с ЗКС, 
Ель об, 1-2 летние, 
расстояние между рядами-
3,00м.; расстояние в ряду- 
1,66м.  Густота- 2000шт/га.

Тыс.
шт.

0,058 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

9 Дополнение Май, 
Сентяб
рь

Ежегодная  посадка 
сеянцев (саженцев) вместо
погибших растений — по 
необходимости при 
приживаемости менее 85%
1.Приобретение сеянцев
2. Перевозка с 
лесопитомника.
3. Разгрузка, подноска до 
места хранения (ледник, 
прохладное затенённое 
место).
4. Погрузка-подвозка до 
участка посадки, 
разгрузка, подноска до 
места хранения сеянцев на 
лк площади, размещение 
на хранение (прикопка).
5. Посадка сеянцев на 
месте погибших. 

Тыс.
шт.

0,006 а/м ГАЗ,
а/м УАЗ,
меч 
Колесова, 
лопата

Согласно смете

10 Агротехническ
ие уходы по 
годам

2023 Одно-кратный.   
Осень- скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 0,0291 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2024 Двух-кратный.   
Весна - ручная оправка 
растений от завала травой, 
почвой, замывания 
песком, выжимания 
морозом, заделка 
уплотнение корневой 
системы.  
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 

га 0,0291 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете



лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

2025 Двух-кратный.  
Весна -  подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.
Осень- подавление, 
скашивание мешающей 
травянистой и древесно-
кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур в 
условных площадках 
вокруг саженцев размером
1м*1м.

га 0,0291 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

2026 Одно-кратный. 
Подавление, скашивание 
мешающей травянистой и 
древесно-кустарниковой 
растительности 
механическим путём в 
рядах и междурядиях 
лесных культур.

га 0,0291 Ручной 
инструмент 
(триммер, 
кусторез, 
коса, серп, 
тяпка, 
мотыга, 
грабли)

Согласно смете

11 Лесозащитные 
мероприятия

- При выявлении 
вредителей или болезней 
лесных культур — 
проведение 
лесопатологического 
обследования с 
дальнейшим выполнением 
рекомендуемых л/з 
мероприятий.

га 0,0291 - -

12 Противо- 
пожарные 
мероприятия

2023 г. Создание 
минерализованной полосы
шириной 0,7м. по 
периметру лесного 
участка.

км 0,051 ТДТ-55 — 
ПЛП-70, 
автотрейлер, 
а/м УАЗ

Согласно смете

2024 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,051

2025 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,051

2026 г. Уход за минерализованной
полосой.

км 0,051

Инженер л/х ООО «СтройЭнергоМонтаж СЗ» 
И.В. Корабейников.


