
Приложение 3 к приказу Минприроды России
от 20.12.2021 N 978

Проект лесоразведения
на участке № 1 / 2 023 год

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Лесной район: Балтийско-Белозерский таежный район
Характеристика местоположения участка:
Лесничество: Северо-Западное
Участковое лесничество: Лесогорское
Урочище: 
№ квартала: 170 № выдела: 13, 18
Кадастровый № земельного участка: 
Категория  площади  лесоразведения  (пески,  овражно-балочные системы,  рекультивируемые земли,
осушенные болота, земли после сельскохозяйственного пользования, иные): 
Площадь участка, га: 25,29

(Материалы  обследования  участка  при  выборе способа лесоразведения, План участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к Проекту)

Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф участка (уклон): равнинный
Гидрологические  условия  (увлажнение):  подтопление  отсутствует,  водные  объекты  на  участке
отсутствуют
Почва: дерново-подзолистая, свежая, на суглинках
Пригодность  участка  для  работы техники: пригоден без предварительных мероприятий

(пригоден без предварительных мероприятий,  требуется проведение специальных мероприятий: 
террасирование, мелиорация, рекультивация)

Заселенность почвы вредными организмами: обследование не проводится

Обоснование  проектируемой  технологии  лесоразведения:  Технология  искусственного
лесоразведения  применяется  ввиду  невозможности  обеспечения  предварительного  возобновления
жизнеспособным  подростом  и  молодняком  ценных  древесных  пород,  а  также  для  увеличения
покрытой лесом площади.

Выбор  главной  лесной  древесной  породы  обусловлен  соответствием  типу  лесорастительных
условий,  типу  окружающих  насаждений  и  наличием  положительного  опыта  выращивания
высокопродуктивных биологически устойчивых лесных насаждений.

Основания для проектрования:
1. Лесной кодекс Российской Федерации.  
2. Приказ МПР от 29 декабря 2021 г. N 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления, формы,
состава,  порядка  согласования  проекта  лесовосстановления,  оснований  для  отказа  в  его
согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»;
3.  Приказ  МПР  от  20.12.2021г.  №  978  «Об  утверждении  правил  лесораведения,  формы,  состава,
порядка согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его, согласовании, а также
требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения»;
4. Материалы обследования лесного участка при выборе способа лесоразведения
Основные лесные древесные породы: Ель, Сосна, Береза
породного  состава  создаваемых  насаждений,  с  учетом  особенностей  производства  работ  на
различных категориях земель: отсутствует



Обоснование проектируемого метода создания лесных насаждений: 
С учетом сведений Правил лесовосстановления, материалов обследования участка (Приложение 1),
включающих план участка для проведения компенсационного лесоразведения (Приложение 2), Акта
осмотра территории (Приложение 5):

Проектируемый способ и вид обработки почвы:
комбинированный  -  частично с  ручной обработкой  почвы (в  границах  водоохранной зоны)  -  путем
рыхления  почвы,  площадками   размером  1м*1м  с  созданием  микроповышений  высотой  20-40см,
применяемые  орудия  -  лопата;  частично  -  механизированная  обработка  бороздами  через  3-5м  с
севера на юг, на глубину до 30 см, прямолинейными или с плавным искривлением трактором ЛХТ-55
в сцепке с плугом ПЛ-1.¶

Проектируемый  метод  создания  культур  -  ручная  посадка  под  «меч  Колесова»  посадочного
материала с ЗКС.

Схема размещения пород С-С-С-С

Размещение посадочных мест: расстояние между рядами 3,5-3,8 м, в рядах 1-1,1 м.
Требования к используемому для лесоразведения посадочному (посевному) материалу:
Порода : Сосна

Вид  посадочного  материала: ЗКС
(сеянцы, саженцы - ОКС, ЗКС, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)

Возраст, лет: 1
Высота, см: 8
Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:
Сроки, этапы выполнения работ по лесоразведению:

При осенней посадке 2022года
I этап 3-4 квартал 2022 года – Посадка лесных культур - в соответствии с расчетно-технологической
картой (Приложение 3); 
II  этап  2  и  3-4  квартал  2023  года  –  Уход  за  ЛК,  противопожарные  мероприятия,  дополнение  ЛК  (в
случае необходимости) - в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3);
III  этап  2  и  3-4  квартал 2024 года –  Уход за  ЛК,  противопожарные мероприятия,  дополнение ЛК (в
случае необходимости) - в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3),
IV  этап 2  и  3-4  квартал 2025 года –  Уход за ЛК,  противопожарные мероприятия,  дополнение ЛК (в
случае необходимости) - в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3);

При весенней посадке 2023года
I этап 2-3 квартал 2023 года – Посадка лесных культур - в соответствии с расчетно-технологической
картой (Приложение 3); 
II  этап  3-4  квартал  2023  года  –  Уход  за  ЛК  -  в  соответствии  с  расчетно-технологической  картой
(Приложение 3);
III  этап  2  и  3-4  квартал 2024 года –  Уход за  ЛК,  противопожарные мероприятия,  дополнение ЛК (в
случае необходимости) - в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3);
IV  этап 2  и  3-4  квартал 2025 года –  Уход за ЛК,  противопожарные мероприятия,  дополнение ЛК (в
случае необходимости) в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3);
V этап 2 квартал 2026 года – Уход за ЛК, противопожарные мероприятия, дополнение ЛК (в случае
необходимости) в соответствии с расчетно-технологической картой (Приложение 3).

Критерии  оценки   состояния  созданных  объектов   лесоразведения  для  признания  работ  по
лесоразведению завершенными:
Возраст лесомелиоративных насаждений, лет: не менее 3
Средняя высота деревьев, м: не менее 0.3
Показатель сомкнутости крон: не менее 0.1
Количество  жизнеспособных  деревьев и кустарников на единице площади, тыс. шт./га: не менее 2
Другие обусловленные спецификой вида создаваемых насаждений: нет

Проектируемый объем работ по лесоразведению:
Площадь лесоразведения, га: 25,29



Количество  жизнеспособных  растений  основных лесных древесных пород, тыс. шт./га: 2
Количество   жизнеспособных  растений  основных  лесных  древесных  пород  на  всей  площади,  тыс.
шт: 50,58
Виды   работ   по  формированию  жизнеспособных  растений  основных  лесных древесных пород в
проектируемом количестве:
Работы по лесоразведению выполняются по договорам аренды следующих лесных участков :
№1536кс-2019-11  от  08.11.2019  г.  (ЛД  №  1-2019  от  19.12.2019г.),  площадь  лесоразведения  по
договору — 32.6418га . (в т.ч. включённая в настоящий проект — 25.29га.).

Для  формирования  жизнеспособных  растений  главный  лесных  древесных  пород  в  проектируемом
количестве предусматривается:

1. Подготовка лесного участка:
а) Отвод лесного участка (вынос в натуру границ лесного участка, установка столбов);
б)  Сплошная  расчистка   от  кустарника  и  мелколесья  вручную  при  густой  поросли  (применяемые
технические  средства  –  бензопилы  STHIL  MS180,  кусторезы,  топоры)  с  оставлением  основных
ценных лесообразующих пород естественного происхождения - Е, С, Б;
в)  Планировка  участка  механизированным  способом,  вне  границ  водоохранных  зон  водных
объектов;
г)  Обработка  почвы  комбинированным  способом:  в  границах  водоохранной  зоны  водных  объектов
частично  с  ручной  обработкой  почвы  -  путем  рыхления  почвы,  площадками   размером  1м*1м  с
созданием микроповышений высотой 20-40см, применяемые орудия - лопата;
на основной площади частично - механизированным способом, бороздами через 3-5 м с севера на
юг  (вспашка  целинных  и  залежных  земель  на  глубину  до  30  см  на  средних  и  тяжелых  почвах;
перепашка пара отвальная до 30 см на средних почвах), применяемые машины и орудия - трактор
ТДТ-55 в агрегате с плугом ПКЛ-1;

2. Посадка, транспортировка и хранение посадочного материала:
а) Покупка сеянцев Сосны об. с ЗКС, 2,0 тыс.шт./га;
б) Перевозка сеянцев из питомника до места посадки;
в) Посадка сеянцев вручную;
г) Трехкратный полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины.

Агротехнический уход:
При осенней посадке - 
1-й год, следующий за годом посадки, двукратный:
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:
- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.
2-й год, следующий за годом посадки, двукратный:
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:



- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.
3-й год, следующий за годом посадки, двукратный:
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:
- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.

При Весенней посадке - 
Осень, соответствующая году посадки -  однократный, ручная оправка растений от завала травой и
почвой, выжимания морозом;
1-й год, следующий за годом посадки, двукратный:
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:
- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.
2-й год, следующий за годом посадки, двукратный:
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:
- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.
3-й год, следующий за годом посадки, однократный (весна):
а) выкашивание луговых трав тракторной косилкой;
б) уход за саженцами с комом земли размером не более 0,2*0,15, т.ч.:
- полив из шланга поливомоечной машины;
- прополка и рыхление лунок;
- смена подвязок (по необходимости);
- удаление поросли и пр.

Проведение противопожарных мероприятий:
а) Устройство противопожарных минерализованных полос по периметру участка шириной 1,4 м.;
б)  Уход  за  противопожарными  объектами  -  В  течении  3  лет  –  ежегодное,  двукратное  обновление
минерализованных полос по периметру участка шириной 1,4 м. 

Исполнитель(и):

начальник отдела межведоственного 
взаимодействия и согласований по 
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Кожевникова Ольга Владимировна
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 Владелец: Кожевникова Ольга Владимировна, ПАО "РОССЕТИ 
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