
Проект лесовосстановления
на лесном участке № 16 / 2023 год

Лесовосстановление: искусственное (естественное, искусственное, комбинированное)
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Лесной район: Балтийско-Белозерский таежный район
Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Бокситогорское
Участковое лесничество: Подборовское
Урочище: 
№ Квартала: 115
№ Выдела: 13
Площадь лесного участка, га: 2,52

(исходные данные для проекта лесовосстановленияя:  материалы  обследования лесного участка при  выборе
способа   лесовосстановления,   план    лесного  участка,  масштаб  1:10  000  прилагаются  к  проекту
лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный               
Гидрологические условия (увлажнение): Высокий уровень грунтовых вод             
Почва: Влажные модергумусные подзолистые суглинистые                

Характеристика площадей лесного участка:
Эксплуатационные, Вырубка               
(вырубки, гари, прогалины, иные  не  занятые  лесными  насаждениями   или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0,47
Характер и  размещение  оставленных  деревьев  и  кустарников (куртины,
полосы, групповое, равномерное): равномерное

Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): средняя
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 15%
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м3): слабая (5 - 20 м.куб/га)
а) отсутствует (до 5 м3/га); б) слабая (5-20 м3/га); в)  средняя   (20-50 м3/га); г) сильная (более 50 м3/га).

Категория доступности для техники: доступная
а) доступная; 
б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней;   
в) требуется узкополосная расчистка; 
г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней.

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
Нет подроста и молодняка

Проектируемый способ лесовосстановления:
искусственное лесовосстановление
(естественное  лесовосстановление,  искусственное     лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка)

Обоснование  проектируемого  способа   лесовосстановления   основных    лесных  древесных   пород
восстанавливаемых   лесов    с    учетом     особенностей  производства  работ  в  различных категориях
защитных  лесов  и  особо  защитных  участках  лесов  (для   лесных   участков,   предназначенных   для
проведения лесовосстановления,  на   которых лесовосстановительные     мероприятия осуществляются
лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, указанными  в   подпункте "б" пункта 6 Правил)

Правила  лесовосстановления  и  лесоразведения  (пост.  Пр-ва  РФ  от  18.05.2022г.  №897),  Приказ  Мин.
Природы от 29.12.2021г. № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления», Приказ Мин. Природы от
20.12.2021г. №978, Лесохозяйственный регламент лесничества, Акт обследования участка 

Сроки  и  технологии  (методы)  выполнения  работ  по  лесовосстановлению    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)



При весенней посадке 2023года
I этап:
2-3 квартал 2023г.
Подготовка лесного участка: 
вынос в натуру лесного участка; полосная расчистка участка от древесно-кустарниковой растительности, с
оставлением жизнеспособных деревьев хозяйственно-ценных пород Е,С,Б; 
Подготовка почвы механизированным и(или) комбинированным способом;
создание мин. полосы шириной 1,4м по периметру участка
II этап:
 2-3 квартал 2023г. 
ручная посадка под «меч Колесова» посадочного материала с ЗКС/ОКС

При осенней посадке
I этап:
3-4 квартал 2023г.
Подготовка лесного участка: 
вынос в натуру лесного участка; полосная расчистка участка от древесно-кустарниковой растительности, с
оставлением  жизнеспособных  деревьев  хозяйственно-ценных  пород  Е,С,Б;  Подготовка  почвы
механизированным и(или) комбинированным способом;
создание мин. полосы шириной 1,4м по периметру участка
II этап:
3-4 квартал 2023г.
ручная посадка под «меч Колесова» посадочного материала с ЗКС/ОКС

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  агротехническим   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)



При весенней посадке 2023года
III этап:
3-4 квартал 2023г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)
IV ЭТАП:
2 кв 2024г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
Проведения противопожарных мероприятий:
уход за мин. полосой шириной 1,4м по периметру участка
V ЭТАП:
3-4 кв 2024г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)
VI ЭТАП:
2 кв 2025г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
Проведения противопожарных мероприятий:
уход за мин. полосой шириной 1,4м по периметру участка
VII ЭТАП:
3-4 кв 2025г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)
IIX ЭТАП:
2 кв 2026г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
Проведения противопожарных мероприятий:
уход за мин. полосой шириной 1,4м по периметру участка

При осенней посадке
III ЭТАП:
2 кв 2024г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
Проведения противопожарных мероприятий:
уход за мин. полосой шириной 1,4м по периметру участка
IV ЭТАП:
3-4 кв 2024г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)
V ЭТАП:
2 кв 2025г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
Проведения противопожарных мероприятий:
уход за мин. полосой шириной 1,4м по периметру участка
VI ЭТАП:
3-4 кв 2025г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)
VII ЭТАП:
2 кв 2026г.
Весна, ручная оправка растений от завала травой и почвой, выжимания морозом;
IIX ЭТАП:
3-4 кв 2026г.
Осень агротехнический (удаление травянистой растительности)

Дополнение  лесных  культур  производится  с  приживаемостью  25-85%  и  неравномерным  отпадом  по
площади участка вне зависимости от приживаемости, по итогам инвентаризаций.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  лесоводственным   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

-
Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:



Порода: Сосна обыкновенная
Вид посадочного материала  (сеянцы,  саженцы с  открытой (закрытой)  корневой системой,  селекционная
категория происхождения семян, лесосеменной район): Сеянцы/саженцы с открытой корневой системой¶
Возраст, лет: 2
Высота, см: 12
Диаметр корневой шейки, мм: 2 мм.

Характеристика посевного материала:
Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены
леса,   для   признания   работ   по    лесовосстановлению  завершенными   (для   лесных   участков,
предназначенных   для     проведения  лесовосстановления,   на    которых    лесовосстановительные
мероприятия  осуществляются  лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  указанными   в    подпункте  "б"  пункта  6
Правил):

Порода: Сосна обыкновенная
Возраст, лет: 3
Количество деревьев основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 2
Средняя высота, м: 0,4

Объем  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления,  га)    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

2,52
Проектируемый объем работ по лесовосстановлению  (для  лесных   участков, предназначенных   для
проведения    лесовосстановления,     на     которых  лесовосстановительные  мероприятия
осуществляются   лицами,    указанными   в  подпункте   "а"   пункта   6   Правил,   государственными
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил):

площадь лесовосстановления, га: 2,52
количество жизнеспособных растений основных  лесных древесных пород, тыс.штук /га: 3,3
количество жизнеспособных растений основных  лесных  древесных  пород  на всей площади, тыс. штук:
8,316

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Генеральный директор АО "ПЛК"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Колобылин Юрий Николаевич
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Участковое лесничество
Урочище (при наличии)
Номер(а) лесного квартала 
Номер(а) лесотаксационного выдела(выделов)
Масштаб 1:10 000

Номера 

точек

0 - 1
1 - 2
2 - 3

3 - 4 163° 35
4 - 5 197° 113
5 - 6 82° 32
6 - 7 159° 26
7 - 8 134° 76
8 - 9 255° 160
9 - 10 346° 163
10 - 11 38° 68
11 - 3 62° 90

* Геодезические координаты получени при помощи GARMIN GPSMAP 64st. В системе координат 

WGS 84
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2,5200

59.51718 35.12840
59.51687 35.12847

59.51517 35.12902
59.51505 35.12619
59.51652 35.12598

59.51596 35.12756
59.51595 35.12813
59.51572 35.12822

59.51692 35.12688

Объект
Катег. 

Земель
Площадь 

участка, га

Номера 

точек
Геодезические координаты Азимуты 

линий, °

Длина 

линий, мШирота Долгота

59.51694 35.13061 287° 90
59.51730 35.12919 243° 47

Привязка
59.52203 35.13045 169° 567

115
13

Экспликация участка

Широта Долгота Азимуты Длина

ООО "Приморский УПК" 

Для проведения компенсационного лесовосстановления земель, вырубленных в соответсвии 

с Лесной декларацией №1-2019 от 21.03.2019г.; 

Договором аренды лесного участка №3-2019-01-З от 24.01.2019г.
Лесничество (лесопарк) Бокситогорское

Подборовское
-

Приложение 1

План участка для проведения компенсационного лесовосстановления


